



Prefeitura Municipal de Bom Sucesso do Sul

ESTADO DO PARANÁ

e-mail: pmbssul@bssul.pr.gov.br

ANEXO 2 - PLANO DE TRABALHO

PLANO DE TRABALHO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES (parte integrante do Termo de Convênio) MUNICÍPIO: BOM SUCESSO DO SUL

1. DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO

Município: BOM SUCESSO DO SUL	CNPJ: 80.874.100/0001-86		
Endereço: RUA CÂNDIDO MERLO, 290			
UF: PR	CEP: 85.515-000	Telefone: (046) 3234-1135	
Conta Corrente: nº 67186-X	Banco: B ANCO DO BRASIL	Agência: 0495-2	Praça de Pagamento: PATO BRANCO
Responsável: ANTONIO CELSO PILONETTO	CPF: 285.461.809-20		
Cl/Órgão Expedidor: 1.337.659-0 SSP PR	Cargo: PREFEITO MUNICIPAL	Função:	

2. OUTROS PARTICIPES (se houver)

Nome:	CPF ou CNPJ:
Endereço:	CEP:

3. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Promover a pavimentação do(s) trecho(s) da(s) estrada(s) rural (is) em consonância com as diretrizes do PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES, num total de 4,0 (quatro) quilômetros e 24.000,00 m² (vinte e quatro mil metros quadrados).

3.1. QUADRO RESUMO (Totalização dos trechos indicados nos RTV's)

n.º	Trecho (discriminado)	Coordenadas Geográficas		Extensão (Km)	Largura (m)	Área a ser pavimentada (m ²)
		Início	Término			
01	TRINTA VOLTAS A TIRADENTES	317545.89 mE 7111045.78 mS	319633.54 mE 7108170.31 mS	4,00	6,00	24.000,00
TOTALIZAÇÃO				4,00	6,00	24.000,00



Prefeitura Municipal de Bom Sucesso do Sul

ESTADO DO PARANÁ
e-mail: pmbssul@bssul.pr.gov.br

4. JUSTIFICATIVA

O município de Bom Sucesso do Sul está situado na região sudoeste do Paraná, com população de 3.061 habitantes, possui mais de 80% da sua economia voltada à produção agropecuária, principalmente à produção de soja, milho, trigo e feijão, e a produção de leite, ovos e frango de corte, atividades que são desenvolvidas principalmente por pequenos e médios produtores rurais. Os setores de educação e de saúde desenvolvem suas ações e atividades somente na zona urbana, uma vez que o município possui território com pouco mais de 196 km², e a mais de 17 anos os dois setores foram nuclearizados no perímetro urbano da cidade, almejando melhorar a qualidade dos serviços públicos municipais, prestados à sociedade com redução de custos. Portanto, a infraestrutura que requer maior atenção no município, são as estradas rurais, pontes, bueiros e acessos à propriedades de produção agropecuária, cujo setor rodoviário que presta os serviços de manutenção é o setor que consome a maior parcela do orçamento municipal, devido aos investimentos que requer e a manutenção contínua da infraestrutura, uma vez, que toda população que vive na zona rural do município que é superior a 50% dependem diariamente do uso das estradas para o transporte escolar, para terem acesso aos serviços de saúde e para o escoamento da produção agropecuária, principalmente pelos produtores de leite, ovos e frangos de corte, tendo em vista que o escoamento para estas espécies de produção é realizado diariamente, diferente da produção de grãos que é sazonal mas que devido ao volume transportado em todas as safras é o que mais danifica a infraestrutura rodoviária. Sendo assim o Município solicita recursos para execução das obras conforme este plano de trabalho.

5. BENEFICIÁRIOS

Descrição	N.º Total (Diretos)
1 - Número de comunidades atendidas	02
2 - Número de agricultores	81

Nome das Comunidades atendidas: TRINTA VOLTAS E TIRADENTES

6. FASES DA IMPLANTAÇÃO

Fases	Especificação	Responsável
1	Licitação	Município
2	Contratação	Município
3	Fiscalização	Município
4	Extração, carga, transporte, preparo e assentamento do poliedro	Empresa Contratada
5	Colchão de argila para pavimento poliedro	Empresa Contratada
6	Enchimento com argila pavimento poliedro	Empresa Contratada
7	Compactação de pavimentação poliédrica	Empresa Contratada
8	Carga e transporte pedra para pavimento poliédrico	Empresa Contratada
9	Carga de cordão pedra para pav. Poliédrico	Empresa Contratada



Prefeitura Municipal de Bom Sucesso do Sul

ESTADO DO PARANÁ

e-mail: pmbssul@bssul.pr.gov.br

10	Extração, carga, transp., assentamento cordão lat. Pedra para pav. poliédrico	Empresa Contratada
11	Contenção lateral com solo local	Empresa Contratada
12	Fornecimento e plantio de erva cidreira para pav. poliédrico	Empresa Contratada

7 - PLANO DE APLICAÇÃO

Fases	Especificação	Valores (R\$)		
		SEAB	Município	Total
1	Licitação	-	-	-
2	Contratação	-	-	-
3	Fiscalização	-	-	-
4	Preparo do subleito para assentamento do poliedro.	R\$ 66.240,00	R\$ 3.104,89	R\$ 69.344,89
5	Colchão de argila p/ pav. c/ pedras irreg.	R\$ 41.760,00	R\$ 1.957,43	R\$ 43.717,43
6	Extração, carga, transporte, preparo e assentamento do poliédrio	R\$ 394.800,00	R\$ 18.505,58	R\$ 413.305,58
7	Compactação de pavimento poliédrico	R\$ 9.840,00	R\$ 461,23	R\$ 10.301,23
8	Contenção lateral com solo local para pavimento poliédrico	R\$ 13.200,00	R\$ 618,73	R\$ 13.818,73
9	Cordão de pedra (meio fio)	R\$ 21.760,00	R\$ 1.019,96	R\$ 22.779,96
10	Fornecimento e plantio de erva cidreira nas laterais	R\$ 26.000,00	R\$ 1.218,70	R\$ 27.218,70
	Total	R\$ 573.600,00	R\$ 26.886,52	R\$ 600.486,52

8 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Atividades	Período de Execução	
	Início	Final
Licitação	05/10/2013	05/11/2013
Contratação	05/11/2013	10/11/2013
Fiscalização	05/10/2013	30/12/2016
Trecho 01	11/11/2013	30/12/2016

❖ Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB/DEAGRO.



Prefeitura Municipal de Bom Sucesso do Sul

ESTADO DO PARANÁ

e-mail: pmbssul@bssul.pr.gov.br

- ❖ Para efeito de comprovação de execução parcial e/ou total da obra junto à fiscalização da SEAB/DEAGRO, será considerado o parâmetro de 500 metros por mês (1.500 metros / trimestre).

9 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO – TRIMESTRAL

1. Concedente (Governo)					
1º TRIM.	9º TRIM.	10º TRIM.	11º TRIM.	12º TRIM.	
R\$ 74.568,00	R\$ 124.758,00	R\$ 124.758,00	R\$ 124.758,00	R\$ 124.758,00	
2. Proponente (Contrapartida)					
1º TRIM.	9º TRIM.	10º TRIM.	11º TRIM.	12º TRIM.	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.886,52	

10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados pelo Projeto de Pavimentação Poliédrica de Estradas Rurais com Pedras Irregulares.

Nome: Leandro Valdison Guarez

Cargo: Diretor do Dpto de Obras e Serviços Urbanos

N.º Registro Conselho de Classe: CREA PR 84.217/D

Local: Bom Sucesso do Sul/PR

Data: 18 de Maio de 2016.


Assinatura

11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome: Antonio Celso Pilonetto

Cargo: Prefeito Municipal

CPF: 285.461.809-20

Local: Bom Sucesso do Sul/PR

Data: 18 de Maio de 2016.


Assinatura





Prefeitura Municipal de Bom Sucesso do Sul

ESTADO DO PARANÁ
e-mail: pmbssul@bssul.pr.gov.br

12- PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB (CHEFE DO N.R. e FISCAL DO CONVÊNIO)

Somos favoráveis ao atendimento solicitado, pois, objetiva a recuperação e principalmente a manutenção das estradas rurais através do uso de pedras irregulares, alternativa esta que proporcionará uma trafegabilidade permanente com custos compatíveis, além da importância econômica, social e ambiental que este tipo de obra representa para o município e região.

Cargo:	Chefe do Núcleo Regional da SEAB	 Assinatura
Nome:	Ivano Luiz Carniel	
CPF:	717.926.869-00	
Local:	Pato Branco	
Data:	18 de Maio de 2016.	
Cargo:	Fiscal do Convênio	 Assinatura
Nome:	Antonio Celso Carraro	
CPF:	211.906.749-04	
Local:	Pato Branco	
Data:	18 de Maio de 2016.	

