



Município de Sengés

- CNPJ 76.911.676/0001-07 -

Travessa Souza Naves, nº 95 – Fone (43) 567-1222 - CEP. 84.220-000 – Sengés - Pr

ANEXO 2 -



PLANO DE TRABALHO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES (parte integrante do Termo de Convênio) MUNICÍPIO: SENGÉS

1. DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO

Município: SENGÉS		CNPJ: 76.911.676/0001-07	
Endereço: TRAV. SOUZA NAVES 95			
UF: PR	CEP: 84220-000	Telefone: (43) 3567-1400	
Conta Corrente: nº 17560-9	Banco:	Agência: 2677-8	Praça de Pagamento: Sengés
Responsável: Neuza Maria Teodoro			CPF: 299.380.669-68
CI/Órgão Expedidor:	Cargo: sec. de planejamento	de finanças e Função: SECRETARIA	

2. OUTROS PARTICIPES

Nome: Antonio Roberto Pinto Ferraz	CPF ou CNPJ: 755.915.708-44
Endereço: TRAV. SEN. SOUZA NAVES 95	CEP: 84220000

3. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Promover a pavimentação do(s) trecho(s) da(s) estrada(s) rural (is) em consonância com as diretrizes do Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais, num total de 4 quilômetros, com 25.060,99 m², estrada para barra e retiro coordenadas geográficas inicio 22 j 0657117 utm 7332831, final 220658784 utm 7334695.

3.1. QUADRO RESUMO (Totalização dos trechos indicados no RTV)

nº	Trecho	Coordenadas Geográficas		Extensão (Km)	Largura (m)	Área a ser pavimentada (m ²)
		Início	Término			
1	ESTRADA PARA BARRA E RETIRO	22 J 0657117	22 J 0658784	04	06	25.060,99
	CONSIDERADO AS GOLAS DAS ENTRADAS DE PROPRIEDADES	UTM 7332831	UTM 7334695			
Totalização						25.060,99



Município de Sengés

- CNPJ 76.911.676/0001-07 -

Travessa Souza Naves, nº 95 – Fone (43) 567-1222 - CEP. 84.220-000 – Sengés - Pr



4. JUSTIFICATIVA

O Município de Sengés apresenta uma população atual de 18.414 habitantes, sendo que 3.315 habitantes encontra-se no meio rural (IBGE, 2010), mais de 82,11% dos agricultores do Município de Sengés são agricultores familiares, tendo suas propriedades com até quatro módulos rurais. O Município de Sengés apresenta baixo IDH, 0,718, estando enquadrado no segundo planalto paranaense, na altitude de 623 metros do nível do mar, com a distância de 269,07 quilômetros (Km) da capital paranaense. Apresenta um relevo ondulado em sua maioria, tendo regiões de relevo suave ondulado, e regiões fortemente onduladas.

Devido a fortes chuvas na região as estradas rurais encontram-se em precárias situações de trafegabilidade dificultado o escoamento da produção e o acesso da população local a cidade. Nestas estradas passam caminhões carregados todos os dias retirando a produção de madeira, leite, carnes e grãos, que devido aos seus pesos também trazem prejuízos para as estradas. Estas estradas também servem para transporte escolar e as necessidades básicas da comunidade local.

As Pedras Irregulares vem para facilitar o acesso da comunidade da Barra e do Retiro para a cidade, facilitando também no transporte dos alunos para a escola e na retirada da produção local, principalmente beneficiando a bacia leiteira. A Prefeitura Municipal de Sengés tem a expectativa de melhorar a vida do homem no campo. Com isso, pretende-se fixar o homem no campo e diminuir o êxodo rural.

5. BENEFICIÁRIOS

Descrição	N.º Total (Diretos)
1 - Número de comunidades atendidas	2
2 - Número de agricultores	37

Nome das Comunidades atendidas: _____

6. FASES DA IMPLANTAÇÃO

Fases	Especificação	Responsável
1	Licitação	Município (Bens e Serviços)
2	Contratação	Município (Bens e Serviços)
3	Fiscalização	Município (Bens e Serviços)
4	Placa de Obra	Empresa Contratada
5	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS	Empresa Contratada
6	ACOMPANHAMENTO TÉCNICO	Empresa Contratada
7	ESCAVAÇÃO E ESCARIFICAÇÃO DE REVESTIMENTO	Empresa Contratada
8	ATERRO COM MATERIAL IMPORTADO	Empresa Contratada
9	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO	Empresa Contratada
10	PEDRAS IRREGULARES ASSENTAMENTO EM BASE DE ARENITO ESP. 15 CM	Empresa Contratada
11	COMPACTAÇÃO E REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA	Empresa Contratada

2



Município de Sengés

- CNPJ 76.911.676/0001-07 -

Travessa Souza Naves, nº 95 – Fone (43) 567-1222 - CEP. 84.220-000 – Sengés - Pr

8 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Fases	Atividade	Período de Execução	
		Início	Final
1	Licitação	01/04/2014	20/06/2014
2	Contratação	21/06/2014	01/06/2014
3	Fiscalização	01/06/2014	01/06/2016
4	Placa de Obra	10/06/2014	
5	Serviços Topográficos	01/06/2014	01/06/2016
6	Acompanhamento Técnico	01/06/2014	01/06/2016
7	Escavação e esscarificação de revestimento	01/06/2014	01/06/2016
8	Aterro com material Importado	01/06/2014	01/06/2016
9	Regularização e Compactação	01/06/2014	01/06/2016
10	Pedras Irregulares assentamento em base de arenito esp. De 15 cm		
11	Compactação e rejuntamento com pó de pedra	01/06/2014	01/06/2016

- ❖ Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB/DEAGRO.
- ❖ Para efeito de comprovação de execução parcial e/ou total da obra junto à fiscalização da SEAB/DEAGRO, será considerado o parâmetro de 500 metros por mês (1.500 metros / trimestre).





Município de Sengés

- CNPJ 76.911.676/0001-07 -

Travessa Souza Naves, nº 95 – Fone (43) 567-1222 - CEP. 84.220-000 – Sengés - Pr


9 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - TRIMESTRAL

1. Concedente (Governo)					
1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.	5º TRIM.	6º TRIM.
R\$ 198.000,00	R\$ 134.000,00	R\$ 134.000,00	R\$ 134.000,00	R\$ 00.000,00	R\$ 00.000,00

2. Proponente (Contrapartida)					
1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.	5º TRIM.	6º TRIM.
R\$ 27.652,28	R\$ 90.347,00	R\$ 90.347,00	R\$ 61.043,15	R\$ 00.000,00	R\$ 00.000,00


10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados pelo Projeto de Pavimentação Poliédrica de Estradas Rurais com Pedras Irregulares.

Nome: Antonio Roberto P. Ferraz		 Assinatura
Cargo: Engenheiro Civil		
N.º Registro Conselho de Classe: SP – 96.906/D		
Local: SENGÉS		
Data: 23/09/2015		

11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome: ELIETTI JORGE		 Assinatura
Cargo: Prefeita Municipal		
CPF: 557.473.889-91		
Local: SENGÉS		
Data: 23/09/2015		







Município de Sengés

- CNPJ 76.911.676/0001-07 -

Travessa Souza Naves, nº 95 – Fone (43) 567-1222 - CEP. 84.220-000 – Sengés - Pr

12- PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB (CHEFE DO N.R. e FICAL DO CONVÊNIO)

Sou muito favorável ao pedido de homologação de preço do convênio 651/2013 - pela irregularidade do município de Sengés, tendo em vista o preço inferior ao fornecido e a qualidade por estar em execução plena e global, motivo elencados pelo município ploma em anexo justificativa.


Cargo:	Chefe do Núcleo Regional da SEAB	 Laertes Sidney Bianchessi Chefe do Núcleo Regional SEAB / Ponta Grossa Assinatura
Nome:	Laertes S. Bianchessi	
CPF:	323 046 765 - 07	
Local:	Ponta Grossa	
Data:	16/10/15	
Cargo:	Fiscal do Convênio *	 Claudio Marques Bittencourt Engº Agrº - CREA/PR 22417-D Fiscal - SEAB/DEHENS N.R. Ponta Grossa Assinatura
Nome:	CLAUDIO MARQUES BITTENCOURT	
CPF:	532 863 089 - 00	
Local:	PONTA GROSSA	
Data:		

(*) Na impossibilidade do Fiscal do Convênio ser o representante do DEAGRO no N.R., indicar outro servidor habilitado.

Checado por:

Cadastrado no SID por:

Nome, CPF e Assinatura	Nome, CPF e Assinatura


 NORBERTO ANACLETO ORTIGARA
 Secretário de Estado

