



# MUNICÍPIO DE SENGÉS

CNPJ/MF 76.911.676/0001-07  
TRAVESSA SENADOR SOUZA NAVES N. 95  
SENGÉS - PARANÁ

---

## GABINETE DA PREFEITA

Ofício nº 541/2014

Sengés, em 09 de Outubro de 2014.

**Assunto:-** Solicitação Termo de Aditivo do Convênio

Senhor Secretário:-

Formulamos o presente para solicitar seus bons préstimos no sentido de autorizar o termo de aditivo referente à prorrogação de prazo do Convênio nº 651/2013 – Projeto de Pavimentação Poliédrica de estrada rural com pedra irregular, com vencimento em 15 de Dezembro de 2014.

Esta solicitação se faz necessária em virtude de que ocorreu atraso no repasse dos recursos para o Município, bem como na abertura do processo licitatório, e tendo que consequentemente alterar o cronograma executivo do plano de trabalho.

Contando com a habitual atenção de Vossa Excelência, antecipadamente agradecemos e ao ensejo, reiteramos os protestos de nosso elevado apreço.

**Elietti Jorge**  
**PREFEITA MUNICIPAL**

Exmo. Sr.  
**NORBERTO ANACLETO ORTIGARA**  
DD. Secretário de Estado da Agricultura e do Abastecimento  
**CURITIBA - PR**



# Município de Sengés

- CNPJ 76.911.676/0001-07 -

Travessa Souza Naves, nº 95 – Fone (43) 567-1222 - CEP. 84.220-000 – Sengés - Pr

## ANEXO 2 -

### PLANO DE TRABALHO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES

(parte integrante do Termo de Convênio)

MUNICÍPIO: SENGÉS



#### 1. DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO

Município: SENGÉS CNPJ: 76.911.676/0001-07  
Endereço: TRAV. SOUZA NAVES 95  
UF: PR CEP: 84220-000 Telefone: ( 43 ) 3567-1400  
Conta Banco: Agência: Praça de Pagamento: Sengés  
Corrente: nº 17560-9 2677-8  
Responsável: Neuza Maria Teodoro CPF: 299.380.669-68  
Cl/Órgão Cargo: sec. de finanças e Função: SECRETARIA  
Expedidor: planejamento

#### 2. OUTROS PARTICIPES

Nome: Rafael dos Santos da Silva CPF ou CNPJ: 278.169.358-89  
Endereço: TRAV. SEN. SOUZA NAVES 95 CEP: 84220000

#### 3. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Promover a pavimentação do(s) trecho(s) da(s) estrada(s) rural (is) em consonância com as diretrizes do Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais, num total de 4 quilômetros, com 25.060,99 m<sup>2</sup>, estrada para barra e retiro coordenadas geográficas início 22 j 0657117 utm 7332831, final 220658784 utm 7334695.

##### 3.1. QUADRO RESUMO (Totalização dos trechos indicados no RTV)


nº	Trecho	Coordenadas Geográficas		Extensão (Km)	Largura (m)	Área a ser pavimentada (m <sup>2</sup> )
		Início	Término			
1	ESTRADA PARA BARRA E RETIRO	22 J 0657117	22 J 0658784	04	06	25.060,99
	CONSIDERADO AS GOLAS DAS ENTRADAS DE PROPRIEDADES	UTM 7332831	UTM 7334695			
Totalização						25.060,99



# Município de Sengés

- CNPJ 76.911.676/0001-07 -

Travessa Souza Naves, nº 95 – Fone (43) 567-1222 - CEP. 84.220-000 – Sengés - Pr



## 4. JUSTIFICATIVA

O Município de Sengés apresenta uma população atual de 18.414 habitantes, sendo que 3.315 habitantes encontra-se no meio rural (IBGE, 2010), mais de 82,11% dos agricultores do Município de Sengés são agricultores familiares, tendo suas propriedades com até quatro módulos rurais. O Município de Sengés apresenta baixo IDH, 0,718, estando enquadrado no segundo planalto paranaense, na atitude de 623 metros do nível do mar, com a distância de 269,07 quilômetros (Km) da capital paranaense. Apresenta um relevo ondulado em sua maioria, tendo regiões de relevo suave ondulado, e regiões fortemente onduladas.

Devido a fortes chuvas na região as estradas rurais encontram-se em precárias situações de trafegabilidade dificultado o escoamento da produção e o acesso da população local a cidade. Nestas estradas passam caminhões carregados todos os dias retirando a produção de madeira, leite, carnes e grãos, que devido aos seus pesos também trazem prejuízos para as estradas. Estas estradas também servem para transporte escolar e as necessidades básicas da comunidade local.

As Pedras Irregulares vem para facilitar o acesso da comunidade da Barra e do Retiro para a cidade, facilitando também no transporte dos alunos para a escola e na retirada da produção local, principalmente beneficiando a bacia leiteira. A Prefeitura Municipal de Sengés tem a expectativa de melhorar a vida do homem no campo. Com isso, pretende-se fixar o homem no campo e diminuir o êxodo rural.

## 5. BENEFICIÁRIOS

Descrição	N.º Total (Diretos)
1 - Número de comunidades atendidas	2
2 - Número de agricultores	37

Nome das Comunidades atendidas: \_\_\_\_\_

## 6. FASES DA IMPLANTAÇÃO

Fases	Especificação	Responsável
1	Licitação	Município (Bens e Serviços)
2	Contratação	Município (Bens e Serviços)
3	Fiscalização	Município (Bens e Serviços)
4	Placa de Obra	Empresa Contratada
5	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS	Empresa Contratada
6	ACOMPANHAMENTO TÉCNICO	Empresa Contratada
7	ESCAVAÇÃO E ESCARIFICAÇÃO DE REVESTIMENTO	Empresa Contratada
8	ATERRO COM MATERIAL IMPORTADO	Empresa Contratada
9	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO	Empresa Contratada
10	PEDRAS IRREGULARES ASSENTAMENTO EM BASE DE ARENITO ESP. 15 CM	Empresa Contratada
11	COMPACTAÇÃO E REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA	Empresa Contratada





# Município de Sengés

- CNPJ 76.911.676/0001-07 -

Travessa Souza Naves, nº 95 – Fone (43) 567-1222 - CEP. 84.220-000 – Sengés - Pr

## 8 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Fases	Atividade	Período de Execução	
		Início	Final
1	Licitação	01/04/2014	20/06/2014
2	Contratação	21/06/2014	01/06/2014
3	Fiscalização	01/06/2014	01/06/2015
4	Placa de Obra	10/06/2014	
5	Serviços Topográficos	01/06/2014	01/06/2015
6	Acompanhamento Técnico	01/06/2014	01/06/2015
7	Escavação e esscarificação de revestimento	01/06/2014	01/06/2015
8	Aterro com material Importado	01/06/2014	01/06/2015
9	Regularização e Compactação	01/06/2014	01/06/2015
10	Pedras Irregulares assentamento em base de arenito esp. De 15 cm		
11	Compactação e rejuntamento com pó de pedra	01/06/2014	01/06/2015

- ❖ Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB/DEAGRO.
- ❖ Para efeito de comprovação de execução parcial e/ou total da obra junto à fiscalização da SEAB/DEAGRO, será considerado o parâmetro de 500 metros por mês (1.500 metros / trimestre).





# Município de Sengés

- CNPJ 76.911.676/0001-07 -


Travessa Souza Naves, nº 95 – Fone (43) 567-1222 - CEP. 84.220-000 – Sengés - Pr

## 9 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - TRIMESTRAL

1. Concedente (Governo)					
1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.	5º TRIM.	6º TRIM.
R\$ 198.000,00	R\$ 134.000,00	R\$ 134.000,00	R\$ 134.000,00	R\$ 00.000,00	R\$ 00.000,00
2. Proponente (Contrapartida)					
1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.	5º TRIM.	6º TRIM.
R\$ 27.652,28	R\$ 90.347,00	R\$ 90.347,00	R\$ 61.043,15	R\$ 00.000,00	R\$ 00.000,00


## 10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados pelo Projeto de Pavimentação Polidétrica de Estradas Rurais com Pedras Irregulares.

Nome: Rafael dos Santos da Silva		 Assinatura
Cargo: Engenheiro Civil		
N.º Registro Conselho de Classe:	SC - 071.744-9/D	
Local: SENGÉS		
Data: 17/09/2014		

## 11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome: ELIETTI JORGE		 Assinatura
Cargo: Prefeita Municipal		
CPF: 557.473.889-91		
Local: SENGÉS		
Data: 17/09/2014		

**Elietti Jorge**  
Prefeita Municipal





# Município de Sengés

- CNPJ 76.911.676/0001-07 -

Travessa Souza Naves, nº 95 – Fone (43) 567-1222 - CEP. 84.220-000 – Sengés - Pr

## 12- PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB (CHEFE DO N.R. e FICAL DO CONVÊNIO)

Somos de Parecer FAVORÁVEL à SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO ADITIVO, DEVIDAMENTE ATUALIZADO NO PRESENTE PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO Nº 651/2013 DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES-2013 DA SEAB COM O MUNICÍPIO DE SENGÉS, EM VIRTUDE DE TER OCORRIDO ATRASO NO REPASSE DO RECURSO, E POR ISTO ATRASANDO O PRAZO DO PERÍODO DE EXECUÇÃO.

Cargo: Chefe do Núcleo Regional da SEAB

Nome: Laertes S. B. Bianchessi  
CPF: 323.046.769-87  
Local: Ponta Grossa - Pr  
Data:

*Laertes S. B. Bianchessi*  
Chefe do Núcleo Regional  
SEAB / Ponta Grossa

Assinatura

Cargo: Fiscal do Convênio \*

Nome: Claudio Marques Bittencourt  
CPF: 532.863.089-00  
Local: PONTA GROSSA  
Data: 10/10/14

*Claudio Marques Bittencourt*

Claudio Marques Bittencourt  
Engº Agrº - CREA/PR 22417-D  
Fiscal - SEAB/DERCAD  
PONTA GROSSA

Assinatura

(\*) Na impossibilidade do Fiscal do Convênio ser o representante do DEAGRO no N.R., indicar outro servidor habilitado.

Checado por:

*Norberto Anacleto Ortigara*  
NORBERTO ANACLETO ORTIGARA  
Cadastrado no SID por: Secretário de Estado

Nome, CPF e Assinatura

Nome, CPF e Assinatura



*[Handwritten signatures]*



**PARANÁ**  
GOVERNO DO ESTADO

**SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO**  
Departamento de Desenvolvimento Agropecuário – DEAGRO



### **Termo de Acompanhamento e Fiscalização**

Protocolo nº: **12.112.456** – **MUNICÍPIO DE SENGÉS/ SEAB** Termo de Convênio nº 651/2013

Objeto: **Pavimentação Poliédrica** **Trecho à ser readequado 4 Km**  
**R\$ 600.000,00 da SEAB com a contrapartida de R\$ 269.389,00 do Município**

Nome do Responsável pela Fiscalização: <b>Claudio Marques Bittencourt</b>	Matrícula Funcional: <b>RG 3.767.078 - 2</b>
Número do ato da autoridade que o designou para a fiscalização e acompanhamento da aplicação de recursos: <b>205/2013</b>	Data do ato designatório: <b>04/11/2013</b>
Qualificação técnica (formação em área compatível ao objeto a ser aferido): <b>Engenheiro Agrônomo</b>	Órgão a que pertence: <b>SEAB/ N.R. Ponta Grossa</b>

Título do programa/projeto: **Projeto de Pavimentação Poliédrica de Estradas Rurais**  
Município: **Sengés /Pr** **Data: 10/10/2014**

Localidade (onde está sendo executado o objeto): **Estrada para Barra e Retiro**

Atividade de acompanhamento e fiscalização realizada pelo servidor (exemplos: visita ao local do objeto, entrevista com beneficiários, constatação de funcionamento de equipamentos, análise de documentos e controles, emissão de relatórios, etc):

**Recebemos extrato da conta corrente 17560-9 da agência 2677-8 do Banco do Brasil com saldo de R\$ 233.224,84 em 10/10/2014.**

Condição que se encontra a execução do objeto (destacar quanto a situação do executado e possíveis divergências deste em relação ao pactuado):

**A obra já foi iniciada, dos 4.000 metros lineares foram executados 200 metros. Não há nenhuma irregularidade.**

Outros fatos a serem destacados:

**Recebemos do Município de Sengés o ofício nº 541/14, solicitando autorização de aditivo do Convênio 651/13 com a finalidade de prorrogação do prazo de vigência, em virtude de ter ocorrido atraso no repasse dos recursos, bem como na abertura do processo licitatório, alterando assim o cronograma executivo do Plano de Trabalho. Recebemos também o Novo Plano de trabalho e demais documentações afins. Somos de Parecer favorável à prorrogação de prazo, devidamente atualizado no novo Plano de Trabalho, estando apto sua efetivação.**

**Claudio Marques Bittencourt**  
**Crea/Pr – 22417-D**  
**SEAB/ DEAGRO – Ponta Grossa**