



PLANO DE TRABALHO

PLANO DE TRABALHO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES MUNICÍPIO: FAXINAL - PARANÁ			
1. DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO			
Município: FAXINAL – PARANÁ		CNPJ: 75.771.295/0001-07	
Endereço: AVENIDA BRASIL – Nº 694			
UF: PR	CEP: 86840-000	Telefone: (43) 3461 1332	
Conta Corrente: nº	Banco:	Agência:	Praça de Pagamento:
Responsável: ADILSON JOSÉ SILVA LINO			CPF 830.049.399-91
CI/Órgão Expedidor:	Cargo: PREFEITO MUNICIPAL	Função: CHEFE EXECUTIVO	

2. OUTROS PARTICIPES (se houver)	
Nome:	CPF ou CNPJ:
Endereço:	CEP:

3. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Promover a pavimentação dos trechos das estradas rurais em consonância com as diretrizes do PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES, num total de 12,00 quilômetros.



3.1. QUADRO RESUMO (Totalização dos trechos indicados nos RTV's)

Nº	Trecho (discriminado)	Coordenadas Geográficas		Extensão (Km)	Largura (m)	Área a ser pavimentada (m ²)
		Início	Término			
1	Faxinal - Vila Imperatriz	22k 468292 UTM 734652	22k 469756 UTM 734652	2,00	6,00	12.000,00
2	Faxinalzinho - Três Barras	22K 462502 UTM735359	22K 463734 UTM 7357407	4,00	6,00	24.000,00
3	AREIÃO - HOTEL FAZENDA	22K 466008 UTM7345360	22K 464616 UTM 7343346	3,10	6,00	18.600,00
4	HOTEL FAZENDA - VILA NOVA	22K 464742 UTM7344184	22K467012 UTM3744706	2,90	6,00	17.400,00
TOTALIZAÇÃO				12,00	6,00	72.000,00

4. JUSTIFICATIVA

Trecho 1 Faxinal - Vila Imperatriz: Tendo em vista que a Vila Imperatriz possui aproximadamente 80 famílias entendemos que este projeto ira favorecer as pessoas que residem nesta vila.

Trecho 2 Faxinalzinho - Três Barras: Tendo em vista que neste trecho encontra-se, uma Vila Rural com 40 propriedades, no mesmo trecho encontra-se um assentamento Rural com 30 propriedades, e o distrito de Faxinalzinho com 120 famílias além de diversas propriedades rurais, entendemos que este projeto atendera as necessidades de escoamento da produção agrícola de tal região.

Trecho 3 Areião - Hotel Fazenda: Tendo em vista, que neste trecho encontra-se várias propriedades rurais com uma alta população hortifrutigranjeiros, além do trecho oferecer acesso a vários pontos turísticos.

Trecho 4 Hotel Fazenda - Vila Nova: Neste trecho encontra-se várias propriedades rurais com uma alta população hortifrutigranjeiros, além do trecho oferecer acesso a vários pontos turísticos. Passa pela Vila Nova, onde residem mais de 1.500 famílias.

5. BENEFICIÁRIOS

Descrição	N.º Total (Diretos)
1 - Número de comunidades atendidas	5
2 - Número de agricultores	340

Nome das Comunidades atendidas: Vila Imperatriz, Três Barras e Faxinalzinho, Vila Nova, Areião.



Estado do Paraná
GOVERNO DO MUNICÍPIO DE FAXINAL
www.faxinal.pr.gov.br



Nome das Comunidades atendidas: Vila Imperatriz, Três Barras e Faxinalzinho.

6. FASES DA IMPLANTAÇÃO

Fases	Especificação	Responsável
1	Licitação	Município
2	Contratação	Município
3	Fiscalização	Município
4	Colchão de argila para pavimento poliedro	Empresa Contratada
5	Escarificação, regularização, compactação do sub leito	Empresa Contratada
6	Extração, carga, transp., assentamento cordão lat. Pedra para pav. Poliédrico	Empresa Contratada
7	Extração, carga, transporte, preparo e assentamento	Empresa Contratada
8	Enchimento com argila para pav. poliédrico	Empresa Contratada
9	Compactação de pavimento poliédrico	Empresa Contratada
10	Contenção lateral com solo local	Empresa Contratada
11	Elevamento da contenção lateral	Empresa Contratada
12	Placa de Obra	Empresa Contratada

7 - PLANO DE APLICAÇÃO

Fases	Especificação	Valores (R\$)		
		SEAB	Município	Total
1	Licitação		-	
2	Contratação		-	
3	Fiscalização		-	
4	Colchão de argila para pavimento poliedro	R\$ 244.800,00	-	R\$ 244.800,00
5	Escarificação, regularização, compactação do sub-leito	R\$ 160.560,00	-	R\$ 160.560,00
6	Extração, carga, transp., assentamento cordão lat. Pedra para pav. Poliédrico	R\$ 195.120,00	-	R\$ 195.120,00
7	Extração, carga, transporte, preparo e assentamento	R\$ 1.220.256,00	-	R\$ 1.220.256,00
8	Enchimento com argila para pav. Poliédrico.	R\$ 176.400,00	-	R\$ 176.400,00
9	Compactação de pavimento poliédrico	R\$ 25.920,00	-	R\$ 25.920,00
10	Contenção lateral com solo local	R\$ 39.960,00	-	R\$ 39.960,00
11	Elevamento da contenção lateral	R\$ 132.288,00	-	R\$ 132.288,00
12	Placa de Obra	R\$ 6.362,00	-	R\$ 6.362,52
	Total	R\$ 2.201.666,52	-	R\$ 2.201.666,52



8 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Atividades	Período de Execução	
	Início	Final
Licitação	23/05/2014	30/06/2014
Contratação	01/07/2014	01/07/2015
Fiscalização	01/07/2014	15/02/2017
Trecho 1 Faxinal - Vila Imperatriz	10/07/2014	15/12/2016
Trecho 2 Faxinalzinho - Três Barras	10/07/2014	15/12/2016
Trecho 3 Areião - Hotel Fazenda	10/07/2014	15/12/2016
Trecho 4 - Hotel Fazenda - Vila Nova	10/07/2014	15/12/2016

- ❖ Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB/DEAGRO.
- ❖ Para efeito de comprovação de execução parcial e/ou total da obra junto à fiscalização da SEAB/DEAGRO, será considerado o parâmetro de 500 metros por mês (1.500 metros / trimestre).


9 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - TRIMESTRAL

1. Concedente (Governo)					
1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.	5º TRIM.	6º TRIM.
R\$ 550.416,63	R\$ 550.416,63	R\$ 550.416,63	R\$ 550.416,63	R\$ 0	R\$ 0
2. Proponente (Contrapartida)					
1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.	5º TRIM.	6º TRIM.
R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0




10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados pelo Projeto de Pavimentação Poliédrica de Estradas Rurais com Pedras Irregulares.

Nome:	FERNANDO NAVARRO FILHO	 FERNANDO NAVARRO FILHO Eng. Civil CREA - REGISTRO - PR Assinatura CPF - 281.992.022-09
Cargo:	ENG. CIVIL	
N.º Registro Conselho de Classe:	11.482 D	
Local:	FAXINAL - PARANÁ	
Data:	17/08/2015	

11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome:	ADILSON JOSÉ SILVA LINO	 Adilson José Silva Lino Pref. Municipal de Faxinal - PR Assinatura
Cargo:	Prefeito Municipal	
CPF:	830.049.399-91	
Local:	FAXINAL - PARANÁ	
Data:	17 de agosto DE 2015	



Estado do Paraná
GOVERNO DO MUNICÍPIO DE FAXINAL
www.faxinal.pr.gov.br



12. PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB (CHEFE DO N.R e FISCAL DO CONVÊNIO)

<i>Somos de parecer favorável as / aditivos do referido município.</i>	
Nome:	ANTONIO VILA REAL
Cargo:	Chefe do Núcleo Regional da SEAB
CPF:	435.285.899-49
Local:	FAXINAL - PARANÁ
Data:	17 de agosto DE 2015
	Antonio Vila Real R.G. 3.413.388-3 CPF 435.285.899-49 Chefe do N.R. Ivaiporã
	 Assinatura
Nome:	SERGIO CARLOS EMPINOTTI
Cargo:	Engenheiro Agrônomo/DERAL
CPF:	<i>160.445.219-91</i>
Local:	
Data:	
	 Sergio Carlos Empinotti ENG.º AGRÔNOMO OREA 11.887 DERAL - IVAIPORÃ - PR Assinatura


NORBERTO ANACLETO ORTIGARA
Secretário de Estado