



Prefeitura Municipal de São Pedro do Paraná

Estado do Paraná



ANEXO 2 - PLANO DE TRABALHO

PLANO DE TRABALHO DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA TRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS RURAIS			
MUNICÍPIO: SÃO PEDRO DO PARANÁ			
1 DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO			
Município: Prefeitura Municipal de São Pedro do Paraná		CNPJ: 76.975.259/0001-10	
Endereço: Av. Paraná, 307			
UF: Paraná	CEP: 87955-000	Telefone: (44) 3464-1163	
Conta Corrente: nº 17644-3	Banco: (01) Banco do Brasil	Agência: 0520-7	Praça de Pagamento: LOANDA
Responsável: IVANILDO PASSARELI			CPF: 570.723.379-20
CI/Orgão Expedidor: 4.300.241-4 SSP/PR	Cargo: Executivo	Função: Prefeito Municipal	

2 OUTROS PARTICIPES (se houver)	
Nome:	CPF ou CNPJ:
Endereço:	CEP:

2. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

O presente instrumento tem por objeto a recuperação da trafegabilidade de estrada nos trechos Contornos Oeste, Norte, Leste, Leste e Sul e Sul do Bairro Leoni até o Km 9 e até o Bahu, perfazendo 15,45 km, dentro do PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA TRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS RURAIS da SEAB.

3. JUSTIFICATIVA

O Município de São Pedro do Paraná, disponibiliza da ajuda de recursos financeiros para aquisição de Óleo Diesel junto a SEAB-Pr, para recuperação de alguns trechos de estradas rurais. Estes trechos foram danificados pelas grandes chuvas que ocorrem na região nos últimos 4 meses. Objetivando atender as demandas de recuperação dos trechos do referido convênio, o município vem enfrentando dificuldades quanto a recuperação, manutenção e finalização, pois assim que os trechos são reparados a chuva torna a danificá-los.



Prefeitura Municipal de São Pedro do Paraná

Estado do Paraná



4. BENEFICIÁRIOS

Descrição	N.º Total (Diretos)
1 - Número de comunidades atendidas	03
2 - Número de agricultores	90

Comunidades atendidas: Bairro Leoni, Km 09 e Bahu

5. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS REPASSADOS PELA SEAB

Especificação	Valor R\$/Litro	Total R\$	Município R\$	SEAB R\$	Prazo de Execução
Aquisição de 10.000 litros de óleo diesel	2,50	25.000,00	3.000,00	22.000,00	31/12/2016

6. PLANO DE OBRAS – (Resumo/totalização dos trechos indicados no RVI)

Item	Tipo de Serviço	Un.	Quant.	Tipo de Máquina	Horas
01	Lombadas	Un	36	Pá Carregadeira	72
02	Regularização do leito	Km	15,45	Moto Niveladora	154
03	Caixas de retenção	Un	105	Pá Carregadeira	205

7. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Nº	ATIVIDADES *	PERIODO DE EXECUÇÃO / TRIMESTRAL											
		2014				2015				2016			
		1º	2º	3º	4º	1º	2º	3º	4º	1º	2º	3º	4º
1	Processo de aquisição de combustível			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Execução dos serviços			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

* Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB.



Prefeitura Municipal de São Pedro do Paraná

Estado do Paraná



8. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO


- Priorizar a reconfiguração do abaulamento do leito estradal, o cascalhamento e pequenas intervenções de drenagem como valas laterais rasas, entre outras.
- Priorizar trechos de estradas com base nas linhas de produção existente, maior número de famílias a serem atendidas, transporte escolar.
- Estabelecer procedimentos de parceria com municípios e consórcios intermunicipais

9. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Será em conformidade com o estabelecido pela Resolução TCE-PR 028/2011 e Instrução Normativa TCE-PR 61/2011.


10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis à recuperação de trafegabilidade em trechos de estradas rurais no município e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados para a aquisição de combustível pelo Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais.

Nome:	João Carlos de Freitas	 Assinatura
Cargo:	Técnico em Agropecuária	
N.º Registro Conselho de Classe:	CREA129-213/TD	
Local:	São Pedro do Paraná	
Data:		

11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome:	IVANILDO PASSARELI	 Assinatura
Cargo:	PREFEITO MUNICIPAL	
CPF:	570.723.379-20	
Local:	São Pedro do Paraná	
Data:		



Prefeitura Municipal de São Pedro do Paraná

Estado do Paraná



12- PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB (CHEFE DO N.R. e FICAL DO CONVÊNIO)

O município em questão solicitou termo aditivo ao convênio nº 655/2013 - Oásis Siesel, assimilando o prazo de 31/12/2016 para seu término. Apresentou, para tanto, as justificativas solicitadas pelo DEAGRO/etga.

O fiscal do convênio pelo SEAB, emitiu parecer favorável ao pleito.

Consubstanciada nos alegações do chefe do Poder executivo daquela municipalidade e pelo Parecer Técnico do Fiscal do Convênio pelo SEAB, sendo FAVORÁVEL à celebração do Termo Aditivo.

Ortigara
NORBERTO ANACLETO ORTIGARA
 Secretário de Estado

Cargo: **CHEFE DO NÚCLEO REGIONAL SEAB**
 Nome: ENIO LUIZ DE GABRIEL
 CPF: 325.116.200/49
 Local: PARANAVAN
 Data: 01/02/2016

Enio Luiz de Gabriel
 Assinatura

Cargo: **FISCAL DO CONVÊNIO**
 Nome:
 CPF:
 Local:
 Data:

Ortigara
 Assinatura

(*) Na impossibilidade do Fiscal do Convênio ser o representante do DEAGRO no N.R., indicar outro servidor habilitado.

Ortigara