



Prefeitura Municipal de São Pedro do Paraná

Estado do Paraná



ANEXO 2 - PLANO DE TRABALHO

PLANO DE TRABALHO DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA TRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS RURAIS			
MUNICÍPIO: SÃO PEDRO DO PARANÁ			
1 DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO			
Município: Prefeitura Municipal de São Pedro do Paraná		CNPJ: 76.975.259/0001-10	
Endereço: Av. Paraná, 307			
UF: Paraná	CEP: 87955-000	Telefone: (44) 3464-1163	
Conta Corrente: nº 17644-3	Banco: (01) Banco do Brasil	Agência: 0520-7	Praça de Pagamento: LOANDA
Responsável: IVANILDO PASSARELI			CPF: 570.723.379-20
CI/Órgão Expedidor: 4.300.241-4 SSP/PR	Cargo: Executivo	Função: Prefeito Municipal	

2 OUTROS PARTICÍPEIS (se houver)

Nome:	CPF ou CNPJ:
Endereço:	CEP:

2. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

O presente instrumento tem por objeto a recuperação da trafegabilidade de estrada nos trechos Contornos Oeste, Norte, Leste, Leste e Sul e Sul do Bairro Leoni até o Km 9 e até o Bahu, perfazendo 15,45 km, dentro do PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA TRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS RURAIS da SEAB.

3. JUSTIFICATIVA

O Governo do Estado, objetivando atender as demandas recebidas referente à recuperação de estradas rurais, notadamente quanto à disponibilização de recursos para a aquisição de óleo diesel, com base no seu orçamento, destina parte de seus recursos para o apoio à recuperação de trechos de estradas rurais aos municípios. Neste sentido, a Seab está apresentando uma estratégia operacional, partindo da coordenação dos Núcleos Regionais, em conjunto com o EMATER, de tal forma que as demandas dos municipais devem ser adaptados à uma sistemática operacional, visando dar mais agilidade aos pleitos formalizados. Esta sistemática é fundamental, tendo em vista a necessidade dos usuários dessas estradas, principalmente face à sua degradação em função do excesso de chuvas durante o ano de 2011.



Prefeitura Municipal de São Pedro do Paraná

Estado do Paraná



4. BENEFICIÁRIOS

Descrição	N.º Total (Diretos)
1 - Número de comunidades atendidas	03
2 - Número de agricultores	90

Comunidades atendidas: Bairro Leoni, Km 09 e Bahu

5. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS REPASSADOS PELA SEAB

Especificação	Valor R\$/Litro	Total R\$	Município R\$	SEAB R\$	Prazo de Execução
Aquisição de 10.000 litros de óleo diesel	2,50	25.000,00	3.000,00	22.000,00	18 meses após a publicação no DOE

6. PLANO DE OBRAS – (Resumo/totalização dos trechos indicados no RVI)

Item	Tipo de Serviço	Un.	Quant.	Tipo de Máquina	Horas
01	Lombadas	Un	36	Pá Carregadeira	72
02	Regularização do leito	Km	15,45	Moto Niveladora	154
03	Caixas de retenção	Un	105	Pá Carregadeira	205

7. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Nº	ATIVIDADES *	PERÍODO DE EXECUÇÃO / TRIMESTRAL					
		1º	2º	3º	4º	5º	6º
1	Processo de aquisição de combustível	X	X	X	X	X	X
2	Execução dos serviços	X	X	X	X	X	X

* Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB.



Prefeitura Municipal de São Pedro do Paraná

Estado do Paraná



8. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO


- Priorizar a reconfiguração do abaulamento do leito estradal, o cascalhamento e pequenas intervenções de drenagem como valas laterais rasas, entre outras.
- Priorizar trechos de estradas com base nas linhas de produção existente, maior número de famílias a serem atendidas, transporte escolar.
- Estabelecer procedimentos de parceria com municípios e consórcios intermunicipais

9. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Será em conformidade com o estabelecido pela Resolução TCE-PR 028/2011 e Instrução Normativa TCE-PR 61/2011.


10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis à recuperação de trafegabilidade em trechos de estradas rurais no município e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados para a aquisição de combustível pelo Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais.

Nome:	João Carlos de Freitas	 Assinatura
Cargo:	Técnico em Agropecuária	
N.º Registro Conselho de Classe:	CREA129-213/TD	
Local:	São Pedro do Paraná	
Data:		

11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome:	IVANILDO PASSARELI	 Assinatura
Cargo:	PREFEITO MUNICIPAL	
CPF:	570.723.379-20	
Local:	São Pedro do Paraná	
Data:		



Prefeitura Municipal de São Pedro do Paraná

Estado do Paraná



12- PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB (CHEFE DO N.R. e FISCAL DO CONVÊNIO)

Somos favoráveis ao aditivo do convênio, uma vez que houve aumento do preço do óleo diesel, o que inviabilizou a aquisição pelo valor anteriormente estipulado.

Cargo:	CHEFE DO NÚCLEO REGIONAL SEAB	 Rui Reis de Cerqueira Chefe do Núcleo Regional RG 2.048.471-3 SEAB - PARANAVAÍ Assinatura
Nome:	Rui Reis de Cerqueira	
CPF:	504.566.609-68	
Local:	Paranavaí	
Data:	06/05/2014	
Cargo:	FISCAL DO CONVÊNIO *	 Assinatura
Nome:	LUIZ FERNANDO PRIZZOTTO	
CPF:	046.479.639-67	
Local:	CIANORTE - PR	
Data:	30/04/2014	

(*) Na impossibilidade do Fiscal do Convênio ser o representante do DEAGRO no N.R., indicar outro servidor habilitado.