



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORBÉLIA

Rua Amor Perfeito, 1616 – Centro – Fone: (45)3242-8800 – Fax: (45)3242-8888 – CNPJ 76.208.826/0001-02 – CEP 85420-000 – Corbélia - PR

SEAB/DEAGRO

Pág.: 23

Rub.: 5

PLANO DE TRABALHO

PLANO DE TRABALHO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES

(parte integrante do Termo de Convênio)

MUNICÍPIO: CORBÉLIA – PR.

1. DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO

Município: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORBÉLIA

CNPJ: 76.208.826/0001-02

Endereço: RUA AMOR PERFEITO, Nº 1616

UF: PR

CEP: 85420-000

Telefone: (45) 3242-8800

Conta Corrente:
nº

18.178-1

Banco:

Banco do Brasil

Agência:

1797-3

Praça de Pagamento:

Corbélia – PR.

Responsável: IVANOR DAMIÃO BERNARDI

CPF: 156.498.739-68

CI/Orgão

Expedidor:

1.182.122-7

SSP-PR.

Cargo: PREFEITO

Função: PREFEITO

2. OUTROS PARTICIPES (se houver)

Nome:

CPF ou CNPJ:



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORBÉLIA

Rua Amor Perfeito, 1616 – Centro – Fone: (45)3242-8800 – Fax: (45)3242-8888 – CNPJ 76.208.826/0001-02 – CEP 85420-000
Corbélia - PR

SEAB/DEAGRO

Pág.: 24

Rub.: 5

Endereço:

CEP:

3. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Promover a pavimentação dos trechos 1, 2, 3 e 4 das estradas rurais em consonância com as diretrizes do PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES, num total de 5,35 quilômetros e 32.100,00 m²

3.1. QUADRO RESUMO (Totalização dos trechos indicados nos RTV's)

nº	Trecho (discriminado)	Coordenadas Geográficas		Extensão (Km)	Largura (m)	Área a ser pavimentada (m ²)
		Início	Término			
1	ESTRADA SAMAMBAIAL	266316,916 7258086,199	266114,890 7258633,360	0,600	6,0	3.600
2	ESTRADA SÃO ROQUE	270831,000 7249493,000	271778,030 7249303,000	1,150	6,0	6.900
3	ESTRADA COLÔNIA NOVA	274084,410 7256574,350	275668,774 7258758,694	2,950	6,0	17.700
4	ESTRADA PLANALTO	277126,099 7254039,602	277281,850 7253321,180	0,650	6,0	3.900
TOTALIZAÇÃO				5,35		32.100

4. JUSTIFICATIVA

O MUNICÍPIO DE CORBÉLIA BUSCA PAVIMENTAR COM CALÇAMENTO DE PEDRAS POLIÉDRICAS A PARTE DA ZONA RURAL DAS COMUNIDADES DA COLÔNIA NOVA (TRECHO 3), PLANALTO PIQUIRIZINHO (TRECHO 4), SÃO ROQUE (TRECHO 2) E SAMAMBAIAL (TRECHO 1) PARA AGILIZAR E TER MAIOR EFICIÊNCIA NA LOCOMOÇÃO DE MAQUINAS PESADAS NO MEIO RURAL, TAMBÉM BENEFICIANDO SEUS MORADORES QUE VIVEM NA ZONA RURAL.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORBÉLIA

Rua Amor Perfeito, 1616 – Centro – Fone: (45)3242-8800 – Fax: (45)3242-8888 – CNPJ 76.208.826/0001-02 – CEP 85420-000
Corbélia - PR



5. BENEFICIÁRIOS

Descrição	N.º Total (Diretos)
1 - Número de comunidades atendidas	09
2 - Número de agricultores	198

Nome das Comunidades atendidas: SÃO ROQUE, SÃO BENTO, SANTA ROSA, PLANALTO PIQUIRIZINHO, COLÔNIA NOVA, PLACA APARECIDA, BOM JESUS, CARLITÃO E SAMAMBAIAL.

6. FASES DA IMPLANTAÇÃO

Fases	Especificação	Responsável
1	Licitação	Município
2	Contratação	Município
3	Fiscalização	Município
4	Placa de obra	Empresa Contratada
5	Escarificação, regularização compac. subleito	Município
6	Extração, carga, transp. assent. cordão lat. pedra p/ pav. poliédrico	Empresa Contratada
7	Corte e preparo cordão pedra p/ pav. poliédrico	Empresa Contratada
8	Contenção lateral com solo local	Empresa Contratada
9	Esc. carga e transp. 1a. cat. 1600-2000m	Empresa Contratada
10	Colchão de argila p/ pav. poliédrico	Empresa Contratada
11	Esc. carga e transp. 2a. cat. 6000-8000m	Empresa Contratada
12	Extração, preparo e assentamento do poliedro	Empresa Contratada
13	carga, transporte	Município
14	Desmonte manual de pedra p/ pav. Poliédrico	Empresa Contratada
15	Enchimento c/ argila p/ pav. Poliédrico	Empresa Contratada



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORBÉLIA

Rua Amor Perfeito, 1616 - Centro - Fone: (45)3242-8800 - Fax: (45)3242-8888 - CNPJ 76.208.826/0001-02 - CEP 85420-000
Corbélia - PR

SEAB/DEAGRO
Pág.: 26
Rub.: 5

16	Compactação de pavimento poliédrico	Município
----	-------------------------------------	-----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORBÉLIA

Rua Amor Perfeito, 1616 - Centro - Fone: (45)3242-8806 - Fax: (45)3242-8888 - CNPJ 76.208.826/0001-02 - CEP 85420-000
Corbélia - PR

SEAB/DEAGRO

Pág.: 27

Rub.: 5

7 PLANO DE APLICAÇÃO

Fases	Especificação	Valores (R\$)			
		SEAB	Município		Total
			Serviços:	Financeiro:	
1	Licitação				
2	Contratação				
3	Fiscalização				
4	Placa de obra	1.003,90			1.003,90
5	Escarificação, regularização com pac. subleito		75.756,00*		75.756,00
6	Extração, assent. Carga, transporte, cordão lat. pedra p/ pav. poliédrico	53.250,50		32.670,50	53.250,50
7	Corte e preparo cordão pedra p/ pav. poliédrico	25.573,00		19.558,93	25.573,00
8	Contenção lateral com solo local				19.558,93
9	Esc. carga e transp. 1a. cat. 1600-2000m	39.062,10			39.062,10
10	Colchão de argila p/ pav. poliédrico	57.138,00			57.138,00
11	Esc. carga e transp. 2a. cat. 6000-8000m	84.414,85			84.414,85
12	Extração, preparo e assentamento do poliedro	532.539,00			532.539,00
13	carga, transp		34.989,00*		34.989,00
14	Desmonte manual de pedra p/ pav. Poliédrico	28.248,00			28.248,00
15	Enchimento c/ argila p/ pav. poliédrico	25.038,00			25.038,00
16	Compactação de pavimento poliédrico		11.877,00*		11.877,00
	Total	846.267,35	122.622,00*	52.229,43	1.021.118,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORBÉLIA

Rua Amor Perfeito, 1616 – Centro – Fone: (45)3242-8863 – Fax: (45)3242-8888 – CNTJ 76.208.826/0001-02 – CEP 85420-000
Corbélia - PR

SEAB/DEAGRO
Pág.: 28
Rub.: 5

* Os serviços serão executados com maquinários e veículos da municipalidade, sendo do **lote 01** – Escarificação, regularização e compactação do subleito em 14.400m², executados com motoniveladora e rolo compactador da municipalidade e compactação do pavimento poliédrico em 14.400m² executados com rolo compactador da municipalidade; do **lote 02** - Escarificação, regularização e compactação do subleito em 17.700m², executados com motoniveladora e rolo compactador da municipalidade; Carga (transporte) de pedras para 17.700m² executados com caminhões da municipalidade e compactação do pavimento poliédrico em 17.700m² executados com rolo compactador da municipalidade;

8 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Atividades	Período de Execução	
	Início	Final
Licitação	02 / 07 / 2014	31 / 08 / 2014
Contratação	01 / 09 / 2014	15 / 09 / 2014
Fiscalização	01 / 09 / 2014	31 / 08 / 2015
Trecho 01	01 / 09 / 2014	15 / 05 / 2015
Trecho 02	15 / 05 / 2015	31 / 12 / 2015
Trecho 03	31 / 12 / 2015	30 / 04 / 2016
Trecho 04	30 / 04 / 2016	31 / 08 / 2016

- ❖ Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB/DEAGRO.
- ❖ Para efeito de comprovação de execução parcial e/ou total da obra junto à fiscalização da SEAB/DEAGRO, será considerado o parâmetro de 500 metros por mês (1.500 metros / trimestre).



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORBÉLIA

Rua Amor Perfeito, 1616 – Centro – Fone: (45)3242-8800 – Fax: (45)3242-8888 – CNPJ 76.208.826/0001-02 – CEP 85420-000
Corbélia - PR

SEAB/DEAGRO

Pág.: 29
Rub.: 9

9 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - BIMESTRAL


1. Concedente (Governo)					
1º BIM.	2º BIM.	3º BIM.	4º BIM.	5º BIM.	6º BIM.
R\$ 141.044,55	R\$ 141.044,55	R\$ 141.044,55	R\$ 141.044,55	R\$ 141.044,55	R\$ 141.044,60

2. Proponente (Contrapartida Física)					
1º BIM.	2º BIM.	3º BIM.	4º BIM.	5º BIM.	6º BIM.
R\$ 20.437,00	R\$ 20.437,00	R\$ 20.437,00	R\$ 20.437,00	R\$ 20.437,00	R\$ 20.437,00

2. Proponente (Contrapartida Financeira)					
1º BIM.	2º BIM.	3º BIM.	4º BIM.	5º BIM.	6º BIM.
R\$ 8.704,90	R\$ 8.704,90	R\$ 8.704,90	R\$ 8.704,90	R\$ 8.704,90	R\$ 8.704,93

10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados pelo Projeto de Pavimentação Polidétrica de Estradas Rurais com Pedras Irregulares.

Nome:	RICARDO R. SEDLACEK	
Cargo:	ENG. CIVIL	
N.º Registro Conselho de Classe:	CREA: 1361/D	
Local:	CORBÉLIA – PR.	
Data:	27/03/2015	

Assinatura
Ricardo R. Sedlacek
Engenheiro Civil
CREA-PR 136.177/D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORBÉLIA

Rua Amor Perfeito, 1616 - Centro - Fone: (45)3242-8800 - Fax: (45)3242-8888 - CNPJ 76.208.826/0001-02 - CEP 85420-000
Corbélia - PR

SEAB/DEAGRO
Pág.: 30
Rub.: 5

11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistem qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome:	IVANOR DAMIÃO BERNARDI	Assinatura
Cargo:	Prefeito Municipal	
CPF:	156.498.739-68	
Local:	CORBÉLIA - PR.	
Data:	27/03/2015	

Em 17/11/2015.

Geri Marcos Lubeck
Engenheiro Agrônomo
CREA-PR nº 10803D
DEAGRO/SEAB NR Cascavel

CPF 179212440-68
RG 13755168-3

Prefeito Municipal

Manoel Marcio Chaves
Chefe do N. Regional
SEAB - Cascavel

CPF: 280857319-00
RG: 805398-0 PR.

NORBERTO ANACLETO ORTIGARA
Secretário de Estado