



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORBÉLIA

Rua Amor Perfeito, 1616 – Centro – Fone: (45)3242-8800 – Fax: (45)3242-8888 – CNPJ 76.208.826/0001-02 – CEP 85420-000  
Corbélia - PR

SEAB/DEAGRO

Pág.: 57

Ass.: [assinatura]

## PLANO DE TRABALHO

### PLANO DE TRABALHO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES

(parte integrante do Termo de Convênio)

**MUNICÍPIO:** CORBÉLIA – PR.

#### 1. DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO

Município: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORBÉLIA		CNPJ: 76.208.826/0001-02	
Endereço: RUA AMOR PERFEITO, Nº 1616			
UF: PR	CEP: 85420-000	Telefone: ( 45 ) 3242-8800	
Conta Corrente: nº 18.178-1	Banco:  Banco do Brasil	Agência:  1797-3	Praça de Pagamento:  Corbélia – PR.
Responsável: IVANOR DAMIÃO BERNARDI			CPF: 156.498.739-68
CI/Órgão Expedidor: 1.182.122-7 SSP-PR.	Cargo: PREFEITO	Função: PREFEITO	

#### 2. OUTROS PARTICIPES (se houver)

Nome:	CPF ou CNPJ:
Endereço:	CEP:

[assinatura]



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORBÉLIA

Rua Amor Perfeito, 1616 – Centro – Fone: (45)3242-8800 – Fax: (45)3242-8888 – CNPJ 76.208.826/0001-02 – CEP 85420-000 – Corbélia - PR

SEAB/DEAGRI

Pág.: 58

Rub.: 2

## 3. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Promover a pavimentação dos trechos 1, 2, 3 e 4 das estradas rurais em consonância com as diretrizes do PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES, num total de 5,35 quilômetros e 32.100,00 m<sup>2</sup>

### 3.1. QUADRO RESUMO (Totalização dos trechos indicados nos RTV's)

nº	Trecho (discriminado)	Coordenadas Geográficas		Extensão (Km)	Largura (m)	Área a ser pavimentada (m <sup>2</sup> )
		Início	Término			
1	ESTRADA SAMAMBAIAL	266316,916 7258086,199	266114,890 7258633,360	0,600	6,0	3.600
2	ESTRADA SÃO ROQUE	270831,000 7249493,000	271778,000 7249303,000	1,150	6,0	6.900
3	ESTRADA COLÔNIA NOVA	274084,410 7256574,350	275668,774 7258758,694	2,950	6,0	17.700
4	ESTRADA PLANALTO	277126,099 7254039,602	277281,850 7253321,180	0,650	6,0	3.900
<b>TOTALIZAÇÃO</b>				<b>5,35</b>		<b>32.100</b>

## 4. JUSTIFICATIVA

O MUNICIPIO DE CORBÉLIA BUSCA PAVIMENTAR COM CALÇAMENTO DE PEDRAS POLIÉDRICAS A PARTE DA ZONA RURAL DAS COMUNIDADES DA COLÔNIA NOVA (TRECHO 3), PLANALTO PIQUIRIZINHO (TRECHO 4), SÃO ROQUE (TRECHO 2) E SAMAMBAIAL (TRECHO 1) PARA AGILIZAR E TER MAIOR EFICIÊNCIA NA LOCOMOÇÃO DE MAQUINAS PESADAS NO MEIO RURAL, TAMBÉM BENEFICIANDO SEUS MORADORES QUE VIVEM NA ZONA RURAL.

## 5. BENEFICIÁRIOS



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORBÉLIA

Rua Amor Perfeito, 1616 – Centro – Fone: (45)3242-8800 – Fax: (45)3242-8888 – CNPJ 76.208.826/0001-02 – CEP 85420-000  
Corbélia - PR

SEAB/DEAGRO

Pág.: 59

Rub.: 2

Descrição	N.º Total (Diretos)
1 - Número de comunidades atendidas	09
2 - Número de agricultores	198

Nome das Comunidades atendidas: SÃO ROQUE, SÃO BENTO, SANTA ROSA, PLANALTO PIQUIRIZINHO, COLÔNIA NOVA, PLACA APARECIDA, BOM JESUS, CARLITÃO E SAMAMBAIAL.

## 6. FASES DA IMPLANTAÇÃO

Fases	Especificação	Responsável
1	Licitação	Município
2	Contratação	Município
3	Fiscalização	Município
4	Placa de obra	Empresa Contratada
5	Escarificação, regularização compac. subleito	Município
6	Extração, carga, transp. assent. cordão lat. pedra p/ pav. poliédrico	Empresa Contratada
7	Corte e preparo cordão pedra p/ pav. poliédrico	Empresa Contratada
8	Contenção lateral com solo local	Empresa Contratada
9	Esc. carga e transp. 1a. cat. 1600-2000m	Empresa Contratada
10	Colchão de argila p/ pav. poliédrico	Empresa Contratada
11	Esc. carga e transp. 2a. cat. 6000-8000m	Empresa Contratada
12	Extração, preparo e assentamento do poliedro	Empresa Contratada
13	carga, transporte	Município
14	Desmonte manual de pedra p/ pav. Poliédrico	Empresa Contratada
15	Enchimento c/ argila p/ pav. Poliédrico	Empresa Contratada
16	Compactação de pavimento poliédrico	Município



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORBÉLIA

Rua Amor Perfeito, 1616 – Centro – Fone: (45)3242-8800 – Fax: (45)3242-8888 – CNPJ 76.208.826/0001-02 – CEP 85420-000 – Corbélia - PR

SEAB/DEAGRO

Pág.: 60

Rub.: 2

## 7 PLANO DE APLICAÇÃO

Fases	Especificação	Valores (R\$)			
		SEAB	Município		Total
			Serviços:	Financeiro:	
1	Licitação				
2	Contratação				
3	Fiscalização				
4	Placa de obra	1.003,90			1.003,90
5	Escarificação, regularização compac. subleito	-	75.756,00*		75.756,00
6	Extração, assent. Carga, transporte, cordão lat. pedra p/ pav. poliédrico	53.250,50		32.670,50	53.250,50
7	Corte e preparo cordão pedra p/ pav. poliédrico	25.573,00		19.558,93	25.573,00
8	Contenção lateral com solo local	-			19.558,93
9	Esc. carga e transp. 1a. cat. 1600-2000m	39.062,10			39.062,10
10	Colchão de argila p/ pav. poliédrico	57.138,00			57.138,00
11	Esc. carga e transp. 2a. cat. 6000-8000m	84.414,85			84.414,85
12	Extração, preparo e assentamento do poliedro	532.539,00			532.539,00
13	carga, transp	-	34.989,00*		34.989,00
14	Desmonte manual de pedra p/ pav. Poliédrico	28.248,00			28.248,00
15	Enchimento c/ argila p/ pav. poliédrico	25.038,00			25.038,00
16	Compactação de pavimento poliédrico		11.877,00*		11.877,00
	<b>Total</b>	846.267,35	122.622,00*	52.229,43	1.021.118,78





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORBÉLIA

Rua Amor Perfeito, 1616 – Centro – Fone: (45)3242-8800 – Fax: (45)3242-8888 – CNPJ 76.208.826/0001-02 – CEP 85420-000  
Corbélia - PR

SEAB/DEAGRO

Pág.: 61

Rub.: 2

\* Os serviços serão executados com maquinários e veículos da municipalidade, sendo do **lote 01** – Escarificação, regularização e compactação do subleito em 14.400m<sup>2</sup>, executados com motoniveladora e rolo compactador da municipalidade e compactação do pavimento poliédrico em 14.400m<sup>2</sup> executados com rolo compactador da municipalidade; do **lote 02** - Escarificação, regularização e compactação do subleito em 17.700m<sup>2</sup>, executados com motoniveladora e rolo compactador da municipalidade; Carga (transporte) de pedras para 17.700m<sup>2</sup> executados com caminhões da municipalidade e compactação do pavimento poliédrico em 17.700m<sup>2</sup> executados com rolo compactador da municipalidade;

## 8 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO


Atividades	Período de Execução	
	Início	Final
Licitação	02/07/2014	31/08/2014
Contratação	01/09/2014	15/09/2014
Fiscalização	01/09/2014	10/02/2016
Trecho 01	01/09/2014	15/05/2015
Trecho 02	15/05/2015	31/08/2015
Trecho 03	31/08/2015	30/11/2015
Trecho 04	30/11/2015	10/02/2016

- ❖ Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB/DEAGRO.
- ❖ Para efeito de comprovação de execução parcial e/ou total da obra junto à fiscalização da SEAB/DEAGRO, será considerado o parâmetro de 500 metros por mês (1.500 metros / trimestre).



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORBÉLIA

Rua Amor Perfeito, 1616 – Centro – Fone: (45)3242-8800 – Fax: (45)3242-8888 – CNPJ 76.208.826/0001-02 – CEP 85420-000 – Corbélia - PR




## 9 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - BIMESTRAL

1. Concedente (Governo)					
1º BIM.	2º BIM.	3º BIM.	4º BIM.	5º BIM.	6º BIM.
R\$ 141.044,55	R\$ 141.044,55	R\$ 141.044,55	R\$ 141.044,55	R\$ 141.044,55	R\$141.044,60
2. Proponente (Contrapartida Física)					
1º BIM.	2º BIM.	3º BIM.	4º BIM.	5º BIM.	6º BIM.
R\$ 20.437,00	R\$ 20.437,00	R\$ 20.437,00	R\$ 20.437,00	R\$ 20.437,00	R\$ 20.437,00
2. Proponente (Contrapartida Financeira)					
1º BIM.	2º BIM.	3º BIM.	4º BIM.	5º BIM.	6º BIM.
R\$ 8.704,90	R\$ 8.704,90	R\$ 8.704,90	R\$ 8.704,90	R\$ 8.704,90	R\$ 8.704,93

## 10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO


O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados pelo Projeto de Pavimentação Poliédrica de Estradas Rurais com Pedras Irregulares.


Nome:	RICARDO R. SEDLACEK	 Ricardo Rafael Sedlacek Engenheiro Civil CREA 13617/D
Cargo:	ENG. CIVIL	
N.º Registro Conselho de Classe:	CREA: 1361/D	
Local:	CORBÉLIA – PR.	
Data:	27/03/2015	
		Assinatura




### 11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistem qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome:	IVANOR DAMIÃO BERNARDI	
Cargo:	Prefeito Municipal	 IVANOR DAMIÃO BERNARDI Prefeito Municipal Assinatura
CPF:	156.498.739-68	
Local:	CORBÉLIA – PR.	
Data:	27/03/2015	

  
Gert Marcos Lubeck  
Engenheiro Agrônomo  
CREA-PR nº 10803D  
DEAGRO/SEAB NR Cascavel  
CPF 173212440-68  
29/05/2015

  
Manoel Marcio Chaves  
Chefe do N. Regional  
SEAB - Cascavel