



Município de Céu Azul
Estado do Paraná

SEAB/DEAGRO
Pág.: 33
Rub.: 0

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO – SEAB
ANEXO 2 - PLANO DE TRABALHO

PLANO DE TRABALHO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES (parte integrante do Termo de Convênio) MUNICÍPIO: Céu Azul -PR					
1. DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO					
Município: Céu Azul – PR			CNPJ: 76.206.473/0001-01		
Endereço: Avenida Nilo Umberto Deitos n° 1426					
UF: Céu Azul	CEP: 85.840-000	Telefone: (45) 3266-1122			
Conta Corrente: n° 12.632-2	Banco: Banco do Brasil	Agência: 1770-1	Praça de Pagamento: Céu Azul - PR		
Responsável: Jaime Luis Basso				CPF: 277.730.000-34	
CI/Órgão Expedidor: 9.461.695-6 SSP/PR	Cargo: Chefe do Poder Executivo		Função: Prefeito Municipal		

2. OUTROS PARTICIPES (se houver)	
Nome:	CPF ou CNPJ:
Endereço:	CEP:

3. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO
Promover a implantação de pavimentação poliédrica nos trechos das estradas rurais: Capela São Paulo 1,865km e Nova União/São Francisco – 6,345km em consonância com as diretrizes do Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais, num total de 8,21 quilômetros, 49.260,00m².

3.1. QUADRO RESUMO (Totalização dos trechos indicados no RTV)

n°	Trecho	Coordenadas		Extensão (Km)	Largura (m)	Área a ser pavimentada (m ²)
		Início	Término			
1	Capela São Paulo/PR488					
	Trecho 1-A	E:210809,326 N:7219826.719	E:211349.298 N:7220260.642	0,70344	6,00	4.220,64
	Trecho 1-B	E:211305.713 N:7220451.496	E:211577.80 N:7221121,719	0.65656	6,00	3.939,36
	Trecho 1-C	E:208624,00	E:2087630.00	0.505	6,00	3.030,00



Município de Céu Azul

Estado do Paraná



SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO – SEAB

		S:7219946,00	S:7219473,00			
2	Nova União/São Francisco	E:221608,828 N:7229144,492	E:221074,772 N:7234694,451	6,345	6,00	38.070,00
Totalização				8,21	6,00	49.260,00

4. JUSTIFICATIVA

O Município de Céu Azul – PR localiza-se no 3º planalto Paranaense, no extremo oeste do Estado. Situa-se às margens da BR 277, que liga Paranaguá a Foz do Iguaçu, distante 540 km da capital Curitiba.

Com área total de 1.180,163 km², Céu Azul tem sua parte sul integrada ao Parque Nacional do Iguaçu, sendo 73,10% da área do Município localizada no Parque e 49,56% do Parque, localiza-se no Município de Céu Azul.

O Parque Nacional do Iguaçu se encontra com o Rio Iguaçu, o que confere ao Município riquezas em mananciais hídricos. Ao lado norte, localiza-se a sede do Município e seu grande potencial agrícola. O Município possui uma população total de 11.032 habitantes (Fonte: IBGE – 2010).

A economia do Município tem base na produção de grãos com destaque para as culturas de soja, milho e trigo seguidos das atividades de avicultura de corte, bovinocultura de leite e suinocultura. As culturas de subsistência para manutenção das famílias também tem sua importância para a economia do Município, uma vez que a produção excedente é comercializada no Município e Região. O Município possui aproximadamente 700 km de estradas rurais (Fonte: Secretaria de Agricultura).

A estrada Rural municipal da Comunidade da Capela São Paulo à PR 488 (divisa com Vera Cruz do Oeste) bem como a Estrada Rural que liga a Comunidade de Nova União à Comunidade de São Francisco (divisa com São Pedro do Iguaçu), é utilizada principalmente pelos agricultores que residem na localidade e região. Com o aumento de propriedades rurais e a instalação de uma cooperativa, houve um acréscimo no número de veículos que utilizam as estradas, e como consequência, maior desgaste e degradação da mesma.

A execução do objeto justifica-se principalmente pelo fato de haver um número elevado de veículos particulares, de carga, transporte escolar e moradores das referidas comunidades e entorno, que utilizam a via. O Município vem investindo recursos financeiros para minimizar os problemas encontrados nas referidas estradas rurais, no entanto, não são suficientes para solucionar todos os passivos. Desta forma faz-se necessária a pavimentação poliédrica das estradas almejando facilitar o escoamento da safra agrícola, favorecer o transporte escolar, o acesso dos moradores para as comunidades locais e para a sede do Município, e ainda, a diminuição dos gastos públicos com a manutenção da referida estrada.

5. BENEFICIÁRIOS

Descrição	N.º Total (Diretos)
1 - Número de comunidades atendidas	05
2 - Número de agricultores	102



Município de Céu Azul
Estado do Paraná



SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO – SEAB

Nome das Comunidades atendidas:

- ✓ Capela São Paulo
- ✓ Linha Sbaraine
- ✓ Linha Baggio
- ✓ Nova União
- ✓ Santa Luzia

6. FASES DA IMPLANTAÇÃO

Fases	Especificação	Responsável
1	Licitação	Município
2	Contratação	Município
3	Fiscalização	Município
4	Extração, carga, transporte, preparo e assentamento do poliedro	Empresa Contratada
5	Colchão de argila para pavimento poliedro	Empresa Contratada
6	Enchimento com argila pavimento poliedro	Empresa Contratada
7	Compactação de pavimentação poliédrica	Empresa Contratada
8	Carga e transporte pedra para pavimento poliédrico	Empresa Contratada
9	Carga de cordão pedra para pav. Poliédrico	Empresa Contratada
10	Extração, carga, transp., assentamento cordão lat. Pedra para pav. poliédrico	Empresa Contratada
11	Contenção lateral com solo local	Empresa Contratada
12	Fornecimento e plantio de erva cidreira para pav. Poliédrico	Empresa Contratada

7 - PLANO DE APLICAÇÃO

Fases	Especificação	Valores (R\$)		
		SEAB	Município	Total
1	Licitação		X*	
2	Contratação		X*	
3	Fiscalização		X*	
4	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.890,48	R\$ 401,52	R\$ 2.292,00
5	TERRAPLANAGEM/ DRENAGEM	R\$ 90.006,98	R\$ 210.039,56	R\$ 109.123,60
6	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA	R\$ 1.130.725,10	R\$ 240.155,25	R\$ 1.370.880,35
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 9.480,44	R\$ 2.013,56	R\$ 11.494,00
	Total	R\$ 1.232.103,00	R\$261.686,95	R\$ 1.493.789,95

X*=Despesas decorrentes do Município
Orçamento Detalhado no em anexo



Município de Céu Azul
Estado do Paraná



SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO – SEAB

8 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Atividades	Período de Execução	
	Início	Final
Licitação	22/11/2013	19/12/2013
Contratação	19/12/2013	20/12/2013
Fiscalização	08/05/2014	08/11/2015
Trecho 01- Capela São Paulo/PR 488	08/05/2014	10/12/2014
Trecho 02 - Nova União/São Francisco	1º/10/2015	1º/10/2016

- ❖ Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB/DEAGRO.
- ❖ Para efeito de comprovação de execução parcial e/ou total da obra junto à fiscalização da SEAB/DEAGRO, será considerado o parâmetro de 500 metros por mês (1.500 metros / trimestre).

9 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - TRIMESTRAL

1. Concedente (Governo) R\$ 1.232.103,00					
1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.	5º TRIM.	6º TRIM.
R\$ 205.350,49	R\$ 75.003,76	R\$ 237.937,18	R\$ 237.937,18	R\$ 237.937,18	R\$ 237.937,21
2. Proponente (Contrapartida) R\$ 261.686,95					
1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.	5º TRIM.	6º TRIM.
R\$ 29.772,29	R\$ 29.772,28	R\$ 50.535,59	R\$ 50.535,59	R\$ 50.535,59	R\$ 50.535,61



Município de Céu Azul
Estado do Paraná

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO – SEAB


10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados pelo Projeto de Pavimentação Poliédrica de Estradas Rurais com Pedras Irregulares.



Nome:	João Yasuji Sakai	 Assinatura
Cargo:	Diretor de Planejamento	
N.º Registro Conselho de Classe:	21.735-D/PR	
Local:	Céu Azul -PR	
Data:		

11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome:	Jaime Luis Basso	 Assinatura
Cargo:	Prefeito Municipal	
CPF:	277.730.000-34	
Local:	Céu Azul - PR	
Data:		

12- PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB (CHEFE DO N.R. e FISCAL DO CONVÊNIO)

Cargo:	Chefe do Núcleo Regional da SEAB	 Assinatura
Nome:	Manoel Marcelo Chaves	
CPF:	280 957 319-00	
Local:	Casavel	
Data:	09/10/2015	
Cargo:	Fiscal do Convênio *	 Gert Marcos Lubeck Engenheiro Agrônomo CREA-PR nº 10803D DEAGRO/SEAB NR Casavel Assinatura
Nome:	Gert Marcos Lubeck	
CPF:	179 212 440-68	
Local:	Casavel	
Data:	07/10/2015	

(*) Na impossibilidade do Fiscal do Convênio ser o representante do DEAGRO no N.R., indicar outro servidor habilitado.