



| | | | |
|---|---------------------------|----------------------------|--|
| PLANO DE TRABALHO DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA TRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS RURAIS (parte integrante do Termo de Convênio) | | | |
| MUNICÍPIO: TERRA RICA - PR | | | |
| 1 DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO | | | |
| Município: TERRA RICA | | CNP:76.978.881.0001/81 | |
| Endereço: AVENIDA EUCLIDES DA CUNHA 1120 | | | |
| UF: PR | CEP:87890-000 | Telefone: (44) 34418500 | |
| Conta Corrente: nº 19.756-4 | Banco BANCO BRASIL | Agência: 0992-x | Praça de Pagamento: TERRA RICA - PR |
| Responsável: DEVALMIR MOLINA GONSALVES | | | CPF: 008.805.878-65 |
| Cl/Órgão Expedidor: | Cargo: PREFEITO MUNICIPAL | Função EXECUTIVO MUNICIPAL | |

ANEXO 2 - PLANO DE TRABALHO

2. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Promover a recuperação do(s) trecho(s) da(s) estrada(s) rural (is) em consonância com as diretrizes do Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais, num total de 16,57 quilômetros. (sendo, 3,1 km no Projeto de Assentamento Vida Nova 9,5 km Projeto de Assentamento Água do Corvo, 2,6 Km Assentamento São Paulo, e 1,37 Km no Banco da Terra (Credito Fundiário) sua extensão e por fim a totalização dos trechos considerados).

3. JUSTIFICATIVA

O Governo do Estado, objetivando atender as demandas recebidas referente à recuperação de estradas rurais, notadamente quanto à disponibilização de recursos para a aquisição de óleo diesel, com base no seu orçamento, destina parte de seus recursos para o apoio à recuperação de trechos de estradas rurais aos municípios.

O município de Terra Rica tem como base de sustentação o setor primário(agropecuária) e sua área territorial de 70.096,00ha,sendo que as estradas vicinais selecionadas no projeto,foram discutidas em reunião com o Conselho de Desenvolvimento Rural sustentável, e são as que estão quase intransitáveis e possuem um maior numero de famílias que utilizam as estradas para o escoamento da produção, transporte de alunos, e deslocamentos diários da comunidade e em consonância Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais



4. BENEFICIÁRIOS

| Descrição | N.º Total (Diretos) |
|-------------------------------------|---------------------|
| 1 - Número de comunidades atendidas | 04 |
| 2 - Número de agricultores | 170 |

Comunidades atendidas: Projeto de Assentamento Vida Nova, Projeto de Assentamento Água do Corvo, Assentamento São Paulo, Banco da Terra (Credito Fundiário)

5. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS REPASSADOS PELA SEAB

| Especificação | Valor RS/litro | Total RS | Município RS | SEAB RS | Prazo para Execução |
|---|-------------------|-------------|-----------------|------------|---|
| Aquisição de 15.596,3 litros de óleo diésel | 2,36 | 36.807,27 | 2.807,27 | 34.000,00 | 18 meses após a publicação no DOE |

6. PLANO DE OBRAS – (Resumo/totalização dos trechos indicados no RVI)

| Item | Tipo de Serviço | Un. | Quant. | Tipo de Máquina | horas |
|------|--|-----|--------|---|-------|
| 01 | Construção e limpeza de caixas de retenção | Um. | 398 | Pá carregadeira | 1.206 |
| 02 | Patrolagem do leito da estrada | Um. | 16,5km | Moto niveladora | 497 |
| 03 | Construção e manutenção de Lombadas | Um. | 198 | Moto niveladora, pá carregadeira e caminhão | 200 |

7. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

| Nº | ATIVIDADES * | PERIODO DE EXECUÇÃO / TRIMESTRAL | | | | | |
|----|--------------------------------------|----------------------------------|----|----|----|----|----|
| | | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º |
| 1 | Processo de aquisição de combustível | | | x | | | |
| 2 | Execução dos serviços | | | | x | | |

* Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB.


8. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO

- Priorizar a reconfiguração do abaulamento do leito estradal, o cascalhamento e pequenas intervenções de drenagem como valas laterais rasas, entre outras.
- Priorizar trechos de estradas com base nas linhas de produção existente, maior número de famílias a serem atendidas, transporte escolar.
- Estabelecer procedimentos de parceria com municípios e consórcios intermunicipais




10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis à recuperação de trafegabilidade em trechos de estradas rurais no município e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados para a aquisição de combustível pelo Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais.

| | |
|--|---|
| Nome: Edson Fabiano Vasconcelos |  Assinatura |
| Cargo: Eng. Agrônomo | |
| N.º Registro Conselho de Classe: 84506/D- PR | |
| Local: Terra Rica | |
| Data: 12/06/2014 | |



11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

| | |
|---------------------------------|---|
| Nome: DEVALMIR MOLINA GONSALVES |  Assinatura |
| Cargo: PREFEITO MUNICIPAL | |
| CPF: 008.805.878-65 | |
| Local: TERRA RICA | |
| Data: 12/06/2014 | |

12- PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB (CHEFE DO N.R. e FICAL DO CONVÊNIO)

Somos favoráveis ao aditivo do convênio, uma vez que houve aumento do preço do óleo diesel, o que inviabilizou aquisição pelo valor anteriormente estipulado.

| | |
|--------------------------------------|---|
| Cargo: CHEFE DO NÚCLEO REGIONAL SEAB |  Rui Reis de Cerqueira Chefe do Núcleo Regional RG 2.048.471-3 SEAB - PARANAÍ Assinatura |
| Nome: Rui Reis de Cerqueira | |
| CPF: 504566609-68 | |
| Local: Paranaíba | |
| Data: 24/06/2014 | |
| Cargo: FISCAL DO CONVÊNIO * |  Assinatura Eng. Agr. Roberto Mayer CREA: 10.189/D-7* Região SEAB/PAV/GR/01/14 CPF: 183.851.099-00 |
| Nome: Roberto Mayer | |
| CPF: 183.851.099-00 | |
| Local: 18/06/2014 | |
| Data: 18/06/2014 | |

(*) Na impossibilidade do Fiscal do Convênio ser o representante do DEAC/SEAB/PAV/GR/01/14 por outro servidor habilitado.


 NORBERTO ANACLETO ORTIGARA
 Secretário de Estado