



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SABÁUDIA

Praça da Bandeira, 47 - Caixa Postal 15 - Fone (44) 3251-1122 - CEP 86.720-000 - Sabáudia - PR
CNPJ/MF 76.958.974/0001-44



PLANO DE TRABALHO DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA TRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS RURAIS (parte integrante do Termo de Convênio)

MUNICÍPIO: SABÁUDIA-PR

1 DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO

Município: Sabáudia		CNPJ: 76.958.974/0001-44	
Endereço: Praça da Bandeira, 47			
UF: PR	CEP: 86720-000	Telefone: (44) 3251-1122	
Conta Corrente: nº 55653-X	Banco: 001 Banco do Brasil	Agência: 0359-X	Praça de Pagamento: Arapongas-PR
Responsável: Edson Hugo Manueira			CPF: 035.379.509-77
CI/Órgão Expedidor: 6.835.506-0 SSP-PR		Cargo: Executivo Municipal	Função: Prefeito

2 OUTROS PARTÍCIPES (se houver)

Nome:	CPF ou CNPJ:
Endereço:	CEP:

2. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Promover a recuperação do(s) trecho(s) da(s) estrada(s) rural (is) em consonância com as diretrizes do Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais, num total de 9,3 quilômetros das estradas rurais assim denominadas: Estrada do Belançon - Trecho 1 (1,1 km) e Trecho 2 (0,7 km), Estrada São José - Trecho 1 (1,6 km), Estrada da Jangada - Trecho 1 (2,4 km), Estrada da Irmandade - Trecho 1 (2,0 km) e Estrada Boa Esperança - Trecho 1 (1,5 km), localizadas na zona rural do Município de Sabáudia-PR.

3. JUSTIFICATIVA

A ocorrência de chuvas cada vez mais concentradas e erosivas, aliado às dificuldades financeiras dos municípios, resulta numa constante demanda à SEAB de auxílio aos municípios na manutenção e melhoria da trafegabilidade das estradas rurais sob a ótica da conservação do solo. Neste sentido, faz-se necessário a realização de abaulamento do leito, construção de bigodes/sangradouros, construção de lombadas e revestimento primário nos trechos já nominados no item 2 - identificação do objeto.

4. BENEFICIÁRIOS

Descrição	N.º Total (Diretos)
1 - Número de comunidades atendidas	05
2 - Número de agricultores	52

Comunidades atendidas: Sussuí I, Sussuí II, Jangada, Irmandade e Castanha.

5. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS REPASSADOS PELA SEAB

Especificação	Responsabilidade	Valor R\$	Prazo de Execução
Aquisição de 18.260 litros de óleo diésel	MUNICÍPIO	42.000,00 ✓	18 meses após a publicação no DOE

6. PLANO DE OBRAS – (Resumo/totalização dos trechos indicados no RVI)

Item	Tipo de Serviço	Un.	Quant.	Tipo de Máquina	Horas
1	Abaulamento do leito	km	9,3	Pá carregadeira, Motoniveladora	280,0
2	Quebra de talude/Destoca	m	300	Pá Carregadeira	20,0
3	Construção de bigodes	un	216	Pá Carregadeira	54,0
4	Construção de Lombadas	un	80	Pá Carregadeira	40,0
5	Revestimento Primário (cascalhamento)	km	9,3	Trator Esteira, Pá Carregadeira, Caminhão, Motoniveladora e Rolo Compactador.	700,0
	TOTAL	-	-	-	1.094,0

7. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Nº	ATIVIDADES *	PERIODO DE EXECUÇÃO / TRIMESTRAL					
		1º	2º	3º	4º	5º	6º
1	Processo de aquisição de combustível	X					
2	Execução dos serviços de abaulamento do leito, construção de bigodes e lombadas e revestimento primário da Estrada Belançon	X					
3	Execução dos serviços de abaulamento do leito, construção de bigodes e lombadas e revestimento primário da Estrada São José		X				
4	Execução dos serviços de abaulamento do leito, construção de bigodes e lombadas e revestimento primário da Estrada Jangada		X				
5	Execução dos serviços de abaulamento do leito, quebra talude/destoca, construção de bigodes e lombadas e revestimento primário da Estrada Irmandade			X			
6	Execução dos serviços de abaulamento do leito, construção de bigodes e lombadas e revestimento primário da Estrada Boa Esperança			X			

* Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB.

AP

8. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO

- Priorizar a reconfiguração do abaulamento do leito estradal, o cascalhamento e pequenas intervenções de drenagem como valas laterais rasas, entre outras;
- Priorizar trechos de estradas com base nas linhas de produção existente, maior número de famílias a serem atendidas, transporte escolar;
- Estabelecer procedimentos de parceria com municípios e consórcios intermunicipais.

9. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Será em conformidade com o estabelecido pela Resolução TCE-PR 028/2011 e Instrução Normativa TCE-PR 61/2011.


10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis à recuperação de trafegabilidade em trechos de estradas rurais no município e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados para a aquisição de combustível pelo Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais.

Nome:	LUIZ MARCELO FRANZIN	 Luiz Marcelo Franzin Téc. Agropecuário Crea PR/8282-TD
Cargo:	TÉC. AGRÍCOLA	
N.º Registro Conselho	Crea 8282-TD/PR	
Local:	SABÁUDIA-PR	
Data:	03/06/2013	
		Assinatura



11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome:	EDSON HUGO MANUEIRA	 Assinatura
Cargo:	PREFEITO MUNICIPAL	
CPF:	035.379.509-77	
Local:	SABÁUDIA-PR	
Data:	03/06/2013	

12- PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB (CHEFE DO N.R. e FISCAL DO CONVÊNIO)

PARECER FAVORÁVEL POR ESTAR EM CONFORMIDADE C/ AS DIRETRIZES DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DA TRATABILIDADE DE ESTRADAS RURAIS.

Cargo:	CHEFE DO NÚCLEO REGIONAL SEAB	 Assinatura
Nome:	Paulo Sérgio Franzini	
CPF:		
Local:	ARACAMA - PR	
Data:	10/06/2013	
Cargo:	FISCAL DO CONVÊNIO *	 Lorian Voigt Gair Engº Agrº - CREA 24036 PR DEAGRO - SEAB - LDA Assinatura
Nome:	LORIAN VOIGT GAIR	
CPF:	539.672.249-53	
Local:	LONDRINA	
Data:	10.06.2013	

(*) Na impossibilidade do Fiscal do Convênio ser o representante do DEAGRO no N.R., indicar outro servidor habilitado.

EM BRANCO