



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE NOVO ITACOLOMI

CNPJ 95.639.472/0001-03

AV: 28 de Setembro 711 - fone/fax: (43) 3437-1116

CEP 86895-000 - NOVO ITACOLOMI - PR



PLANO DE TRABALHO DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA TRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS RURAIS (parte integrante do Termo de Convênio) MUNICÍPIO: NOVO ITACOLOMI – PARANÁ

1 DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO

Município: **NOVO ITACOLOMI**

CNPJ: **95.639.472/0001-03**

Endereço: **AVENIDA 28 DE SETEMBRO, 711**

UF:

CEP:

Telefone: ()

PR

86.895-000

(43) 3437-1116

Conta Corrente: nº

Banco:

Agência:

Praça de Pagamento:

59.176-9

Banco Brasil

355-7

Apucarana

Responsável:

CPF:

ROBERTO MUNHOZ

509-043-029-20

CI/Órgão

Cargo:

Função:

Expedidor:

4.009.909-3

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITO MUNICIPAL

2 OUTROS PARTICÍPES (se houver)

Nome:

CPF ou CNPJ:

Endereço:

CEP:

2. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Promover a recuperação do(s) trecho(s) da(s) estrada(s) rural (is) em consonância com as diretrizes do Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais, num total de 09 quilômetros, nos trechos:

- Estrada Andreazi, 2,5Km;
- Estrada Ponte Preta, 1,0Km;
- Estrada Carvalho 5,5Km.

3. JUSTIFICATIVA

O Governo do Estado, objetivando atender as demandas recebidas referente à recuperação de estradas rurais, notadamente quanto à disponibilização de recursos para a aquisição de óleo diesel, com base no seu orçamento, destina parte de seus recursos para o apoio à recuperação de trechos de estradas rurais aos municípios. Neste sentido, o Município de Novo Itacolomi vem buscar recursos financeiros para a aquisição de óleo diesel destinado a melhorias das condições de trafegabilidade de suas estradas vicinais, principalmente em trechos que estão em condições degradadas devido às chuvas decorrentes na região. O município de Novo Itacolomi possui uma economia baseada principalmente na agricultura, com barracões de engorda de frango, gado de corte e leiteiro, produção de grãos, trigo, arroz, feijão, milho, entre outros, e estas comunidades possuem em suas pequenas propriedades estes produtores rurais trabalhando em família, outro ponto é o transporte escolar dos filhos destes agentes para a sede da cidade, como também o transporte de pessoas doentes para o nosso Centro de Saúde e grandes centros. Sendo assim vemos como de suma importância este projeto para nosso Município.

4. BENEFICIÁRIOS

Descrição	N.º Total (Diretos)
1 - Número de comunidades atendidas	49
2 - Número de agricultores	350

Comunidades atendidas:

- Andreazi;
- Ponte Preta;
- Carvalho




PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE NOVO ITACOLOMI

CNPJ 95.639.472/0001-03

AV: 28 de Setembro 711 - fone/fax: (43) 3437-1116

CEP 86895-000 - NOVO ITACOLOMI - PR



5. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS REPASSADOS PELA SEAB

Especificação	Responsabilidade	Valor R\$	Prazo de Execução
Aquisição de 11.320,75 litros de óleo diesel	NOVO ITACOLOMI	24.000,00	18 meses após a publicação no DOE

6. PLANO DE OBRAS – (Resumo/totalização dos trechos indicados no RVI)

Item	Tipo de Serviço	Un.	Quant.	Tipo de Máquina	Horas
01	Bigodes/Sangradouros	Un.	129	Pá carregadeira	258
02	Lombadas	Un.	64	Pá carregadeira	165
03	Regularização do Leito	M	9000	Moto niveladora	89
04	Abaulamento do Leito	M	9000	Moto niveladora	89
05	Caixas de retenção	Un.	15	Pá carregadeira	10
06	Corte do Cascalho	M³	11520	Trator de esteiras	107
07	Carregamento de Cascalho	M³	11520	Pá carregadeira	107
08	Transporte do Cascalho	M³	11520	Caminhão basculante	212
09	Espalhamento do Cascalho	M	9000	Moto niveladora	89
10	Compactação	M	9000	Rolo compactador	89
TOTAL					1215

7. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Nº	ATIVIDADES *	PERÍODO DE EXECUÇÃO / TRIMESTRAL					
		1º	2º	3º	4º	5º	6º
1	Processo de aquisição de combustível	X	X	X	X		
2	Execução dos serviços	X	X	X	X		

* Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB.

8. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO

- Priorizar a reconfiguração do abaulamento do leito da estrada, o cascalhamento e pequenas intervenções de drenagem como valas laterais rasas, entre outras.
- Priorizar trechos de estradas com base nas linhas de produção existente, maior número de famílias a serem atendidas, transporte escolar.
- Estabelecer procedimentos de parceria com municípios e consórcios intermunicipais

9. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Será em conformidade com o estabelecido pela Resolução TCE-PR 028/2011 e Instrução Normativa TCE-PR 61/2011.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE NOVO ITACOLOMI

CNPJ 95.639.472/0001-03


AV: 28 de Setembro 711 - fone/fax: (43) 3437-1116

CEP 86895-000 - NOVO ITACOLOMI - PR




10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis à recuperação de trafegabilidade em trechos de estradas rurais no município e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados para a aquisição de combustível pelo Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais.

Nome:	ANDRÉ RICARDO BARRIQUELO	 André Ricardo Barriquelo Engenheiro Civil CREA - DF 94731/D Assinatura
Cargo:	ENGENHEIRO CIVIL	
N.º Registro Conselho de Classe:	94.731/D-PR	
Local:	NOVO ITACOLOMI	
Data:	05/08/2013.	


11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO


Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistem qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome:	ROBERTO MUNHOZ	 Assinatura
Cargo:	PREFEITO MUNICIPAL	
CPF:	509.043.029-20	
Local:	NOVO ITACOLOMI	
Data:	24/07/2013	

12- PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB (CHEFE DO N.R. e FICAL DO CONVÊNIO)

SOMOS DE PARECER FAVORÁVEL POR ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NOTA TÉCNICA DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DA TRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS RURAIS, BEM COMO PELA NECESSIDADE DE EXECUTAR ESTE SERVIÇO NOS TRECHOS CRÍTICOS APRESENTADOS.

Cargo:	CHEFE DO NÚCLEO REGIONAL SEAB	 Assinatura
Nome:	PAULO SÉRGIO FRANZINI	
CPF:	306 117 689-68	
Local:	APUCARANA	
Data:	21/08/2013	

Cargo:	FISCAL DO CONVÊNIO *	 Assinatura
Nome:	LORIAN VOIGT GAIR	
CPF:	539.672.249-53	
Local:	LONDRINA	
Data:	21.08.2013	