



PREFEITURA MUNICIPAL DE FÊNIX PR.

Rua Jangada, nº25 - Fone: (44)- 3272-1272

CNPJ nº 76.950.021/0001-30



ANEXO 2 - PLANO DE TRABALHO

PLANO DE TRABALHO DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA TRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS RURAIS (parte integrante do Termo de Convênio)			
MUNICÍPIO: FENIX			
1 DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO			
Município: Fênix		CNPJ: 76.950.021/0001-30	
Endereço: Rua Manuel Ribas Nº160			
UF: PR	CEP: 86950-000	Telefone: (44) 3272-1272	
Conta Corrente: nº 18162-5	Banco: 104	Agência: 1493-1	Praça de Pagamento: Barbosa Ferraz
Responsável: Edwaldo Gomes de Souza			CPF: 538.116.079-87
Cl/Órgão Expedidor: 3.725.406-1 SSPR	Cargo: Prefeito Municipal.	Função: Administrador Municipal.	

2 OUTROS PARTÍCIPIES (se houver)	
Nome:	CPF ou CNPJ:
Endereço:	CEP:

3. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Promover a recuperação dos trechos de estradas rurais, em consonância com as diretrizes do Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais, num total de **8,7** quilômetros. Os trechos a serem recuperados estão assim distribuídos:

- Estrada Bela Vista do Ivaí (4,6 km)
- Estrada dos Quarenta (4,1 km)

4. JUSTIFICATIVA

O Município deve realizar adequação e cascalhamento das estradas em questão, pois estas apresentam alguns trechos com alta trafegabilidade de veículos escolares, colaboradores rurais e os próprios moradores das regiões demarcadas pelo projeto.

A ocorrência de chuvas excessivas e de grande intensidade que ocorreu no período de primavera/verão 2012/2013 no município de Fênix, ocasionou graves problemas à trafegabilidade das estradas rurais. Também contribuiu para a degradação do solo e água, pelo processo erosivo e assoreamento de rios. Este fato comprometeu o orçamento municipal para conservação de estradas o que, aliado às dificuldades financeiras do município para atender demais responsabilidades, comprometeu a capacidade de manutenção e recuperação destas estradas.

Pelo exposto, justifica-se a solicitação de apoio financeiro à Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento, através do Programa Estradas da Integração, Projeto Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais, para aquisição de óleo diesel, de modo que o município possa garantir o direito de ir e vir da população rural, do acesso à saúde, educação e abastecimento e do transporte de insumos e safras agrícolas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FÊNIX PR.

Rua Jangada, nº25 - Fone: (44)- 3272-1272

CNPJ nº 76.950.021/0001-30



Os trechos indicados para recuperação, com os serviços propostos, são prioritários por atender ao transporte escolar, constituem linha de escoamento da pecuária de leite e beneficiam um grande número de produtores.

5. BENEFICIÁRIOS

Descrição	N.º Total (Diretos)
1 - Número de comunidades atendidas	03
2 - Número de agricultores	45

Comunidades atendidas: Bela Vista do Ivaí, Quarenta Alqueires, Vila Rural

6. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS REPASSADOS PELA SEAB

Especificação	Responsabilidade	Valor R\$	Prazo de Execução
Aquisição de 14.473,6 litros de óleo diesel	MUNICÍPIO	33.000,00	18 meses após a publicação no DOE

7. PLANO DE OBRAS

Item	Tipo de Serviço	Un.	Quant.	Tipo de Máquina	horas
1	Limpeza da Camada Vegetal	km	8,7	Motoniveladora e Pá carregadeira	33,29
2	Regularização e Abaulamento do Leito	km	8,7	Motoniveladora	35,75
3	Lombadas	Un	39	Pá carregadeira	7,09
4	Sangradouros/ Bigodes	Un	78	Pá carregadeira	21,97
5	Caixas de Retenção	Un	18	Pá carregadeira	3,44
6	Adequação de carregadores com contribuição	Un	4	Pá carregadeira	5,0
7	Revestimento primário (cascalhamento)	km	8,7	Trator de Esteira, Pá Carregadeira, Caminhão Basculante, Motoniveladora Rolo compactador	752,22

8. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Nº ATIVIDADES *	PERÍODO DE EXECUÇÃO / TRIMESTRAL					
	1º	2º	3º	4º	5º	6º
1-Processo de aquisição de combustível	X					
2-Execução dos serviços		X	X	X	X	X

* Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB.

9. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO

- Priorizar a reconfiguração do abaulamento do leito estrada, o cascalhamento e pequenas intervenções de drenagem como valas laterais rasas, entre outras.
- Priorizar trechos de estradas com base nas linhas de produção existente, maior número de famílias a serem atendidas, transporte escolar.
- Estabelecer procedimentos de parceria com municípios e consórcios intermunicipais



PREFEITURA MUNICIPAL DE FÊNIX PR.

Rua Jangada, nº25 - Fone: (44)- 3272-1272

CNPJ nº 76.950.021/0001-30




10. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Será em conformidade com o estabelecido pela Resolução TCE-PR 028/2011 e Instrução Normativa TCE-PR 61/2011.


11. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis à recuperação de trafegabilidade em trechos de estradas rurais no município e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados para a aquisição de combustível pelo Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais.

Nome:	Ademilson Mario Bravim	 Assinatura Ademilson Bravim, RG: 4.047.322-C
Cargo:	Técnico em Agropecuária	
N.º Registro Conselho de Classe:	91577 /TD PR	
Local:	Fênix - Paraná	
Data:	18/06/2013	


12. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO


Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome:	Edwaldo Gomes de Souza	 Assinatura
Cargo:	PREFEITO MUNICIPAL	
CPF:	538.116.079-87	
Local:	Fênix- PR	
Data:	29/05/2013	

13- PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB (CHEFE DO N.R. e FISCAL DO CONVÊNIO)

EM ANEXO.

Cargo:	CHEFE DO NÚCLEO REGIONAL SEAB	 Assinatura
Nome:	TOÃO RICARDO BARBOSA RISSARDO	
CPF:	270.600.552-15	
Local:	CAMPO MOURÃO	
Data:	28-08-13	

Cargo:	FISCAL DO CONVÊNIO *	 Assinatura
Nome:	PAULO A. AGOSTINI	
CPF:	943.876.309-06	
Local:	CAMPO MOURÃO	
Data:	28-08-13	

(*) Na impossibilidade do Fiscal do Convênio ser o representante do DEAGRO no N.R., indicar outro servidor habilitado.

Paulo Alessandro Agostini
Engº Agrônomo/CREA-PR: 68.929/D
SEAB/DEAGRO

PARECER


Município: FÊNIX

Referente: Programa de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais 2013


Considerações:

- O município de FÊNIX, por meio de seu Prefeito e representante legal o Exmo. Sr. EDWALDO GOMES DE SOUZA, através do ofício nº 195/2013 solicitou a adesão ao programa supracitado;
- O Instituto EMATER realizou vistoria e elaborou o respectivo Relatório de Vistoria Inicial – RVI, estando de acordo com as normas do projeto;
- Foi apresentado plano de trabalho e demais documentos necessários à formalização do convênio conforme Nota Técnica do Projeto.

Pelo exposto o **PARECER É FAVORÁVEL** a Prefeitura de FÊNIX para o processo de adesão ao Programa via formalização de Convênio.



Engº Agrº Paulo A. Agostini
SEAB/DEAGRO



Engº Agrº João Ricardo Barbosa Rissardo
Chefe do Núcleo Regional da SEAB

Campo Mourão – PR, 28/08/2013