




Prefeitura Municipal de Céu Azul

Estado do Paraná



Plano de Trabalho do Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais

MUNICÍPIO: CÉU AZUL

1 - DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO

Município: Céu Azul		CNPJ: 76.206.473/0001-01	
UF: PR	CEP: 85840-000	Telefone: (45) 3266-1122	
Conta Corrente: nº 12506-7	Banco: Banco do Brasil	Agência: 1770-1	Praça de Pagamento: Céu Azul
Nome do Responsável: Jaime Luis Basso		CPF:277.730.000-34	
CI/Órgão Expedidor: 9.461.695-6 – SSP/PR		Cargo: Prefeito	Função: Administrador

2-IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Promover a recuperação dos trechos das estradas rurais em consonância com as diretrizes do Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais, num total de 20,58 Km.


3- JUSTIFICATIVAS DA PROPOSTA:

As estradas rurais são utilizadas diariamente para escoamento da produção agropecuária, bem como para o deslocamento dos produtores e transporte escolar. Devido ao seu uso intenso aliado a ocorrência de chuvas a mesma entra em processo de degradação provocado principalmente por ocorrência de processos erosivos. Com



Prefeitura Municipal de Céu Azul

Estado do Paraná



isso as estradas começam apresentar locais com valas, atoleiros, trepidação (costela-de-vaca), buracos, poeiras, leito rebaixado e pista escorregadia de pequeno a grande porte bem como locais assoreados. E ainda, consideramos a questão ambiental, pois as estradas não readequadas acabam se tornando canais escoadouros de enxurradas, desta forma contaminando os cursos hídricos com o carregamento de solo, fertilizantes e agrotóxicos.

Essa situação se agravou com a ocorrência de chuvas torrenciais muita a cima da média o que resultou em uma degradação estrutural das estradas bem como os acessos as propriedades rurais, resultando numa difícil trafegabilidade, desta forma prejudicando o setor agrícola do município. Com isso demandando um elevado valor de recursos financeiros bem como operacionais para readequação e reparação das estradas rurais.

4 - BENEFICIÁRIOS

Descrição	Nº Total (Diretos)
1- Número de comunidades atendidas	02
2- Número de agricultores	153

Comunidades Atendidas: Vista Alegre – Picada Benjamim.


5 - PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS REPASSADOS PELA SEAB

Especificação	Responsabilidade	Valor R\$	Prazo de Execução
Aquisição de 19.546 litros de óleo diesel	MUNICÍPIO	43.000,00	18 meses após a publicação no DOE



Prefeitura Municipal de Céu Azul

Estado do Paraná



6- PLANO DE OBRAS

Item	Tipo de Serviço	Unidade	Quantidade	Tipo de Máquina	Horas
1	Bigodes e Sangradores	Un.	20	Trator de Esteira	5
2	Lombadas	Un.	67	Trator de Esteira	25,96
3	Regularização do leito	Km	20.580	Moto Niveladora	54
4	Caixas de Retenção	Un.	15	Pá Carregadeira	3,99
5	Construção de Bueiro	Un	03	Reto Escavadeira	7,5

7 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Nº	ATIVIDADES	PERIODO DE EXECUÇÃO/TRIMESTRAL					
		1	2	3	4	5	6
1	Processo de aquisição de Combustível (Licitação)	X					
2	Execução dos serviços		X	X	X	X	X

8 - METODOLOGIA DE EXECUÇÃO

- Priorizar a reconfiguração do abaulamento do leito estradal, o cascalhamento e pequenas intervenções de drenagem como valas laterais rasas, entre outras.
- Priorizar trechos de estradas com base nas linhas de produção existente, maior número de famílias a serem atendidas transporte escolar.
- Estabelecer procedimentos de parceria com municípios e consórcios intermunicipais.




9 - MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Será em conformidade com o estabelecido pela Resolução TCE-PR 028/2011 e Instrução Normativa TCE-PR 61/2011.


10 - DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis á recuperação de trafegabilidade em trechos de estradas rurais no município e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados para aquisição de combustível pelo Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais.

Nome:	Edson André Schier	
Cargo:	Técnico Agrícola	
Registro Conselho:	PR-9578/TD	
Data: 24/07/2013		
		Assinatura

11- DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO


Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto á SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome:	Jaime Luis Basso	
Cargo:	Prefeito Municipal	
CPF:	277.730.000-34	
Loca:	Céu Azul	
Data:	24/07/2013	
		Assinatura





Prefeitura Municipal de Céu Azul

Estado do Paraná



12- PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB (CHEFEMDO N.R. e FISCAL DO CONVÊNIO)

Cargo:	CHEFE DO NÚCLEO REGIONAL SEAB	 Eder Eduardo Bublitz Chefe do N. Regional SEAB - Cascavel Assinatura
Nome:	EDER EDUARDO BUBLITZ	
CPF:	035.476.299-00	
Local:	CASCADEL	
Data:	26/07/2013	
Cargo:	FISCAL DO CONVÊNIO	 Gert Marcos Lubeck Engenheiro Agrônomo CREA-PR nº 10803D DEAGRO/SEAB NR Cascavel Assinatura
Nome:	GERT MARCOS LUBECK	
CPF:	179.212.440-68	
Local:	CASCADEL	
Data:	25/07/2013	

(*) Na impossibilidade do Fiscal do Convênio ser o representante do DEAGRO no N.R., indicar outro servidor habilitado.

PARECER Nº 014/2013

O Núcleo Regional de Cascavel, através de seu Chefe, Sr. Eder Eduardo Bublitz, Zootecnista, brasileiro, casado, portador do RG: 6.486.882-9, é de **parecer favorável** ao pedido de Convênio realizado pela Prefeitura Municipal de **Céu Azul** no Ofício Nº **021/2013** e protocolado sob Nº **11.765.256-4**. Indico apoio ao pleito do município por vir de encontro ao estabelecido no Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais, da SEAB. Justifica-se a importância deste Projeto pelo apoio as comunidades de Agricultores Vista Alegre e Picada Benjamim, beneficiando diretamente 153 agricultores, onde a aplicação do recurso destinado para melhoria e recuperação da malha de estradas rurais do município, através da aquisição de óleo diesel, possibilitará melhores condições para o escoamento de produtos agrícolas, grãos, leite, carne, bem como transporte de estudantes e de veículos da saúde. Outro fator que torna necessário este investimento é a grande quantidade de chuvas que tem ocorrido nas últimas semanas, que comprometeram seriamente o estado de conservação das estradas. O Técnico do EMATER da unidade local o Sr. Flávio de Moraes Vilela elaborou o Relatório de Vistoria Inicial dos Trechos e auxiliou na confecção do Plano de Trabalho de acordo com a recomendação técnica para recuperação dos trechos indicados, que foi atestado pelo Prefeito Municipal senhor Jaime Luis Basso. Tanto o Relatório de Vistoria Inicial quanto o Plano de Trabalho foram analisados e referendados pelo Fiscal do Convênio senhor Gert Marcos Lübeck bem como pela Administradora do DEAGRO senhora Luana Fernandes. Sendo que o Município apresentou toda a documentação exigida no Check List da Nota Técnica encaminhada pelo DEAGRO. Assim, pelo que foi apresentado acima, e desde que se cumpra o informado no Plano de Trabalho, sustenta-se o parecer favorável desta chefia de Núcleo Regional ao pleito do município.

Cascavel, 26 de julho de 2013.

Eder Eduardo Bublitz
Chefe do Núcleo Regional
SEAB - Cascavel

Eder Eduardo Bublitz
Chefe do Núcleo Regional da SEAB
Cascavel - PR