



Município de Missal

ESTADO DO PARANÁ



ANEXO 2 - PLANO DE TRABALHO



| PLANO DE TRABALHO DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA TRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS RURAIS (parte integrante do Termo de Convênio) | | | |
|---|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| MUNICÍPIO: MISSAL | | | |
| 1 DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO | | | |
| Município: MISSAL | | CNPJ: 78.101.847/0001-50 | |
| Endereço: RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, 555 – CENTRO - MISSAL | | | |
| UF: PR | CEP: 85890-000 | Telefone: (45) 3244-8000 | |
| Conta Corrente: nº 13.632-8 | Banco: 001 (BANCO DO BRASIL) | Agência: 3744-3 | Praça de Pagamento: MISSAL - PR |
| Responsável: ADILTO LUIS FERRARI | | | CPF: 017.146.569-50 |
| CI/Órgão Expedidor: 3.092.743-5 SESP - PR | Cargo: PREFEITO MUNICIPAL | Função: PREFEITO MUNICIPAL | |

2 OUTROS PARTICIPES (se houver)

| | |
|-----------|--------------|
| Nome: | CPF ou CNPJ: |
| Endereço: | CEP: |

2. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Promover a recuperação do(s) trecho(s) da(s) estrada(s) rural (is) em consonância com as diretrizes do Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais, num total de **18,50** quilômetros:

TRECHO 1: PR até encruzo P/ linha S. Catarina: 2,41 km

TRECHO 2: B- C S. Francisco até S. Sebastião: 2,42 km

TRECHO 3: B - E Entrada I. S. Catarina até Calçamento da L. Bandeirantes: 4,18 km

TRECHO 4: A até B L. S. Catarina até L. São Pedro: 3,76 km

TRECHO 5: C até D Foster até Pedra Irregular: 2,40 km

TRECHO 6: E até F Alvorino Rech até Spies: 2,12 km

TRECHO 7: G até H São Francisco até Spies: 1,21 km

3. JUSTIFICATIVA

O Município de Missal localiza-se na região extremo oeste do Paraná e sua economia está alicerçada na agricultura familiar. Possui 1.978 propriedades rurais, as quais são em sua maioria pequenas propriedades. Possui IDH de 0,79 e segundo último censo, 10.474 habitantes, sendo que destes, 5054 residem na área rural do município. A área territorial do município é de 324,40 km². As estradas rurais do município totalizam em torno de 1.660 quilômetros, sendo que apenas 5% são



Fone/Fax: (45) 3244-8000


CNPJ: 78.101.847/0001-50

Rua Nossa Senhora da Conceição, 555

Centro | Caixa Postal 01 | 85.890-000 | Missal | Paraná

Município de Missal

ESTADO DO PARANÁ



pavimentadas com pedras irregulares, sendo que as demais possuem cobertura de cascalho primário. As estradas são o único meio para escoamento da safra agrícola das comunidades. Em épocas de chuvas as estradas ficam praticamente intransitáveis, o que traz sérios prejuízos financeiros principalmente para as propriedades nas quais há aviários e chiqueiros, pois os caminhões que fazem entrega de rações e insumos e os que fazem a recolha das aves prontas ao abate não conseguem chegar. A readequação das estradas rurais, nos trechos indicados, proporcionará a melhoria da qualidade de vida dos agricultores e suas famílias, agregando valor aos produtos agrícolas e consequentemente a permanência dos mesmos no campo.

4. BENEFICIÁRIOS

| Descrição | N.º Total (Diretos) |
|-------------------------------------|---------------------|
| 1 - Número de comunidades atendidas | 6 |
| 2 - Número de agricultores | 180 |

Comunidades atendidas: LINHA SANTA CATARINA, LINHA SÃO FRANCISCO, LINHA SÃO SEBASTIÃO, LINHA BANDEIRANTES, SÃO PEDRO, LINHA SPIES.

5. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS REPASSADOS PELA SEAB

| Especificação | Responsabilidade | Valor R\$ | Prazo de Execução |
|---|------------------|-----------|-----------------------------------|
| Aquisição de 18.666 litros de óleo diésel | MUNICÍPIO | 42.000,00 | 18 meses após a publicação no DOE |

6. PLANO DE OBRAS – (Resumo/totalização dos trechos indicados no RVI)

| Item | Tipo de Serviço | Un. | Quant. | Tipo de Máquina | Horas |
|------|---|-----|--------|------------------|-------|
| 1 | Bigodes/sangradouros | un | 109 | Pá carregadeira | 64 |
| 2 | Lombadas | un | 79 | Pá carregadeira | 52 |
| 3 | Regularização do leito | km | 18,50 | Moto niveladora | 258 |
| 4 | Abaulamento de leito | km | 18,50 | Moto niveladora | 258 |
| 5 | Caixas de retenção | un | 54 | Pá carregadeira | 33 |
| 6 | Vala lateral rasa | m | 1.450 | Retroescavadeira | 29 |
| 7 | Compactação de cascalho | Km | 18,50 | Rolo Compactador | 242 |
| 8 | Transporte cascalho e material/resíduos | Km | 18,50 | Caminhão caçamba | 73 |

7. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

| Nº | ATIVIDADES * | PERÍODO DE EXECUÇÃO / TRIMESTRAL | | | | | |
|----|--------------------------------------|----------------------------------|----|----|----|----|----|
| | | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º |
| 1 | Processo de aquisição de combustível | X | | | | | |
| 2 | Execução dos serviços | | X | X | X | X | |

* Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB.



Fone/Fax: (45) 3244-8000



CNPJ: 78.101.847/0001-50

Rua Nossa Senhora da Conceição, 555

Centro | Caixa Postal 01 | 85.890-000 | Missal | Paraná

Município de Missal

ESTADO DO PARANÁ



8. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO


- Priorizar a reconfiguração do abaulamento do leito estradal, o cascalhamento e pequenas intervenções de drenagem como valas laterais rasas, entre outras.
- Priorizar trechos de estradas com base nas linhas de produção existente, maior número de famílias a serem atendidas, transporte escolar.
- Estabelecer procedimentos de parceria com municípios e consórcios intermunicipais

9. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Será em conformidade com o estabelecido pela Resolução TCE-PR 028/2011 e Instrução Normativa TCE-PR 61/2011.


10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis à recuperação de trafegabilidade em trechos de estradas rurais no município e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados para a aquisição de combustível pelo Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais.

| | | |
|--------------------------|---------------------|---|
| Nome: | ANDERSON SCHWENDLER |  Anderson Schwendler Engenheiro Civil Assinatura CREA PR - 114.969/D |
| Cargo: | ENGENHEIRO CIVIL | |
| N.º Registro Conselho de | PR-114.969/D | |
| Classe: | | |
| Local: | MISSAL - PR | |
| Data: | 02/08/2013 | |

11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistem qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

| | | |
|--------|---------------------|---|
| Nome: | ADILTO LUIS FERRARI |  Assinatura |
| Cargo: | PREFEITO MUNICIPAL | |
| CPF: | 017.146.569-50 | |
| Local: | MISSAL - PR | |
| Data: | 02/08/2013 | |



Fone/Fax: (45) 3244-8000


CNPJ: 78.101.847/0001-50

Rua Nossa Senhora da Conceição, 555

Centro | Caixa Postal 01 | 85.890-000 | Missal | Paraná

Município de Missal



ESTADO DO PARANÁ



12- PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB (CHEFE DO N.R. e FISCAL DO CONVÊNIO)

DE ACORDO, SEGUNDO PARECER EM ANEXO.

Pág. 25
Pub. *duena*
p. 26

| | | |
|--------|-------------------------------|--|
| Cargo: | CHEFE DO NÚCLEO REGIONAL SEAB |  Assinatura |
| Nome: | EDER EDUARDO BUBLITZ | |
| CPF: | 035 476 299-00 | |
| Local: | CASCADEL | |
| Data: | 06/08/2013 | |
| Cargo: | FISCAL DO CONVÊNIO* |  Gert Marcos Lubeck Engenheiro Agrônomo CREA-PR nº 10803D DEAGRO/SEAB NR Cascavel Assinatura |
| Nome: | GERT MARCOS LUBECK | |
| CPF: | 173212 440-68 | |
| Local: | CASCADEL | |
| Data: | 07/08/2013 | |

(*) Na impossibilidade do Fiscal do Convênio ser o representante do DEAGRO no N.R., indicar outro servidor habilitado.



Fone/Fax: (45) 3244-8000
CNPJ: 78.101.847/0001-50
Rua Nossa Senhora da Conceição, 555
Centro | Caixa Postal 01 | 85.890-000 | Missal | Paraná




SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO
ABASTECIMENTO
NÚCLEO REGIONAL DE CASCAVEL



PARECER Nº 017/2013

O Núcleo Regional de Cascavel, através de seu Chefe, Sr. Eder Eduardo Bublitz, Zootecnista, brasileiro, casado, portador do RG: 6.486.882-9, é de **parecer favorável** ao pedido de Convênio realizado pela Prefeitura Municipal de **Missal** no Ofício Nº **302/2013** e protocolado sob Nº **11.914.648-8**. Indico apoio ao pleito do município por vir de encontro ao estabelecido no Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais, da SEAB. Justifica-se a importância deste Projeto pelo apoio as comunidades de Agricultores da Linha Santa Catarina, Linha São Francisco, Linha São Sebastião, Linha Bandeirantes, São Pedro, Linha Spies, beneficiando diretamente 180 agricultores, onde a aplicação do recurso destinado para melhoria e recuperação da malha de estradas rurais do município, através da aquisição de 18.666 litros de óleo diesel, possibilitará melhores condições para o escoamento de produtos agrícolas, grãos, leite, carne, bem como transporte de estudantes e de veículos da saúde. Outro fator que torna necessário este investimento é a grande quantidade de chuvas que tem ocorrido nos últimos meses, que comprometeram seriamente o estado de conservação das estradas. O Técnico do EMATER da unidade local o Sr. Ronaldo Antonio Fochesatto elaborou o Relatório de Vistoria Inicial dos Trechos e auxiliou na confecção do Plano de Trabalho de acordo com a recomendação técnica para recuperação dos trechos indicados, que foi atestado pelo Prefeito Municipal senhor Adilto Luis Ferrari. Tanto o Relatório de Vistoria Inicial quanto o Plano de Trabalho foram analisados e referendados pelo Fiscal do Convênio senhor Gert Marcos Lübeck bem como pela Administradora do DEAGRO senhora Luana Fernandes. Sendo que o Município apresentou toda a documentação exigida no Check List da Nota Técnica encaminhada pelo DEAGRO. Assim, pelo que foi apresentado acima, e desde que se cumpra o informado no Plano de Trabalho, sustenta-se o parecer favorável desta chefia de Núcleo Regional ao pleito do município.

Cascavel, 07 de agosto de 2013.


Eder Eduardo Bublitz
Chefe do Núcleo Regional da SEAB
Cascavel - PR