

ANEXO 2 - PLANO DE TRABALHO (EM PAPEL TIMBRADO DO MUNICÍPIO)



PLANO DE TRABALHO DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA TRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS RURAIS (parte integrante do Termo de Convênio) MUNICÍPIO: SÃO MANOEL DO PARANÁ - PR.			
<b>1 DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO</b>			
Município:		CNPJ:	
SÃO MANOEL DO PARANÁ - PR.		80.909.617/0001-63	
Endereço:			
PRAÇA PARANÁ Nº 50 CENTRO			
UF:	CEP:	Telefone: (44 )	
PR	87.215-000	3644-11144 ; 3644-1178 ; 3644 - 1100	
Conta Corrente nº	Banco:	Agência:	Praça de Pagamento:
	BANCO DO BRASIL	0975 - X	RONDON - PR
Responsável:			CPF:
JOSÉ CARLOS ORMELESE			457.599.879 - 68
CI/Órgão Expedidor:	Cargo:	Função:	
PR	PREFEITO	PREFEITO	
<b>2 OUTROS PARTICIPES (se houver)</b>			
Nome:		CPF ou CNPJ:	
Endereço:		CEP:	

**2. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO**

Promover a recuperação do(s) trecho(s) da(s) estradas rurais Trecho 1 com 2050 metros de extensão compreende estrada São Manoel / Pso do Norte, Trecho 2 com 2680 metros de extensão compreende a estrada dos Índios/ RPPN. Trecho 3 com 4900 metros de extensão compreende a estrada São Manoel/ Ribeirão São Manoel em consonância com as diretrizes do Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais, num total de 9.63 quilômetros. (indicar cada trecho, sua extensão e por fim a totalização dos trechos considerados)

**3. JUSTIFICATIVA**

*(O Município por ser em toda sua extensão agricultável em seu mais diverso aspecto dentro do plano agropecuário sem sombra de dúvidas, há uma necessidade de aprimorar e melhora suas estradas rurais, sendo elas estradas primárias e ou secundárias devido ao grande uso direto e indiretamente de agricultores e também para o transporte escolar, e para uso de todos os munícipes. Em São Manoel do Paraná o Município conta com empresas localizadas na zona rural e que depende também de boa condição de trafegabilidade para a escoação de sua produção. Com a Esperada Melhoria das Estradas Municipais os nossos produtores rurais e empresários rurais não terão muito com o que se preocupar sobre o escoamento das produções, isso reflete tanto no individual como também no coletivo pois sinaliza que o governo do estado tem sua preocupação também voltada para o homem do campo, e isso mostra a todos o quanto é importante os municípios para o estado e assim vice versa, com este apoio em forma de convenio e ou parceria o nosso município poderá assim realizar e completar um trabalho tão sonhado por muitos.*



## 4. BENEFICIÁRIOS

Descrição	N.º Total (Diretos)
1 - Número de comunidades atendidas	03
2 - Número de agricultores	135

Comunidades atendidas: COMUNIDADE SÃO MANOEL E COMUNIDADE AGUA CLARA.

## 5. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS REPASSADOS PELA SEAB

Especificação	Responsabilidade	Valor R\$	Prazo de Execução
Aquisição de 9.406 litros de óleo diésel	MUNICÍPIO SÃO MANOEL DO PARANÁ	22.000,00	18 meses após a publicação no DOE

## 6. PLANO DE OBRAS – (Resumo/totalização dos trechos indicados no RVI)

Item	Tipo de Serviço	Un.	Quant.	Tipo de Máquina	Horas
01	Regularização e Abaulamento do Leito da Estrada	Metros	9630	Pá Carregadeira e Caminhões e Moto Niveladora	180
02	Limpeza de Caixas de Retenção e Bigodees Sangradouros.	unidade	96	Pá Carregadeira	48
03	Construção de Bueiros	Um	04	Retro - Escavadeira	24
04	Serviço de Pedreira (Casalheira)	M3	1.026	Escavadeira Hidráulica	48
05	Lombadas	Unidades	116	Pá Carregadeira e Caminhões e Moto Niveladora	78
06	Aterro Elevação de 3 metros	Metros	500	Pá Carregadeira e Caminhões e Moto Niveladora	112

## 7. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Nº	ATIVIDADES *	PERIODO DE EXECUÇÃO / TRIMESTRAL					
		1º	2º	3º	4º	5º	6º
1	Processo de aquisição de combustível	x					
2	Execução dos serviços		X	X	X	X	X

\* Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB.

## 8. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO

- Priorizar a reconfiguração do abaulamento do leito estradal, o cascalhamento e pequenas intervenções de drenagem como valas laterais rasas, entre outras.
- Priorizar trechos de estradas com base nas linhas de produção existente, maior número de famílias a serem atendidas, transporte escolar.
- Estabelecer procedimentos de parceria com municípios e consórcios intermunicipais

## 9. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Será em conformidade com o estabelecido pela Resolução TCE-PR 028/2011 e Instrução Normativa TCE-PR 61/2011.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANOEL DO PARANÁ

Estado do Paraná

Praça Paraná, 50 - Fone/Fax (044) 3644-1114, 3644-1185, 3644-1100 e 3644-1178

e-mail: [pmsmp@saomanoeldoparana.pr.gov.br](mailto:pmsmp@saomanoeldoparana.pr.gov.br)


CEP 87.215-000 - São Manoel do Paraná - Paraná

C G C - 80.909.617/0001-63




## 10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis à recuperação de trafegabilidade em trechos de estradas rurais no município e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados para a aquisição de combustível pelo Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais.



Nome: CLEIBERTO PILLA DE MOURA		
Cargo: TEC. EM AGROPECUARIA.		
N.º Registro Conselho de Classe: 61.802 / TD		
Local: SÃO MANOEL DO PARANÁ		
Data: 29 DE MAIO 2013		
		Assinatura

## 11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistem qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome: JOSÉ CARLOS ORMELESE		
Cargo: Prefeito Municipal		
CPF: 457.599.879-68		
Local: SÃO MANOEL DO PARANÁ		
Data: 29 DE MAIO DE 2013.		
		Assinatura

## 12- PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB (CHEFE DO N.R. e FICAL DO CONVÊNIO)

PARECER em ANEXO		
Cargo: CHEFE DO NÚCLEO REGIONAL SEAB		
Nome: Francisco Cascardo Neto		
CPF: 548.209.799-49		
Local: CIANORTE-PR		
Data: 12/06/2013		Assinatura
Cargo: FISCAL DO CONVÊNIO *		
Nome: Luiz Fernando Pricinotto		
CPF: 046.419.639-67		
Local: CIANORTE-PR		
Data: 12/06/2013		
		Assinatura

(\*) Na impossibilidade do Fiscal do Convênio ser o representante do DEAGRO no N.R., indicar outro servidor habilitado



**SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO  
NÚCLEO REGIONAL DE CIANORTE**

**PARECER TÉCNICO**

**PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA TRAFEGABILIDADE DE  
ESTRADAS RURAIS 2013**

**Município de São Manoel do Paraná-PR**


A forma de colonização do município pela Companhia de Melhoramentos Norte do Paraná, dividindo área rural em glebas pequenas em bastante distantes, resultou numa malha viária rural absurdamente extensa.

Associado a este fato temos o município na região do arenito caiua, com solos extremamente frágeis e erodíveis e ainda de tráfego constante de caminhões canavieiros e avícolas, de alta carga.

Tudo isso leva ao município uma dificuldade extrema de manter os caminhos de escoamento de produção em condições de trafegabilidade, assim, a aplicação dos recursos solicitados trará benefícios aos agricultores.

Somos favoráveis a celebração do convênio.

\_\_\_\_\_  
Francisco Cascardo Neto  
Eng. Agr. Chefe do N.R. da SEAB/Cianorte-PR

  
Luiz Fernando Pricinotto  
Engº Agrº - CREA-PR 98.489-D  
SEAB / DEAGRO  
Núcleo Regional de Cianorte