

## PLANO DE TRABALHO

PLANO DE TRABALHO DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA TRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS RURAIS (parte integrante do Termo de Convênio)			
MUNICÍPIO: <b>Guaporema</b>			
<b>1 DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO</b>			
Município: <b>Guaporema</b>		CNPJ: <b>MF751. 378.844/0001-70</b>	
Endereço: <b>Rua Pará</b>			
UF: <b>PR</b>	CEP: <b>87810-000</b>	Telefone: <b>( 44 ) 3684-1206</b>	
Conta Corrente: <b>Banco: Banco do Brasil</b> nº <b>17194-8</b>	Agência: <b>0975-x</b>	Praça de Pagamento: <b>Rondon</b>	
Responsável: <b>Joel Batista Pereira</b>			CPF: <b>020.429.979.94</b>
CI/Órgão Expedidor:	Cargo: <b>Secretário de Finanças</b>	Função: <b>Tesoureiro</b>	
<b>2 OUTROS PARTICIPES (se houver)</b>			
Nome:		CPF ou CNPJ:	
Endereço:		CEP:	

### 2. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Promover a recuperação do(s) Trecho(s) da(s) estrada(s) rural (is) em consonância com as diretrizes do Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais, num total de **30,9** quilômetros. (Trecho Estrada Guaporema – Alto Alegre 6,7 Km, Trecho Estrada Santa Luzia – Erivelton Meneguello 2,6 Km, Trecho Estrada Santa Luzia – Travessa Grande 3,9 Km, Trecho Estrada Ilha das Pombas – Pacu 1,2 Km, Trecho Estrada Joinville ( Água Cascavel – Água da Saudade ) 8,4 Km, Trecho Estrada Porto Mirador ( Água da Conceição) 2,2 km, Trecho Estrada Água da Lagoa – Antigo Aeroporto 2,3 Km, Trecho Estrada Travessa Grande – Pacu (João Doti) 1,0 Km, Trecho Estrada Ilha das Pombas (Jacu/lvai) 1,1 Km, Trecho Estrada Joinville – Corredeira de Ferro (Santo Catani) 1,5 Km, Totalizando 30,9 Quilômetros).

### 3. JUSTIFICATIVA:

Promover melhoria após o forte período de chuvas que causou vários danos em nossas estradas, com isso será melhorado o tráfego de escoamento de safra, transporte escolar, e locomoção dos moradores das comunidades.

Sendo os Trechos beneficiados e suas seguintes melhorias: Trecho Estrada Guaporema – Alto Alegre com manutenção de Bigodes/sangradouros, lombadas e regularização do leito, Trecho Estrada Santa Luzia – Erivelton Meneguello com manutenção de Bigodes/sangradouros, lombadas e regularização do leito, Trecho Estrada Santa Luzia – Travessa Grande com manutenção de Bigodes/sangradouros, lombadas e regularização do leito, Trecho Estrada Ilha das Pombas – Pacu com manutenção de Bigodes/sangradouros, lombadas e regularização do leito, Trecho Estrada Joinville ( Água Cascavel – Água da Saudade ) com manutenção de Bigodes/sangradouros, lombadas e regularização do leito, Trecho Estrada Porto Mirador ( Água da Conceição)

com manutenção de Bigodes/sangradouros, lombadas e regularização do leito, Trecho Estrada Água da Lagoa – Antigo Aeroporto com manutenção de Bigodes/sangradouros, lombadas e regularização do leito, Trecho Estrada Travessa Grande – Pacu (João Doti) com manutenção de Bigodes/sangradouros, lombadas, regularização do leito e construção de um Talude, Trecho Estrada Ilha das Pombas (Jacu/lvai) com manutenção de Bigodes/sangradouros, lombadas, regularização do leito e uma Transposição de Rio, Trecho Estrada Joinville – Corredeira de Ferro (Santo Catani) com manutenção de Bigodes/sangradouros, lombadas e regularização do leito.

#### 4. BENEFICIÁRIOS

Descrição	N.º Total (Diretos)
1 - Número de comunidades atendidas	8
2 - Número de agricultores	128

Comunidades atendidas: Alto Alegre, Santa Luzia, Ilha das Pombas, Joinville, Porto Mirador, Água da Lagoa ( Antigo Aeroporto), Travessa Grande, Corredeira de Ferro.

#### 5. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS REPASSADOS PELA SEAB

Especificação	Responsabilidade	Valor R\$	Prazo de Execução
Aquisição de 14.000 litros de óleo diésel	Guaporema	33.000	18 meses após a publicação no DOE

#### 6. PLANO DE OBRAS – (Resumo/totalização dos Trechos indicados no RVI)

Item	Tipo de Serviço	Un.	Quant.	Tipo de Máquina	Horas
01	Bigodes/sangradouros	Un.	900	Pá Carregadeira	450
02	Lombadas	Un.	450	Pá Carregadeira	157.2
03	Regularização do leito	Km	30,9	Moto Niveladora	154.5
04	Talude	Un.	1	Pá Carregadeira	30
05	Construção de Aterro para Transposição de Rio	Un.	1	Pá Carregadeira	6

#### 7. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Nº	ATIVIDADES *	PERÍODO DE EXECUÇÃO / TRIMESTRAL					
		1º	2º	3º	4º	5º	6º
1	Processo de aquisição de combustível	X					
2	Execução dos serviços		X	X	X		

\* Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB.

#### 8. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO

- Priorizar a reconfiguração do abaulamento do leito estradal, o cascalhamento e pequenas intervenções de drenagem como valas laterais rasas, entre outras.
- Priorizar Trechos de estradas com base nas linhas de produção existente, maior número de famílias a serem atendidas, transporte escolar.
- Estabelecer procedimentos de parceria com municípios e consórcios intermunicipais



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPOREMA

Estado do Paraná

Rua Pará, 86- Telefax: (44) 36841206/3684 1210 / CEP  
87810-000

E-mail: pmguaporema@uol.com.br CNPJ/MF751. 378.844/0001-70



## 9. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Será em conformidade com o estabelecido pela Resolução TCE-PR 028/2011 e Instrução Normativa TCE-PR 61/2011.


## 10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis à recuperação de trafegabilidade em Trechos de estradas rurais no município e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados para a aquisição de combustível pelo Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais.

Nome:	Reginaldo Sombrio Volpato	
Cargo:	Técnico Agropecuário	
N.º Registro Conselho de Classe:	3461-TD	
Local:	Guaporema Pr	
Data:	10/05/2013	
		Assinatura


## 11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistem qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome:	Célio Marcos Barranco	
Cargo:	Prefeito Municipal	
CPF:	461.610.079-91	
Local:	Guaporema - PR	
Data:	10/05/2013	
		10/05/2013 Assinatura

## 12- PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB (CHEFE DO N.R. e FICAL DO CONVÊNIO)

ANEXO NA PÁGINA 91 deste.

CHEFE DO NÚCLEO REGIONAL SEAB		 Francisco Cascardo Neto Eng. Agr.º - CREA 19858-D/PR Chefe do Núcleo Regional da SEAB de Cianorte Assinatura
Cargo:		
Nome:	Francisco Cascardo Neto	
CPF:	548.209.799-49	
Local:	CIANORTE-PR	
Data:	27.05.13	

✓



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPOREMA

Estado do Paraná

Rua Pará, 86- Telefax: (44) 36841206/3684 1210 / CEP: 87810-000

E-mail: pmguaporema@uol.com.br CNPJ/MF751. 378.844/0001-70



Cargo:	<b>FISCAL DO CONVÊNIO *</b>	<b>Luiz Fernando Pricinotto</b> Engº Agrº - CREA-PR 98.469-D SEAB / DEAGRO Núcleo Regional de Cianorte  Assinatura
Nome:	Luiz Fernando Pricinotto	
CPF:	046.419.639-67	
Local:	CIANORTE - PR	
Data:	24/05/2013	

(\*) Na impossibilidade do Fiscal do Convênio ser o representante do DEAGRO no N.R., indicar outro servidor habilitado.



**SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO  
NÚCLEO REGIONAL DE CIANORTE**

**PARECER TÉCNICO**

**PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA TRAFEGABILIDADE DE  
ESTRADAS RURAIS 2013**


**Município de Guaporema -PR**

A forma de colonização do município pela Companhia de Melhoramentos Norte do Paraná, dividindo área rural em glebas pequenas em bastante distantes, resultou numa malha viária rural absurdamente extensa.

Associado a este fato temos o município na região do arenito caiua, com solos extremamente frágeis e erodíveis e ainda de tráfego constante de caminhões canavieiros e avícolas, de alta carga.

Tudo isso leva ao município uma dificuldade extrema de manter os caminhos de escoamento de produção em condições de trafegabilidade, assim, a aplicação dos recursos solicitados trará benefícios aos agricultores.

Somos favoráveis a celebração do convênio.

  
Francisco Cascardo Neto  
Eng. Agr. Chefe do N.R. da SEAB/Cianorte-PR

  
Luiz Fernando Pricinotto  
Engº Agrº - CREA-PR 98.469-D  
SEAB / DEAGRO  
Núcleo Regional de Cianorte