

PLANO DE TRABALHO		(Timbre do Município)	
MUNICÍPIO: Cianorte			
1 DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO			
Município: Cianorte		CNPJ: 76309806/0001-28	
Endereço: Praça da Republica , Centro Cívico nº 100			
UF: PR	CEP: 87200-127	Telefone: (44) 3619-6200	
Conta Corrente: nº 429-8	Banco: CAIXA E. FEDERAL	Agência: 0569	Praça de Pagamento: CIANORTE/PR
Responsável: Claudemir Romero Bongiorno			CPF: 258.569.019-91
CI/Órgão Expedidor:	Cargo: Prefeito Municipal	Função: Chefe do Executivo	

2 OUTROS PARTICIPES (se houver)

Nome:	CPF ou CNPJ:
Endereço:	CEP:

3. DO OBJETO


Promover o aumento da produção e da produtividade agrícola das propriedades de agricultores familiares do MUNICÍPIO, através da aquisição e incorporação de corretivos agrícolas, em consonância com o Programa de Apoio ao Manejo e Fertilidade do Solo – 2013.

4. JUSTIFICATIVA

O programa do governo do Paraná, objetiva atender as demandas referentes à melhoria da fertilidade dos solos, destinando recursos para o apoio aos agricultores.

A calagem nas propriedades dos agricultores familiares do município de Cianorte visa a correção da acidez e a melhoria da fertilidade do solo com resultados no aumento da produtividade de mandioca, café, pastagem, culturas anuais, frutas e olerícolas exploradas nas áreas dos beneficiários do programa, com o aumento da renda dessas famílias e melhorando os indicadores socioeconômicos desses produtores.

Com isso a SEAB esta apresentando uma estratégia operacional em conjunto com a Emater, para a execução do programa nos municípios da região.





Cianorte
Capital do Vestuário
Juntos somos mais

5. DEFINIÇÃO E DETALHAMENTO DE METAS



Meta	Natureza Despesa	Descrição	Localização	Duração		Indicador Físico		Custo (R\$ 1,00)	
				Início	Término	Quantidade	Unidade (ton)	Unitário (R\$/t)	Total (R\$)
01	3340.4041	Aquisição de calcário	No município	Data de publicação no DIOE	18 meses após a publicação no DIOE	471,42	toneladas	140,00	66.000,00
Total (R\$)									66.000,00

*Volume de corretivo a ser adquirido, entregue e distribuído ao solo nas propriedades beneficiárias (em toneladas).

A distribuição do corretivo na propriedade rural beneficiária será necessariamente atestada pelo Fiscal após informação oriunda do(s) técnico(s) do Município.

Beneficiários	Diretos	Indiretos	Total
Número de agricultores atendidos	115		115

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

- 1ª etapa: Instituição da UGT (Unidade Gestora de Transferências), com as atribuições contidas no Art. 23 da Resolução da 28/2011 do TCE-PR;
- 2ª etapa: Definição das Comunidades, Microbacias e Produtores que serão beneficiados;
- 3ª etapa: Definição de um técnico habilitado para acompanhar todo os procedimentos desde a aquisição/licitação do corretivo até a entrega e distribuição dos corretivos nas propriedades dos agricultores;
- 4ª etapa: Providenciar todos os documentos necessários para a efetivação do Convênio, conforme Legislação;
- 5ª etapa: Realizar processo licitatório para a aquisição de corretivos;
- 6ª etapa: Viabilizar a entrega e incorporação dos corretivos nas propriedades conforme roteiro pré-estabelecido, com a devida obtenção da Carta de Adesão do beneficiário;
- 7ª etapa: Efetuar a Prestação de Contas conforme legislação específica.

7. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Os recursos oriundos do Governo do Estado serão depositados na conta bancária nº **429-8 AG. 0569** da Instituição Financeira Oficial **CAIXA ECONÔMICA**.

A SEAB repassará ao Município o valor do Convênio em única parcela, após a publicação do extrato do mesmo. A efetiva liberação do recurso financeiro está condicionada à apresentação, pelo Município, dos documentos exigidos pela Lei nº 15608/2007, Resolução nº 28/2011 e Instrução Normativa nº 61/2011 do TCE-PR.



Cianorte
Capital do Vestibulo
Juntos somos mais

8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE DESEMBOLSO



Para a consecução do objeto o repasse dos recursos do Governo do Estado deverá ser realizado em uma única parcela após a formalização do Convênio e consequente publicação do Extrato no Diário Oficial do Estado.

9. PREVISÃO DE INÍCIO E FIM DAS ETAPAS PROGRAMADAS

Etapas	Data de início	Data de conclusão
Instituição da UGT	01/05/2013	31/05/2013
Definição dos Beneficiários	01/05/2013	31/05/2013
Definição do Técnico Responsável	01/05/2013	31/05/2013
Levantamento de Documentos	01/05/2013	31/05/2013
Processo Licitatório (<i>em dias após o efetivo recebimento do recurso</i>)	30 dias	60 dias
Entrega e Incorporação dos Corretivos (<i>em dias após o efetivo recebimento do recurso</i>)	90 dias	420 dias
Prestação de Contas (<i>em dias após o efetivo recebimento do recurso</i>)	420 dias	500 dias

10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis à correção de solo no município e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados para a atividade de correção do solo pelo Programa de Apoio ao Manejo e Fertilidade do Solo - 2013.

Edison Eiti Mikami
Engenheiro Agrônomo
Crea: 23814/D

Local: Cianorte Data: 19/04/2013

11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do Município declaro, para fins de prova junto à Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento - SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Claudemir Romero Bongiorno
CPF: 259.569.019-91
Prefeito Municipal

Data: 19/04/2013



12. APROVAÇÃO DA SEAB



Aprovamos, para os devidos fins, este Plano de Trabalho por encontrar-se em conformidade com as diretrizes do Programa de Apoio ao Manejo e Fertilidade do Solo - 2013, estando apto para sua efetivação via convênio.

Local: CIANORTE. 30/04/2013

Data: 30/04/13

Luiz Fernando Picinotto
Eng.º Agr.º - CREA-PR 88.469-D

Francisco Cascardo Neto
Eng.º Agr.º - CREA 19858-D/PR
Chefe do Núcleo Regional de
SEAB de Cianorte

Fiscal Núcleo Regional de Cianorte
(nome, CPF e assinatura)

CPF: 046419.639-67

Chefe no NR da SEAB
Gestor (nome, CPF e assinatura)