



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTANEJA**  
**Estado do Paraná - CNPJ Nº 75.393.082/0001-80**



**ANEXO 2 - PLANO DE TRABALHO**

PLANO DE TRABALHO DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA TRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS RURAIS			
MUNICÍPIO: SERTANEJA			
<b>1 DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO</b>			
Município: SERTANEJA		CNPJ: 75.393.082/0001-80	
Endereço: AV. NOSSA SENHORA DO ROCIO, 233			
UF: PARANÁ	CEP: 86.340-000	Telefone: (043)3562-1172	
Conta Corrente: nº 10.180-X	Banco: Banco do Brasil	Agência: 3767-2	Praça de Pagamento: Sertaneja
Responsável: MAGDA BRUNIERE RETT			CPF: 135.315.659-15
Cl/Órgão Expedidor: 553.787-SSP/PR	Cargo: <i>Prefeita Municipal</i>		Função: <i>Prefeita</i>
<b>2 OUTROS PARTICÍPES (se houver)</b>			
Nome:		CPF ou CNPJ:	
Endereço:		CEP:	

**2. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO**

Promover a recuperação do(s) trecho(s) da(s) estrada(s) rural (is) em consonância com as diretrizes do Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais, sendo:

- I. Trecho Estrada da Correntina - Extensão: km 6,278
- II. Trecho Estrada do Hermes - Extensão: km 2,900
- III. Trecho Estrada do Takata - Extensão: km 1,708

**Total dos Trechos Beneficiados: 10,886 km**

**3. JUSTIFICATIVA**

O Governo do Estado, objetivando atender as demandas recebidas referentes à recuperação de estradas rurais, notadamente quanto à disponibilização de recursos para a aquisição de óleo diesel, com base no seu orçamento, destina parte de seus recursos para o apoio à recuperação de trechos de estradas rurais aos municípios.

Neste sentido, a SEAB está apresentando uma estratégia operacional, partindo da coordenação dos Núcleos Regionais, em conjunto com o EMATER, de tal forma que as demandas dos municipais devem ser adaptados à uma sistemática operacional, visando dar mais agilidade aos pleitos formalizados. Esta sistemática é fundamental, tendo em vista a necessidade dos usuários dessas estradas, principalmente face à sua degradação em função do excesso de chuvas durante o ano de 2012 e início de 2013.

**4. BENEFICIÁRIOS**

Descrição	N.º Total (Diretos)
1 - Número de comunidades atendidas	3
2 - Número de agricultores	43



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTANEJA**  
**Estado do Paraná - CNPJ Nº 75.393.082/0001-80**



**5. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS REPASSADOS PELA SEAB**

Especificação	Responsabilidade	Valor R\$	Prazo de Execução
Aquisição de 10.092,5 litros de óleo diesel	Sertaneja	24.000,00 -	18 meses após a publicação no DOE

**6. PLANO DE OBRAS - (Resumo/totalização dos trechos indicados no RVI)**

**A. RESUMO DAS SOLUÇÕES TÉCNICAS DE TERRAPLANAGEM PROPOSTAS PARA O TOTAL DOS TRECHOS:**

**Descrição dos serviços e equipamentos previstos:**

Item	Detalhe*	C	M	Unidade	Quantidade	Tipo de Máquina	Horas Estimadas
1	Limpeza camada vegetal			m <sup>2</sup>	2.150	Pá carregadeira	23
2	Lombadas		X	un	26	Pá carregadeira	33
3	Regularização/abaulamento		X	km	10,886	Moto niveladora	37

\* (C) Construção/(M) Manutenção.

**B. RESUMO DAS SOLUÇÕES TÉCNICAS DE OBRAS DE CASCALHAMENTO PROPOSTAS PARA O TRECHO TOTAL:**

**Descrição dos serviços e equipamentos previstos:**

Item	Detalhe*	C	M	Unidade	Quantidade	Tipo de Máquina	Horas Estimadas
1	Desagregação/carregamento			m <sup>3</sup>	6.464	Pá carregadeira	110
2	Transporte			m <sup>3</sup>	6.464	Caminhão	664
3	Distribuição cascalho			m <sup>3</sup>	6.464	Moto niveladora	43
4	Compactação cascalho			m <sup>3</sup>	6.464	Rolo compactador	33
	<b>Total do benefício com cascalho</b>			<b>Km</b>	<b>8,044</b>		<b>850</b>


**7. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO**

Nº	ATIVIDADES *	PERÍODO DE EXECUÇÃO / TRIMESTRAL					
		1º	2º	3º	4º	5º	6º
1	Processo de aquisição de combustível			X			
2	Execução dos serviços			X	X	X	X

\* Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTANEJA**  
**Estado do Paraná - CNPJ Nº 75.393.082/0001-80**



**7. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO**

Nº	ATIVIDADES *	PERÍODO DE EXECUÇÃO / TRIMESTRAL					
		1º	2º	3º	4º	5º	6º
1	Processo de aquisição de combustível			X			
2	Execução dos serviços			X	X	X	X

\* Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB.

**8. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO**


- a. Priorizar a reconfiguração do abaulamento do leito estradal, o cascalhamento e pequenas intervenções de drenagem como valas laterais rasas, entre outras.
- b. Repasse de recursos financeiros da SEAB aos municípios especificamente para aquisição de óleo diesel a ser utilizado para recuperação de estradas rurais, mediante TERMO DE CONVÊNIO
- c. Priorizar trechos de estradas com base nas linhas de produção existente, maior número de famílias a serem atendidas, transporte escolar.

**9. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO**

Será em conformidade com o estabelecido pela Resolução TCE-PR 028/2011 e Instrução Normativa TCE-PR 61/2011.


**10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO**

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis à recuperação de trafegabilidade em trechos de estradas rurais no município e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados para a aquisição de combustível pelo Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais.

Nome:	ILVO ANTONIAZZI	 Assinatura
Cargo:	TÉCNICO EM AGROPECUARIA	
N.º Registro Conselho de Classe:	RS-43.716/TD	
Local:	Sertaneja	
Data:	15/05/2013	

**11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO**

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistem qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome:	MAGDA BRUNIERI RETT	 Assinatura
Cargo:	PREFEITO MUNICIPAL	
CPF:	135.315.659-15	
Local:	Sertaneja	
Data:	15/05/2013	

**12- PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB (CHEFE DO N.R. e FICAL DO CONVÊNIO)**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTANEJA**  
**Estado do Paraná—CNPJ N° 75.393.082/0001-80**



*Tomou em vista que tal projeto trará melhoria no encadernamento da Meduça aquícola no transporte de células e na qualidade de vida dos Policiais Semer Flandreses e PCTUs*

Cargo:	CHEFE DO NÚCLEO REGIONAL SEAB	 Maurício Reis Koch Chefe do Núcleo Regional da SEAB Cornélio Probst - Paraná Assinatura
Nome:	Maurício Reis Koch	
CPF:	384.905.659-15	
Local:	Cornélio Probst	
Data:	28/06/13	
Cargo:	FISCAL DO CONVÊNIO *	 Cláudio Roberto R. Marques Engenheiro Agrônomo CREA PR/16.985-D SEAB/DEAGRO Assinatura
Nome:	Cláudio R. R. Marques	
CPF:	401.995.849-15	
Local:	C. Probst	
Data:	27/06/2013	

(\*) Na impossibilidade do Fiscal do Convênio ser o representante do DEAGRO no N.R., indicar outro servidor habilitado.