



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ  
Estado do Paraná



**ANEXO 2 - PLANO DE TRABALHO (EM PAPEL TIMBRADO DO MUNICÍPIO)**

PLANO DE TRABALHO DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA TRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS RURAIS (parte integrante do Termo de Convênio)			
MUNICÍPIO: ITAMBARACÁ			
<b>1 DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO</b>			
Município: ITAMBARACÁ		CNPJ: 76.235.738/0001-08	
Endereço: AVENIDA INTERVENTOR MANOEL RIBAS, 06			
UF: PR	CEP: 86375-000	Telefone: ( 43 ) 3543-1224	
Conta Corrente: nº 272-8	Banco: C. E. F.	Agência: 0382	Praça de Pagamento: BANDEIRANTES
Responsável: AMARILDO TOSTES			CPF: 478.507.959-20
CI/Órgão Expedidor: 3.554.127-6	Cargo: PREFEITO MUNICIPAL	Função: PREFEITO	
<b>2 OUTROS PARTICIPES (se houver)</b>			
Nome: EMATER		CPF ou CNPJ: 78.133.824/0001-27	
Endereço: RUA ORLANDO FUZETO, S/N		CEP: 86375-000	

**2. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO**

Promover a recuperação do(s) trecho(s) da(s) estrada(s) rural (is) em consonância com as diretrizes do Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais, nos seguintes trechos ; 1- Fazenda São Paulo ( 3,5 km de extensão e 5 metros de largura), 2- São Joaquim do Pontal ( 2,4 km de extensão e 5 metros de largura), 3- Aguinha ( 4,8 km de extensão e 5 metros de largura) e 4- Agua do Cedro ( 2,4 km de extensão e 5 metros de largura) num total de 13,10 quilômetros.

**3. JUSTIFICATIVA**

O presente projeto tem por finalidade a readequação das principais estradas do município a fim de beneficiar as comunidades envolvidas, facilitando o deslocamento dos mesmos, onde possa agilizar o acesso das pessoas a cidade fazendo principalmente que as crianças que ali habitam possam freqüentar a escola diariamente, e também a escoação da produção de grãos, hortifrutes e demais produtos ali produzidos. Serão atendidos os bairros da Bela Vista, Aguinha, Água do Cedro, Porto Matarazzo, Água do Meio e São Joaquim do Pontal, onde será feito a regularização e abaulamento da estrada, devolvendo a largura correta, a manutenção de lombadas e construção de bigodes para a contenção das águas das chuvas, e por ultimo será feito cascalho nos pontos críticos dos trechos a serem trabalhados

**4. BENEFICIÁRIOS**

Descrição	N.º Total (Diretos)
1 - Número de comunidades atendidas	6

Avenida Interventor Manoel Ribas, 06 - Centro - Caixa Postal 1 - CNPJ nº 76.235.738/0001-08  
Fone: (43) 3543 12.24 - Fax: (43) 3543 13.61 CEP: 86375-000 Itambaracá - PR



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ  
Estado do Paraná



Descrição	N.º Total (Diretos)
2 - Número de agricultores	30

Comunidades atendidas: Água do Cedro, Água do Meio, Aquinha, Bela Vista, São Joaquim do Pontal e Porto Matarazzo.

**5. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS REPASSADOS PELA SEAB**

Especificação	Responsabilidade	Valor R\$	Prazo de Execução
Aquisição de 10.050 litros de óleo diesel	Itambaracá	24.000,00	18 meses após a publicação no DOE

\*Valor do Oleo Diesel pela ANP na Região de Cornelio Procopio: R\$ 2,388

**6. PLANO DE OBRAS – (Resumo/totalização dos trechos indicados no RVI)**

Item	Tipo de Serviço	Un.	Quant.	Tipo de Máquina	Horas
01	Lombadas	un	187	Pá carregadeira	69 ✓
02	Regularização/abaulamento	km	16,3	Moto niveladora	57 ✓
03	Bigodes	un	374	Pá Carregadeira	113 ✓
04	Desagregação/carregamento	m <sup>3</sup>	2100	Pá carregadeira	35 ✓
05	Transporte	m <sup>3</sup>	2100	Caminhão	406 ✓
06	Distribuição cascalho	m <sup>3</sup>	2100	Moto niveladora	21 ✓
07	Compactação cascalho	m <sup>3</sup>	2100	Rolo compactador	14 ✓

**7. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO**

Nº	ATIVIDADES *	PERIODO DE EXECUÇÃO / TRIMESTRAL					
		1º	2º	3º	4º	5º	6º
1	Processo de aquisição de combustível	x					
2	Execução dos serviços		x	x	x	x	x
3	Prestação de Contas						x

\* Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB.

**8. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO**

- Priorizar a reconfiguração do abaulamento do leito estradal, o cascalhamento e pequenas intervenções de drenagem como valas laterais rasas, entre outras.
- Priorizar trechos de estradas com base nas linhas de produção existente, maior número de famílias a serem atendidas, transporte escolar.
- Estabelecer procedimentos de parceria com municípios e consórcios intermunicipais

**9. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO**

Avenida Interventor Manoel Ribas, 06 - Centro - Caixa Postal 1 - CNPJ nº 76.235.738/0001-08  
Fone: (43) 3543 12.24 – Fax: (43) 3543 13.61 CEP: 86375-000 Itambaracá - PR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ

Avenida Interventor Manoel Ribas, 06  
Fone/fax – 43-3543-1224 – 43-3543-1361  
Itamaracá – Paraná.



## 9. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Será em conformidade com o estabelecido pela Resolução TCE-PR 028/2011 e Instrução Normativa TCE-PR 61/2011.

## 10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis à recuperação de trafegabilidade em trechos de estradas rurais no município e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados para a aquisição de combustível pelo Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais.

Nome:	João Rodrigues Ramos
Cargo:	Secretário da Agricultura
N.º Registro Conselho de Classe:	PR 5217/TD
Local:	Itamaracá
Data:	05/08/2013



Assinatura  
**João Rodrigues Ramos**  
Téc. Agropecuária  
CREA-PR 5217/TD

## 11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome:	Amarildo Tostes
Cargo:	PREFEITO MUNICIPAL
CPF:	478.507.959-20
Local:	Itamaracá
Data:	05/08/2013




**AMARILDO TOSTES**  
Prefeito Municipal

## 12- PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB (CHEFE DO N.R. e FICAL DO CONVÊNIO)


*Tendo em vista a melhoria da trafegabilidade do município, somos favoráveis a pactuação.*

Cargo:	CHEFE DO NÚCLEO REGIONAL SEAB
Nome:	<i>MAURICIO REIS KOCH</i>
CPF:	<i>584.705.659-15</i>
Local:	<i>CORNÉLIO MACHADO</i>
Data:	<i>23/08/2013</i>



**Mauricio Reis Koch**  
Chefe do Núcleo Assinatura SEAB  
Cornélio Machado

Cargo:	FISCAL DO CONVÊNIO *
Nome:	<i>CLÁUDIO R. R. MARQUES</i>
CPF:	<i>401.995.849-15</i>
Local:	<i>C. P. de Pira</i>
Data:	<i>22/08/2013</i>



**Cláudio Roberto R. Marques**  
Engenheiro Agrônomo  
CREA-PR 16.985-D  
SEAB/DEAGRO

(\*) Na impossibilidade do Fiscal do Convênio ser o representante do DEAGRO no N.R., indicar outro servidor habilitado.