


PLANO DE TRABALHO			
PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA TRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS RURAIS			
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNELIO PROCÓPIO ESTADO DO PARANÁ			
1 DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO			
Município: Cornélio Procópio		CNPJ: 76.331.941/0001-70	
Endereço: Avenida Minas Gerais 301			
UF: Paraná	CEP: 86.300-000	Telefone: (43) 3520-8000	
Conta Corrente:nº 35.138-5	Banco: Banco do Brasil	Agência: 0224-0	Praça de Pagamento: Cornélio Procópio
Responsável: Frederico Carlos de Carvalho Alves			CPF: 689.087.179-00
CI: 4.695.645-1 SSP/IIP	Cargo: Executivo		Função: Prefeito Municipal

2 OUTROS PARTICIPANTES

Nome: EMATER-Parana	CPF ou CNPJ: 78.133.824/0001-27
Endereço: Travessa Diogo Camacho Parra - 74	CEP: 86.300-000

2. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Promover a recuperação do trecho da estrada rural do Bairro Nova Igarapava (is) em consonância com as diretrizes do Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais, num total de 19,731 quilômetros.

3. JUSTIFICATIVA

No decorrer dos últimos anos todos os municípios do Norte Pioneiro têm enfrentado sérias dificuldades para manter suas malhas viárias rurais em boas condições de trafegabilidade, item este de suma importância para o transporte da produção agropecuária e no acesso da população rural aos serviços de saúde, educação.

As estradas rurais inadequadas constituem um fator desencadeador ou agravador de problemas como erosão, assoreamento, poluição, enchentes frequentes e destruição de pontes e bueiros.

A melhoria das estradas rurais seguindo parâmetros técnicos aliados aos princípios de conservação e preservação dos recursos naturais aumenta substancialmente a durabilidade das estradas e reduz os custos de manutenção por parte das prefeituras, propiciando aos usuários boas condições de transporte da produção, além do acesso aos serviços sociais necessários.

Melhoria da trafegabilidade visando : **Escoamento da produção e Transporte Escolar**

4. BENEFICIÁRIOS

Descrição	N.º Total (Diretos)
1 - Número de comunidades atendidas	01
2 - Número de agricultores	30

Comunidades atendidas: **Nova Igarapava**

5. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS REPASSADOS PELA SEAB

Especificação	Responsabilidade	Valor R\$	Prazo de Execução
Aquisição de 10.000 litros de óleo diésel	MUNICÍPIO	24.000,00	18 meses após a publicação no DOE

6. PLANO DE OBRAS – (Resumo/totalização dos trechos indicados no RVI)

Item	Tipo de Serviço	Un.	Quant.	Tipo de Máquina	Horas
01	Limpeza camada vegetal	m ²	14950	Pá carregadeira	40
02	Lombadas	un	33	Pá carregadeira	20
03	Regularização/abaulamento	km	19,7	Moto niveladora	120
04	Aterro voçoroca	m ³	450	Pá carregadeira	10
				Caminhão basc.	25
05	Desagregação/carregamento	m ³	4950	Pá carregadeira	70
06	Transporte	m ³	4950	Caminhão	400
07	Distribuição cascalho	m ³	4950	Moto niveladora	160
08	Compactação cascalho	m ³	4950	Rolo compactador	80

7. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Nº	ATIVIDADES *	PERÍODO DE EXECUÇÃO / TRIMESTRAL					
		1º	2º	3º	4º	5º	6º
1	Processo de aquisição de combustível	X	X				
2	Execução dos serviços			X	X	X	X

* Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB.

8. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO


- Priorizar a reconfiguração do abaulamento do leito estradal, o cascalhamento e pequenas intervenções de drenagem como valas laterais rasas, entre outras.
- Priorizar trechos de estradas com base nas linhas de produção existente, maior número de famílias a serem atendidas, transporte escolar.
- Estabelecer procedimentos de parceria com municípios e consórcios intermunicipais

9. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Será em conformidade com o estabelecido pela Resolução TCE-PR 028/2011 e Instrução Normativa TCE-PR 61/2011.


10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis à recuperação de trafegabilidade em trechos de estradas rurais no município e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados para a aquisição de combustível pelo Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais.

Nome:	Noel Justo de Oliveira	 Assinatura
Cargo:	Extensionista Municipal	
N.º Registro CREA	CREA : 69.573/TD	
Local:	Cornélio Procópio	
Data:	17 de Maio de 2013	



11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome:	FREDERICO CARLOS DE C. ALVES	 Assinatura
Cargo:	PREFEITO MUNICIPAL	
CPF:	689.087.179-00	
Local:	Cornélio Procópio-Pr.	
Data:	17 de Maio de 2013	

12- PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB (CHEFE DO N.R. e FICAL DO CONVÊNIO)

Somos de parecer favorável a celebração deste convênio, pois o mesmo irá permitir a recuperação de trechos de estradas rurais beneficiando produtores rurais, o escoamento da produção agrícola, transporte de alunos e outros cidadãos do município, trazendo melhoria na qualidade de vida.

Cargo:	CHEFE DO NÚCLEO REGIONAL SEAB	 Maurício Reis Koch Chefe do Núcleo Regional da SEAB Cornélio Procopio - Paraná
Nome:	Maurício Reis Koch	
CPF:	584.785.659-35	
Local:	C. Procopio	
Data:	03/09/2013	
Cargo:	FISCAL DO CONVÊNIO *	 Cláudio Roberto R. Marques Engenheiro Agrônomo CREA-PR 16.985-D SEAB/DEAGRO Assinatura
Nome:	CLÁUDIA R. R. MARQUES	
CPF:	401.997.849-15	
Local:	C. Procopio	
Data:	03/09/2013	

(*) Na impossibilidade do Fiscal do Convênio ser o representante do DEAGRO no N.R., indicar outro servidor habilitado.