

## ANEXO 2 - PLANO DE TRABALHO

PLANO DE TRABALHO DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA TRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS RURAIS (parte integrante do Termo de Convênio)			
MUNICÍPIO: NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE			
<b>1 DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO</b>			
Município: NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE		CNPJ: 95.589.289/0001-32	
Endereço: AVENIDA IGUAÇU – N° 750 - CENTRO			
UF: PARANÁ	CEP: 85635-000	Telefone: (46) 3546-1144	
Conta Corrente: nº. 21.443-4	Banco: BANCO DO BRASIL	Agência: 2565-8	Praça de Pagamento: SALTO DO LONTRA
Responsável: JAIR STANGE			CPF: 945.222.439-87
CI/Órgão Expedidor: 5.882.605-7 SSP/PR	Cargo: PREFEITO	Função: PREFEITO	

2 OUTROS PARTICÍPES (se houver)	
Nome:	CPF ou CNPJ
Endereço:	CEP:

### 2. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Promover a recuperação dos trechos das estradas rurais em consonância com as diretrizes do Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais, num total de 13,95 quilômetros. TRECHOS: CABECEIRA DO LONTRA até o KM 32 com extensão de 2,91 KM, RIO ALEGRE com extensão de 2,74 km, LINHA TOMAZ até a encruzilhada do RIO CAVERINHA, com extensão de 2,80 km e SÃO CARLOS até o RIO MOMBUCO com extensão de 5,5 KM.

### 3. JUSTIFICATIVA

O município de Nova Esperança do Sudoeste possui uma geografia com relevo acidentado e por se tratar de município pequeno, e pela queda acentuada no FPM, reduzindo recursos disponíveis para todas as áreas da administração incluindo a manutenção do maquinário do setor rodoviário e com o problema do excesso de chuvas nestes primeiros meses do ano, que vem causando deterioração gradativa e acentuada das estradas, necessitando de maiores investimentos para a sua recuperação, incluindo abertura, abertura das valas laterais para escoamento das águas, limpeza, ampliação e construção de bueiros, alargamento do leito, cascalhamento, abaulamento e compactação.

*[Assinaturas]*



#### 4. BENEFICIÁRIOS

Descrição	N.º Total (Diretos)
1 – Número de comunidades atendidas	13
2 – Número de agricultores	840 propriedades

Comunidades atendidas diretamente e indiretamente:

- CABECEIRA DO LONTRA;
- KM 30
- KM 34
- RIO ALEGRE
- LINHA TOMAZ
- RIO CAVERINHA
- KM 38
- KM 40
- KM 45
- NOVO HORIZONTE
- QUEBRA DENTE
- SÃO CARLOS
- RIO MOMBUCO

#### 5. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS REPASSADOS PELA SEAB

Especificação	Responsabilidade	Valor R\$	Prazo de Execução
Aquisição de óleo diesel	Município de Nova Esperança do Sudoeste	42.000,00 /	18 meses após a publicação no DOE

#### 6. PLANO DE OBRAS – (Resumo/totalização dos trechos indicados no RVI)

Item	Tipo de Serviço	Un.	Quant.	Tipo de Máquina	Horas
01	Bigode/ sangradouro	un	45	Pá Carregadeira	50
02	Construção de bueiros	un	36	Retro Escavadeira de pneus	122
03	Regularização do leito	km	0,76km	Moto Niveladora	15
04	Abaulamento do Leito	km	13,95 km	Moto Niveladora	203
05	Caixa de Retenção	un	47	Pá Carregadeira	24,5
06	Valas Laterais	km	3,30 km	Retro escavadeira de pneus	110,5
07	Transporte de material	km	8.356 km	Caçamba 8 m <sup>3</sup>	276,9
08	Escavação e carga	M <sup>3</sup>	9.476 m <sup>3</sup>	Escavadeira Hidráulica 17.4 Ton.	269
09	Compactação do leito	km	13,95	Rolo Compactador	127,15
10	Limpeza do leito	km	13,95	Moto niveladora/ pá carregadeira	133
	Total de horas				1.331,05



## 7. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Nº.	ATIVIDADES *	PERÍODO DE EXECUÇÃO / TRIMESTRAL					
		1º	2º	3º	4º	5º	6º
1	Processo de aquisição de combustível	2.300	3.730	2.800	3.200	3.675	1.795,62
2	Execução dos serviços	13,15 %	21,31%	16%	18,28%	21,00%	10,26%

\* Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB.

## 8. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO

- Priorizar a reconfiguração do abaulamento do leito estrada, o cascalhamento e pequenas intervenções de drenagem como valas laterais rasas, entre outras.
- Priorizar trechos de estradas com base nas linhas de produção existente, maior número de famílias a serem atendidas, transporte escolar.
- Estabelecer procedimentos de parceria com municípios e consórcios intermunicipais

## 9. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Será em conformidade com o estabelecido pela Resolução TCE-PR 028/2011 e Instrução Normativa TCE-PR 61/2011.

## 10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO


O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis à recuperação de trafegabilidade em trechos de estradas rurais no município e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados para a aquisição de combustível pelo Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais.

Nome:	ELCIMAR AUGUSTINHO FAUST	
Cargo:	GESTOR M. DE CONVENIOS.	
N.º Registro Conselho de Classe:	CREA- PR/89.525/TD	
Local:	NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE	<i>Elcimara Faust</i>
Data:	27/05/2013	Assinatura





**11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO**

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome:	JAIR STANGE	 <b>Jair Stange</b> Prefeito RG: 5.882.605-7 Assinatura
Cargo:	PREFEITO MUNICIPAL	
CPF:	945.222.439-87	
Local:	NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE	
Data:	27/05/2013	

**12- PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB (CHEFE DO N.R. e FICAL DO CONVÊNIO)**

Cargo:	CHEFE DO NÚCLEO REGIONAL SEAB	 Assinatura
Nome:	VINICIUS DEOTAN COLETTI	
CPF:	046.120.539-40	
Local:	REG. DOIS VIZINHOS	
Data:	27/05/2013	 Assinatura
Cargo:	FISCAL DO CONVÊNIO *	
Nome:	JOSÉ JURANDY IASKUVIS DA VEIGA José Jurandy I. da Veiga	
CPF:	257.406.520-49	
Local:	SEAB/DEAGRO UTR - Francisco Beltrão	
Data:	27/05/2013	

(\*) Na impossibilidade do Fiscal do Convênio ser o representante do DEAGRO no N.R., indicar outro servidor habilitado.



SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO  
ABASTECIMENTO  
NÚCLEO REGIONAL DE DOIS VIZINHOS




PARECER Nº 005/2013

O Núcleo Regional de Dois Vizinhos, através de seu Chefe, Engenheiro Agrônomo, Sr. Vinícius Deotan Coletti, brasileiro, casado, portador do RG: 8.155.051-4, lotado neste município do Estado do Paraná, determina seu **parecer favorável** ao pedido de Convênio realizado pela Prefeitura Municipal de **Nova Esperança do Sudoeste** no Ofício **146/2013** e protocolado sob **Nº 11.817.688-0**. Determino apoio ao pleito do município por vir de encontro ao estabelecido no Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais, da SEAB. Destaca-se a importância da aplicação do recurso destinado para melhoria e recuperação da malha de estradas rurais do município, sendo esta uma das constantes atividades realizadas pela Prefeitura, devido ao intenso tráfego de produtos agrícolas, grãos, leite, carne (aves, bovinos, etc.), atividades que são a base da economia municipal. Por isso apoia-se o pleito na execução destas obras essenciais pela disponibilização de recurso para aquisição de óleo diesel. De posse da documentação necessária prevista na Nota Técnica encaminhada pelo DEAGRO e pelo acompanhamento do técnico do EMATER da unidade local o Sr. Romualdo de Souza na construção do Relatório de Vistoria Inicial e do Eng. Agr. da Pref. Municipal, o Sr. Elcimar Augustinho Faust, na confecção do Plano de Trabalho de acordo com a recomendação técnica para recuperação dos trechos indicados. Tanto o Relatório de Vistoria Inicial quanto o Plano de Trabalho foram analisados e referendados pelo técnico do EMATER da Unidade Local e pelo responsável técnico do Escritório Regional do EMATER de Francisco Beltrão, o Eng. Agrônomo Ericson Fagundes Marx, fatores que sustentam o parecer favorável desta chefia de Núcleo Regional ao pleito do município. De acordo com o exigido e desde que seja cumprido o Plano de Trabalho apresentado, assim e a não ser melhor juízo, sou de Parecer favorável.

É O PARECER.

Dois Vizinhos, 12 de Junho de 2013.

  
Vinícius Deotan Coletti  
Chefe do Núcleo Regional da SEAB  
Dois Vizinhos – PR