



Município de Boa Esperança do Iguaçu

Estado do Paraná




Boa Esperança do Iguaçu

ADMINISTRAÇÃO 2013 - 2016

ANEXO II

PLANO DE TRABALHO



PLANO DE TRABALHO DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA TRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS RURAIS			
MUNICÍPIO: BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU-PR			
I DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO			
Município: BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU		CNPJ: 95.589.255/0001-48	
Endereço: Rua Demetrio Pinzon, nº 16 – centro			
UF: Paraná	CEP: 85680-000	Telefone: (046) 3537-1208	
Conta Corrente: nº 41627-4	Banco: 001 Brasil	Agência: 0919-9	Praça de Pagamento: Dois Vizinhos
Responsável: CLAUDEMIR FREITAS			CPF: 000.584.899-75
CI/Órgão Expedidor: 5.866.916-4 SSP/PR	Cargo: EXECUTIVO	Função: PREFEITO MUNICIPAL	
2 OUTROS PARTICIPES (se houver)			
Nome:		CPF ou CNPJ:	
Endereço:		CEP:	

2. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Promover a recuperação dos trechos das estradas rurais em consonância com as diretrizes do Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais, num total de 2,5 km com início na estrada vicinal Linha Fazenda Veronese (via reassentamento) à sede do reassentamento e 2,7 km do trecho da estrada vicinal, final do calçamento da serra do Cerro Azul, até o entroncamento da Água Branca e estrada Principal Trecho Boa Esperança Nova Prata, com início no final do calçamento, até a entrada da Linha Salvático com 2,4 Km. totalizando 7,6 km.

3. JUSTIFICATIVA

O Município de Boa Esperança do Iguaçu buscará com os recursos melhorar as condições de trafegabilidade de seus municípios através do Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais. O principal objetivo é de melhorar o trânsito de alunos e a produção agropecuária, tanto de grãos como de frango e de leite. Os trechos propostos estão localizados com início na estrada vicinal Linha Veronese (via reassentamento) à sede do reassentamento e 2,7 km do trecho da estrada vicinal, final do calçamento da serra do Cerro Azul, até o entroncamento da Água Branca e estrada Principal Trecho Boa Esperança Nova Prata, com início no final do calçamento, até a entrada da Linha Salvático com 2,4 Km, com as práticas propostas.

Amarildo Antonio Tessaro
Eng. Agrônomo
- REA-PR 19328-D



Município de Boa Esperança do Iguaçu

Estado do Paraná



Boa Esperança do Iguaçu

ADMINISTRAÇÃO 2013 - 2016

4. BENEFICIÁRIOS

Descrição	N.º Total (Diretos)
1 - Número de comunidades atendidas	06
2 - Número de agricultores	108

SEAB/DEAGRO

21

Pub.

5. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS REPASSADOS PELA SEAB

Especificação	Responsabilidade	Valor RS	Prazo de Execução
Aquisição litros de óleo diesel	Boa Esperança do Iguaçu	33.000,00	18 meses após a publicação no DOE

6. PLANO DE OBRAS – (Resumo/totalização dos trechos indicados no RVI)

Item	Tipo de Serviço	Un.	Quant.	Tipo de Máquina	Horas
01	Regularização do leito	Hs/km	20	Moto niveladora	152
02	Abaulamento de leito	Hs/km	20	Moto niveladora	152
03	Adequação da cascalheira	Horas	100	Escavadeira Hidráulica	100
04	Preparo do cascalho	horas	100	Escavadeira Hidráulica	100
05	Carregamento cascalho	M3/hs	64	Retro escavadeira	95
06	Transporte cascalho	hs/km	80	Caminhões	608
07	Cascalhamento	Hs/km	20	Moto niveladora	152
08	compactação	Km/hs	20	Rolo compactador	152
09	Construção de caixas de retenção	Hs/cixa	2	Retroescavadeira	16
10	Construção de lombadas (passadores)	Hs/und	1	Carregadeira	16
11	Construção de bueiro	Hs/bue	3	Retroescavadeira	48

7. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Nº	ATIVIDADES *	PERIODO DE EXECUÇÃO / TRIMESTRAL					
		1º	2º	3º	4º	5º	6º
1	Processo de aquisição de combustível		X	X			
2	Execução dos serviços		X	X			

* Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB.

8. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO

- Priorizar a reconfiguração do abaulamento do leito estradal, o cascalhamento e pequenas intervenções de drenagem como valas laterais rasas, entre outras.
- Priorizar trechos de estradas com base nas linhas de produção existente, maior número de

Amarildo Antonio Tessaro
Eng. Agrônomo
REA-PR 19328-D



Município de Boa Esperança do Iguaçu


Estado do Paraná



Boa Esperança do Iguaçu

ADMINISTRAÇÃO 2013 - 2016

- famílias a serem atendidas, transporte escolar.
c. Estabelecer procedimentos de parceria com municípios e consórcios intermunicipais



9. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Será em conformidade com o estabelecido pela Resolução TCE-PR 028/2011 e Instrução Normativa TCE-PR 61/2011.

10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis à recuperação de trafegabilidade em trechos de estradas rurais no município e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados para a aquisição de combustível pelo Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais.

Nome:	Amarildo Antonio Tessaro	
Cargo:	Engenheiro Agrônomo	<i>Amarildo Antonio Tessaro</i> Eng. Agrônomo CREA PR 19328-D
N.º Registro Conselho de Classe:	CREA PR 19.328/D	
Local:	Boa Esperança do Iguaçu-Pr	
Data:	14/06/2013	Assinatura

11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome:	CLAUDEMIR FREITAS	
Cargo:	PREFEITO MUNICIPAL	
CPF:	000.584.899-75	
Local:	Boa Esperança do Iguaçu-Pr	<i>Claudemir Freitas</i> Prefeito Municipal Assinatura
Data:	14/06/2013	



Município de Boa Esperança do Iguaçu

Estado do Paraná



Boa Esperança do Iguaçu

ADMINISTRAÇÃO 2013 - 2016

12- PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB/DERAL (CHEFE DO N.R. SEAB/DEAGRO FISCAL DO CONVÊNIO)

SEAB/DEAGRO
Pag. 23
Rub. [Signature]

De Acordo

Cargo:	CHEFE DO NÚCLEO REGIONAL SEAB	Assinatura
Nome:	Vinícius Deotan Coletti	
CPF:	046.120.539-40	
Local:	Dois Vizinhos	
Data:	24/06/2013	
Cargo:	FISCAL DO CONVÊNIO *	Assinatura
Nome:	José Jurandyr I. da Veiga	
CPF:	257.406.520-49	
Local:	Francisco Beltrão	
Data:		

VINÍCIUS DEOTAN COLETTI
MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU
ENGR. AGRÍCOLA
CPF 046.120.539-40

(*) Na impossibilidade do Fiscal do Convênio ser o representante do DEAGRO no N.R., indicar outro servidor habilitado.



SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO
ABASTECIMENTO
NÚCLEO REGIONAL DE DOIS VIZINHOS



PARECER Nº 013/2013

O Núcleo Regional de Dois Vizinhos, através de seu Chefe, Engenheiro Agrônomo, Sr. Vinícius Deotan Coletti, brasileiro, casado, portador do RG: 8.155.051-4, lotado neste município do Estado do Paraná, determina seu **parecer favorável** ao pedido de Convênio realizado pela Prefeitura Municipal de **Boa Esperança do Iguaçu** no Ofício **201/2013** e protocolado sob Nº **11.883.341-4**. Determino apoio ao pleito do município por vir de encontro ao estabelecido no Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais, da SEAB. Destaca-se a importância da aplicação do recurso destinado para melhoria e recuperação da malha de estradas rurais do município, sendo esta uma das constantes atividades realizadas pela Prefeitura, devido ao intenso tráfego de produtos agrícolas, grãos, leite, carne (aves, bovinos, etc.) atividades que são a base da economia municipal e à grande quantidade de precipitação ocorrida nas últimas semanas, que comprometeram seriamente o estado de conservação das estradas. Por isso apoia-se o pleito na execução destas obras essenciais pela disponibilização de recurso para aquisição de óleo diesel. De posse da documentação necessária prevista na Nota Técnica encaminhada pelo DEAGRO e pelo acompanhamento do técnico do EMATER da unidade local o Sr. Valdisio Candido Moreira na construção do Relatório de Vistoria Inicial e do Eng. Agr. da Pref. Municipal, o Sr. Amarildo Antônio Tessaro, na confecção do Plano de Trabalho de acordo com a recomendação técnica para recuperação dos trechos indicados. Tanto o Relatório de Vistoria Inicial quanto o Plano de Trabalho foram analisados e referendados pelo técnico do EMATER da Unidade Local e pelo responsável técnico do Escritório Regional do EMATER de Francisco Beltrão, o Eng. Agrônomo Ericson Fagundes Marx, fatores que sustentam o parecer favorável desta chefia de Núcleo Regional ao pleito do município. De acordo com o exigido e desde que seja cumprido o Plano de Trabalho apresentado, assim e a não ser melhor juízo, sou de Parecer favorável.

É O PARECER.

Dois Vizinhos, 24 de Junho de 2013.

Vinícius Deotan Coletti
Chefe do Núcleo Regional da SEAB
Dois Vizinhos – PR

VINICIUS DEOTAN COLETTI
CHEFE N. REG. DOIS VIZINHOS
ENG. AGRÔNOMO
CPF 046.120.539-40