



PLANO DE TRABALHO
PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA TRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS RURAIS
MUNICÍPIO: NOVA PRATA DO IGUAÇU – PARANÁ

1 DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO

| | | | |
|--|--------------------------------|----------------------------|---|
| Município: NOVA PRATA DO IGUAÇU, PARANÁ. | | CNPJ: 78.103.884/0001-05 | |
| Endereço: RUA VEREADOR VALMOR GOMES, 11/59 | | | |
| UF: PARANÁ | CEP: 85.685-000 | Telefone: (46) 3545-8000 | |
| Conta Corrente: nº 7.263-X | Banco: BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 4750-3 | Praça de Pagamento: NOVA PRATA DO IGUAÇU – PR. |
| Responsável: ADROALDO HOFFELDER | | | CPF: 820.933.429-87 |
| Cl/Órgão Expedidor: 5.687.290-6 SSP-PR | Cargo: PREFEITO MUNICIPAL | Função: PREFEITO MUNICIPAL | |

2 OUTROS PARTICIPES

| | |
|-----------|------|
| Nome: | CPF: |
| Endereço: | CEP: |

2. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Promover a recuperação do trecho de estrada rural em consonância com as diretrizes do Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais, num total de 5.050,00 metros. O trecho de recuperação será o seguinte:

- 1) Santa Cruz com recuperação de 5.050 metros;

3. JUSTIFICATIVA

A execução dos serviços de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais contribui para a conservação do solo e propicia o estabelecimento de condições ideais de tráfego de veículos durante o ano todo, dando segurança tanto para o transporte de cargas, bem como o de passageiros.

A viabilização do acesso à propriedade rural é fator imprescindível ao desenvolvimento produtivo da comunidade e conseqüentemente das famílias que ali vivem. É fator de desenvolvimento rural, sendo que o crescimento da produção agropecuária e a fixação do homem no meio rural dependem das condições de transporte de insumos e do produto obtido com seu trabalho. A recuperação também contribui significativamente com o acesso a serviços de saúde, educação, lazer. É um fator que garante a cidadania ao homem rural.

A Recuperação de Trafegabilidade de Estradas Rurais beneficiarão diretamente 30 famílias da comunidade de Santa Cruz.

4. BENEFICIÁRIOS

| Descrição | N.º Total (Diretos) |
|-------------------------------------|---------------------|
| 1 - Número de comunidades atendidas | 01 |
| 2 - Número de agricultores | 120 |
| Comunidades atendidas: Santa Cruz | |



5. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS REPASSADOS PELA SEAB

| Especificação | Responsabilidade | Valor R\$ | Prazo de Execução |
|---------------------------|-----------------------------------|-----------|------------------------------------|
| Aquisição de óleo diesel. | Município de Nova Prata do Iguaçú | 22,000,00 | 18 meses após a publicação no DOU. |

6. PLANO DE OBRAS – (Resumo/totalização dos trechos indicados no RVI)

| Item | Tipo de Serviço | Un. | Quant. | Tipo de Máquina | Horas |
|--------------|---|----------------|-----------|---|---------------|
| 01 | Limpeza do Talude | m ² | 10.100,00 | Trator de Lamina | 30,40 |
| 02 | Regularização do Leito | m ² | 30.300,00 | Motoniveladora | 20,45 |
| 03 | Lombadas | m ³ | 320,50 | Pá Carregadeira | 16,00 |
| 04 | Bigodes/Sangradouros | m ³ | 642,00 | Motoniveladora/Trator de lamina | 28,00 |
| 05 | Escavação de Vala Lateral rasa | m | 7.575,00 | Motoniveladora | 12,00 |
| 06 | Cascalhamento (corte, carregamento, espalhamento e compactação) | m ³ | 4.545,00 | Escavadeira Hidráulica Motoniveladora Rolo Compactador | 120,00 |
| 07 | Transporte Cascalho | m ³ | 4.545,00 | Caminhão Basculante 6 m ³ | 454,50 |
| TOTAL | | | | | 681,35 |

7. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

| N | ATIVIDADES * | PERIODO DE EXECUÇÃO / TRIMESTRAL | | | | | |
|---|--------------------------------------|----------------------------------|----|----|----|----|----|
| | | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º |
| 1 | Processo de aquisição de combustível | X | X | | | | |
| 2 | Execução dos serviços | | | X | X | X | |
| 3 | Prestação de Contas | | | | | | X |

* Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB

8. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO

- Priorizar a reconfiguração do abaulamento do leito estradal, o cascalhamento e pequenas intervenções de drenagem como valas laterais rasas, entre outras.
- Priorizar trechos de estradas com base nas linhas de produção existente, maior número de famílias a serem atendidas, transporte escolar.
- Estabelecer procedimentos de parceria com municípios e consórcios intermunicipais

9. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Será em conformidade com o estabelecido pela Resolução TCE-PR 028/2011 e Instrução Normativa TCE-PR 61/2011.



10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis à recuperação de trafegabilidade em trechos de estradas rurais no município e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados para a aquisição de combustível pelo Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais.

Table with 2 columns: Field (Nome, Cargo, CREA, Local, Data) and Value (MAURICIO ANTONIO PEREIRA, ENGENHEIRO AGRÔNOMO, PR 100565/D, NOVA PRATA DO IGUAÇU, SEXTA - FEIRA, 02 DE AGOSTO DE 2013). Includes a signature stamp for Mauricio Antonio Pereira, Engenheiro Agrônomo, CREA - PR 100565/D.

11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Table with 2 columns: Field (Nome, Cargo, CPF, Local, Data) and Value (ADROALDO HOFFELDER, PREFEITO MUNICIPAL, 820.933.429-87, NOVA PRATA DO IGUAÇU, SEXTA - FEIRA, 02 DE AGOSTO DE 2013). Includes a signature stamp for Adroaldo Hoffelder.

12- PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB (CHEFE DO N.R. e FISCAL DO CONVÊNIO)

Table for Vinicius Deotan Coletti: Cargo CHEFE DO NÚCLEO REGIONAL SEAB, Nome VINÍCIUS DEOTAN COLETTI, CPF 046.120.539-40, Local DOIS VIZINHOS, Data SEXTA - FEIRA, 02 DE AGOSTO DE 2013. Includes a handwritten note 'De acordo com parecer em anexo' and a signature stamp.

Table for José Jurandyr Iaskuvis da Veiga: Cargo FISCAL DO CONVÊNIO *, Nome JOSÉ JURANDYR IASKUVIS DA VEIGA, CPF 257.406.520-49, Local DOIS VIZINHOS, Data SEXTA - FEIRA, 02 DE AGOSTO DE 2013. Includes a signature stamp and a stamp for Vinicius Deotan Coletti.

(*) Na impossibilidade do Fiscal do Convênio ser o representante do DEAGRO no N.R., indicar outro representante habilitado.



Vertical text: José Jurandyr I. da Veiga, SEAB/DEAGRO, UTR - Francisco Beltrão



SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO
ABASTECIMENTO
NÚCLEO REGIONAL DE DOIS VIZINHOS



PARECER Nº 023/2013

O Núcleo Regional de Dois Vizinhos, através de seu Chefe, Engenheiro Agrônomo, Sr. Vinicius Deotan Coletti, brasileiro, casado, portador do RG: 8.155.051-4, lotado neste município do Estado do Paraná, determina seu **parecer favorável** ao pedido de Convênio realizado pela Prefeitura Municipal de **Nova Prata do Iguaçu** no Ofício Nº 042/2013 e protocolado sob Nº **11.884.291-0**. Determino apoio ao pleito do município por vir de encontro ao estabelecido no Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais, da SEAB. Destaca-se a importância da aplicação do recurso destinado para melhoria e recuperação da malha de estradas rurais do município, sendo esta uma das constantes atividades realizadas pela Prefeitura, devido ao intenso tráfego de produtos agrícolas, grãos, leite, carne (aves, bovinos, etc.), atividades que são a base da economia municipal. Por isso apoia-se o pleito na execução destas obras essenciais pela disponibilização de recurso para aquisição de óleo diesel. De posse da documentação necessária prevista na Nota Técnica encaminhada pelo DEAGRO e pelo acompanhamento da técnica do EMATER da unidade local Sra. Mônica Gomes Dutra Minozzo na construção do Relatório de Vistoria Inicial e do Eng. Agr. da Pref. Municipal, o Sr. Mauricio Antonio Pereira, na confecção do Plano de Trabalho de acordo com a recomendação técnica para recuperação dos trechos indicados. Tanto o Relatório de Vistoria Inicial quanto o Plano de Trabalho foram analisados e referendados pelo técnico do EMATER da Unidade Local e pelo responsável técnico do Escritório Regional do EMATER de Dois Vizinhos, o Eng. Agrônomo Valdir Koch, fatores que sustentam o parecer favorável desta chefia de Núcleo Regional ao pleito do município. De acordo com o exigido e desde que seja cumprido o Plano de Trabalho apresentado, assim e a não ser melhor juízo, sou de Parecer favorável.

É O PARECER.

Dois Vizinhos, 05 de Agosto de 2013.


Vinicius Deotan Coletti
Chefe do Núcleo Regional da SEAB
Dois Vizinhos – PR

VINICIUS DEOTAN COLETTI
CHEFE N. REG. DOIS VIZINHOS
ENG. AGRÔNOMO
CPF 046.120.539-40