



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA D'OESTE

Pérola D'Oeste – Estado do Paraná – CNPJ: 75.924.290/0001-69
Rua Presidente Costa e Silva, 290 – Cep: 85.740-000 - Fonefax: 04635561223
Home Page: <http://www.peroladoeste.pr.gov.br> - E-mail: pmperola@brturbo.com.br

PLANO DE TRABALHO DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA TRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS RURAIS (parte integrante do Termo de Convênio)

MUNICÍPIO: PÉROLA D'OESTE-PARANÁ

SEAB
FCO. BELTRÃO
42
S

1 DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO

Município: PÉROLA D'OESTE CNPJ: 75.924.290/0001-69

Endereço: RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, Nº 290 CENTRO

UF: PR CEP: 85.740-000 Telefone: (46) 3556-1223

Conta Corrente: Banco: Agência: Praça de Pagamento:
nº 25.146-1 BANCO DO BRASIL 0907-5 CAPANEMA-PR

Responsável: ALCIR VALENTIM PIGOSSO CPF: 407.728.539-91

CI/Órgão: 1.850.080-9 Cargo: PREFEITO MUNICIPAL Função: EXECUTIVO MUNICIPAL

Expedidor: SESP-PR

2 OUTROS PARTICIPES (se houver)

Nome: CPF ou CNPJ:

Endereço: CEP:

2. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Promover a recuperação do(s) trecho(s) da(s) estrada(s) rural (is) em consonância com as diretrizes do Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais, num total de 5,8 quilômetros. (indicar cada trecho, sua extensão e por fim a totalização dos trechos considerados).

TRECHO 1: SÃO VALENTIM VALDOMIRO GUISELF – CALÇAMENTO JORGE VALDERI CRESTANI – 2,4 km

TRECHO 2: SANTA ANA (PLANTAÇÃO DE EUCALIPTO) – PROPRIEDADE NILSON ANTONIO - 1,6 km

TRECHO 3: PROPRIEDADE NILSON ANTONIO (LINHA SANTA ANA) – ESCOLA VELHA LINHA AUGUSTA – 1,8 km

TOTAL (TRECHO 1 + TRECHO 2 + TRECHO 3) = 5,8 km

3. JUSTIFICATIVA

O Governo do Estado, objetivando atender as demandas recebidas referente à recuperação de estradas rurais, notadamente quanto à disponibilização de recursos para a aquisição de óleo diesel, com base no seu orçamento, destina parte de seus recursos para o apoio à recuperação de trechos de estradas rurais aos municípios

Neste sentido, a Seab está apresentando uma estratégia operacional, partindo da coordenação dos Núcleos Regionais, em conjunto com o EMATER, de tal forma que as demandas dos municipais devem ser adaptados à uma sistemática operacional, visando dar mais agilidade aos pleitos formalizados. Esta sistemática é fundamental, tendo em vista a necessidade dos usuários dessas estradas, principalmente face à sua degradação em função do excesso de chuvas durante o ano de 2012 e início de 2013.




PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA D'OESTE

Pérola D'Oeste – Estado do Paraná – CNPJ: 75.924.290/0001-69

Rua Presidente Costa e Silva, 290 – Cep: 85.740-000 - Fonefax: 0463556123

Home Page: <http://www.peroladooeste.pr.gov.br> - E-mail: pmperola@brunho.com.br



4. BENEFICIÁRIOS

| Descrição | N.º Total (Diretos) |
|-------------------------------------|---------------------|
| 1 - Número de comunidades atendidas | 05 |
| 2 - Número de agricultores | 21 |

Comunidades atendidas: LINHA SÃO VALENTIM, LINHA MUNDO NOVO, LINHA FOGLIATO, LINHA SANTA ANA, LINHA AUGUSTA

5. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS REPASSADOS PELA SEAB

| Especificação | Responsabilidade | Valor R\$ | Prazo de Execução |
|---|------------------|-----------|-----------------------------------|
| Aquisição de 14.160 litros de óleo diésel | PÉROLA D'OESTE | 33.000,00 | 18 meses após a publicação no DOE |

6. PLANO DE OBRAS -- (Resumo/totalização dos trechos indicados no RVI)

| Item | Tipo de Serviço | Un. | Quant. | Tipo de Máquina | Horas |
|------|------------------------|-----|--------|------------------|-------|
| 01 | Bigodes/Sangradouros | un | 14 | Pá Carregadeira | 28 |
| 02 | Caixas de Retenção | un | 24 | Pá Carregadeira | 24 |
| 03 | Lombadas | un | 10 | Pá Carregadeira | 10 |
| 04 | Regularização do Leito | Km | 2,4 | Moto Niveladora | 200 |
| 03 | Abaulamento do Leito | Km | 5,8 | Moto Niveladora | 90 |
| 04 | Cascalhamento | Km | 5,8 | Várias | 580 |
| 05 | Compactação | Km | 5,8 | Rolo Compactador | 110 |

7. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

| Nº | ATIVIDADES * | PERIODO DE EXECUÇÃO / TRIMESTRAL | | | | | |
|----|--------------------------------------|----------------------------------|----|----|----|----|----|
| | | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º |
| 1 | Processo de aquisição de combustível | | | X | | | |
| 2 | Execução dos serviços | | | X | X | | |

* Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB.

8. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO

- Priorizar a reconfiguração do abaulamento do leito estradal, o cascalhamento e pequenas intervenções de drenagem como valas laterais rasas, entre outras.
- Priorizar trechos de estradas com base nas linhas de produção existente, maior número de famílias a serem atendidas, transporte escolar.
- Estabelecer procedimentos de parceria com municípios e consórcios intermunicipais

9. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Será em conformidade com o estabelecido pela Resolução TCE-PR 028/2011 e Instrução Normativa TCE-PR 61/2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA D'OESTE

Pérola D'Oeste - Estado do Paraná - CNPJ: 75.924.290/0001-69


Rua Presidente Costa e Silva, 290 - Cep: 85.740-000 - Fonefax: 04635361223

Home Page: <http://www.peroladoeste.pr.gov.br> - E-mail: pmperola@brturbo.com.br

SEAB
N.º R.º FIC. BELTRÃO
Pág. 44
Rub. S


10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis à recuperação de trafegabilidade em trechos de estradas rurais no município e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados para a aquisição de combustível pelo Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais.



| | | |
|---------------------------------|----------------------------------|---|
| Nome: | Fabio Arthur de Oliveira e Silva |  Fabio Arthur de O. E. Silva CPF: 599.704.999-04 CREA PR / 22.164-D Instituto EMATER - Paraná Assinatura |
| Cargo: | Engenheiro Agrônomo / EMATER | |
| N.º Registro Conselhode Classe: | PR/22.164-D | |
| Local: | Pérola D'Oeste-PR | |
| Data: | 31/05/2.013 | |

11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

| | | |
|--------|------------------------|---|
| Nome: | ALCIR VALENTIM PIGOSSO |  Alcir Valentim Pigoso Prefeito Municipal Pérola D'Oeste - PR Assinatura |
| Cargo: | PREFEITO MUNICIPAL | |
| CPF: | 407.728.539-91 | |
| Local: | PÉROLA D'OESTE-PARANÁ | |
| Data: | 31/05/2.013 | |

12- PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB (CHEFE DO N.R. e FICAL DO CONVÊNIO)

| | | |
|--------|--------------------------------------|---|
| Cargo: | CHEFE DO NÚCLEO REGIONAL SEAB |  Assinatura |
| Nome: | NERI MUNARO | |
| CPF: | RG 1.808.661 | |
| Local: | Eng. Agrônomo | |
| Data: | Chefe N. Reg. SEAB | |
| Cargo: | FISCAL DO CONVÊNIO * |  Assinatura |
| Nome: | José Jurandyr I. da Veiga | |
| CPF: | SEAB/DEAGRO | |
| Local: | UTR - Francisco Beltrão | |
| Data: | | |

(*) Na impossibilidade do Fiscal do Convênio ser o representante do DEAGRO no N.R., indicar outro servidor habilitado.



SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO
NÚCLEO REGIONAL DE FRANCISCO BELTRÃO



PARECER TÉCNICO

Sistema Integrado de Documentos: Prt.nº **11.914.746 -8**


Assunto: Convênio para Recuperação de Trafegabilidade de Estradas Rurais

O corpo Técnico deste Núcleo Regional, analisou o Plano de Trabalho apresentado pelo município de **PEROLA DO OESTE**, e o mesmo encontra-se em conformidade com as normas técnicas do programa.

Somos de parecer favorável à celebração de Convênio entre esta SEAB e o município de **PEROLA DO OESTE** no valor de R\$ **33.000,00 (trinta e três mil reais)**, para recuperar **5,80 Km** de extensão de estradas rurais.

Francisco Beltrão, 18 de julho de 2013.


José Jurandyr I. da Veiga
SEAB/DEAGRO


Neri Munaro
Chefe Núcleo Regional
SEAB/Francisco Beltrão