



MUNICÍPIO DE REALEZA



CNPJ 76.205.673/0001-40

PLANO DE TRABALHO DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA TRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS RURAIS MUNICÍPIO DE REALEZA (parte integrante do Termo de Convênio)

SEAB
N. R. FCO. BELTRÃO
Pág. 34
Rub. §

1 DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO

Município de Realeza		CNPJ: 76.205.673/0001 - 40	
Endereço: Rua Barão do Rio Branco, nº 3507.			
UF: PR	CEP: 85770-000	Telefone: (46) 3543 - 1122	
Conta Corrente: nº 16559 - X	Banco: Banco do Brasil	Agência: Nº 2514 - 3	Praça de Pagamento:
Responsável: Milton Andreolli			CPF: 127.482.138 - 07
CI/Órgão Expedidor: SSP/PR	Cargo: PREFEITO MUNICIPAL	Função: GESTOR	

2 OUTROS PARTICIPES (se houver)

Nome: Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural - EMATER	CPF ou CNPJ: 78.133.824/0001-27
Endereço: Rua Barão do Rio Branco, nº 3507.	CEP: 85770-000

2. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Promover a recuperação do(s) trecho(s) da(s) estrada(s) rural (is) em consonância com as diretrizes do Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais, num total de **17,39 quilômetros**, sendo:
Trecho 1: (Linha Santa Terezinha/Gaúcha/Baitaca) com 12,14 quilômetros.
Trecho 2: (Linha São Sebastião a Linha Saltinho) com 5,25 quilômetros.

3. JUSTIFICATIVA

A execução deste projeto irá restabelecer a condição permanente de trafegabilidade do trecho em qualquer situação climática, solucionando problemas de escoamento dos produtos agropecuários de importância econômica para o município (grãos, leite e aves). Além disso o trecho permitirá maior segurança ao transporte escolar, já que serve diariamente a crianças e jovens nos três turnos.


O projeto terá a reciprocidade de beneficiários adjacentes ao trecho através da solução compartilhada em pontos críticos, prevendo a conservação de solos e retenção de água evitando a erosão e ampliando a durabilidade das obras implementadas.

O Departamento de Obras Viárias da Prefeitura Municipal irá executar obras complementares, entre as quais, drenos abertos com redutores de velocidade, estender "lombadas", curva de níveis, em lavouras que permitam a infiltração de água, limpeza de bueiros, remoção de material orgânico entre outros.



MUNICÍPIO DE REALEZA

CNPJ 76.205.673/0001-40



4. BENEFICIÁRIOS

Descrição	N.º Total (Diretos)
1 - Número de comunidades atendidas	07
2 - Número de agricultores	185

5. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS REPASSADOS PELA SEAB

Especificação	Responsabilidade	Valor R\$	Prazo de Execução
Aquisição de 16.831,67 litros de óleo diesel	Município de Realeza	34.000,00 ✓	18 meses após a publicação no DOE

6. PLANO DE OBRAS – (Resumo/totalização dos trechos indicados no RVI)

Item	Tipo de Serviço	Un.	Quantidade	Tipo de Máquina	Horas
1	Bigodes/sangradouros	un	67	Moto niveladora	14,0
2	Lombadas	un	24	Pá carregadeira	8,0
3	Regularização do leito	km	15,25	Moto niveladora	19,0
4	Abaulamento de leito	km	17,39	Moto niveladora	216,0
5	Vala lateral rasa	m	2.300	Retroescavadeira	52,0
6	Cascalho Transporte	M3	4.085	Caminhão Caçamba	12.255 km
7	Cascalho Corte e Carregamento	M3	4.085	Escavadeira Hidráulica	125,0
8	Compactação	km	17,39	Rolo Compactador	86,0

7. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Nº	ATIVIDADES *	PERIODO DE EXECUÇÃO / TRIMESTRAL					
		1º	2º	3º	4º	5º	6º
1	Processo de aquisição de combustível	X					
2	Execução dos serviços		X	X	X	X	

* Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB.


8. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO

- Priorizar a reconfiguração do abaulamento do leito estradal, o cascalhamento e pequenas intervenções de drenagem como valas laterais rasas, entre outras.
- Priorizar trechos de estradas com base nas linhas de produção existente, maior número de famílias a serem atendidas, transporte escolar.
- Estabelecer procedimentos de parceria com municípios e consórcios intermunicipais



MUNICÍPIO DE REALEZA

CNPJ 76.205.673/0001-40




9. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Será em conformidade com o estabelecido pela Resolução TCE-PR 028/2011 e Instrução Normativa TCE-PR 61/2011.


10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis à recuperação de trafegabilidade em trechos de estradas rurais no município e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados para a aquisição de combustível pelo Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais.

Nome:	Maicon Dal Molin	 Assinatura
Cargo:	Medico Veterinário.	
N.º Registro Conselho de Medicina Veterinária	06874 -	
Classe:		
Local:	Realeza - Pr	
Data:	20 de Maio de 2013	

11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome:	Milton Andreoli	 Assinatura
Cargo:	PREFEITO MUNICIPAL	
CPF:	127.482.138 - 07	
Local:	Realeza - Pr	
Data:	20 de Maio de 2013	



MUNICÍPIO DE REALEZA



CNPJ 76.205.673/0001-40

N. R. FCO. BELTRÃO

Pág. 37

Rub. S

12- PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB (CHEFE DO N.R. e FISCAL DO CONVÊNIO)

Cargo:	CHEFE DO NÚCLEO REGIONAL SEAB	Assinatura
Nome:	NERI MUNARO	
CPF:	RG 1.808.661 Eng. Agrônomo	
Local:	Chefe N. Reg. SEAB	
Data:		
<p>O Corpo Técnico deste Núcleo Regional analisou o Plano de Trabalho apresentado pelo Município de Realeza e mesmo encontra-se em conformidade com as normas técnicas do ITAGRANA. Somos de parecer favorável a celebração de convênio entre esta SEAB e o Município de Realeza no valor de R\$ 34.000,00, para o período de 12 meses de trabalho.</p>		
Cargo:	FISCAL DO CONVÊNIO*	Assinatura
Nome:		
CPF:		
Local:	José Jurandyr I. da Veiga	
Data:	SEAB/DEAGRO UTR - Francisco Beltrão	