



MUNICÍPIO DE GOIOXIM

Estado do Paraná

CNPJ 01.607.627/0001-78



PLANO DE TRABALHO

MUNICÍPIO: Goioxim



1 DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO

Município: Goioxim		CNPJ: 01.607.627/0001-78	
Endereço: Rua Laurindo Cordeiro de Souza, 184 Centro			
UF: PR	CEP: 85162-000	Telefone: (42)3656-1002	
Conta Corrente: nº 006.467-2	Banco: Caixa Economica Federal	Agência: 0389	Praça de Pagamento: Guarapuava
Responsável: Elias Schreiner			CPF: 473.436.489-34
CI/Órgão Expedidor: 4.006.967-4 SSP/PR	Cargo: Prefeito	Função: Chefe do Executivo	

2 OUTROS PARTICIPES (se houver)

Nome:	CPF ou CNPJ:
Endereço:	CEP:

3. DO OBJETO

Promover o aumento da produção e da produtividade agrícola das propriedades de agricultores familiares do Município de Goioxim, através da aquisição e incorporação de corretivos agrícolas, em consonância com o Programa de Apoio ao Manejo e Fertilidade do Solo – 2013.

4. JUSTIFICATIVA

Goioxim localiza-se na região centro do Paraná, possui atualmente 7.856 habitantes destes 5.987 moram no meio rural. O município possui um território muito extenso com 702 km², possui relevo com topografia ondulada e apresenta um baixo IDHM, de 0,68.

Os solos são em sua maioria ácidos, necessitando grandes quantidades de corretivos (calcário). É um município essencialmente agrícola, possui 77,3% da população vivendo da produção agropecuária. São atualmente 26



MUNICÍPIO DE GOIOXIM

Estado do Paraná

CNPJ 01.607.627/0001-78



comunidades com cerca de 1650 famílias de pequenos e médios agricultores, produzindo principalmente milho, feijão, soja, e leite.

Com o Programa de Apoio ao Manejo e Fertilidade do Solo espera-se uma melhora efetiva nas condições dos solos do município, dessa forma aumentando a produtividade das explorações agropecuárias, tendo por consequência um efetivo impacto nas condições de vida dos agricultores mais carentes, cujos são o alvo do projeto neste município.

5. DEFINIÇÃO E DETALHAMENTO DE METAS

Meta	Natureza Despesa	Descrição	Localização	Duração		Indicador Físico		Custo (RS 1,00)	
				Início	Término	Quantidade	Unidade (ton)	Unitário (RS/t)	Total (RS)
01	3340.4041	Aquisição de calcário	Em todo Município	Data de publicação no DIOE	18 meses após a publicação o no DIOE	1200	toneladas	75,00	90.000,00
Total (RS)									90.000,00

*Volume de corretivo a ser adquirido, entregue e distribuído ao solo nas propriedades beneficiárias (em toneladas).

A distribuição do corretivo na propriedade rural beneficiária será necessariamente atestada pelo Fiscal após informação oriunda do(s) técnico(s) do Município.

Beneficiários	Diretos	Indiretos	Total
Número de agricultores atendidos	150	30	180

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

- 1ª etapa: Instituição da UGT (Unidade Gestora de Transferências), com as atribuições contidas no Art. 23 da Resolução da 28/2011 do TCE-PR;
- 2ª etapa: Definição das Comunidades, Microbacias e Produtores que serão beneficiados;
- 3ª etapa: Definição de um técnico habilitado para acompanhar todo os procedimentos desde a aquisição/licitação do corretivo até a entrega e distribuição dos corretivos nas propriedades dos agricultores;
- 4ª etapa: Providenciar todos os documentos necessários para a efetivação do Convênio, conforme Legislação;
- 5ª etapa: Realizar processo licitatório para a aquisição de corretivos;
- 6ª etapa: Viabilizar a entrega e incorporação dos corretivos nas propriedades conforme roteiro pré-estabelecido, com a devida obtenção da Carta de Adesão do beneficiário;
- 7ª etapa: Efetuar a Prestação de Contas conforme legislação específica.



MUNICÍPIO DE GOIOXIM

Estado do Paraná

CNPJ 01.607.627/0001-78



7. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Os recursos oriundos do Governo do Estado serão depositados na conta bancária nº 006.467-2 da Instituição Financeira Oficial 0398 Caixa Econômica Federal.

A SEAB repassará ao Município o valor do Convênio em única parcela, após a publicação do extrato do mesmo. A efetiva liberação do recurso financeiro está condicionada à apresentação, pelo Município, dos documentos exigidos pela Lei nº 15608/2007, Resolução nº 28/2011 e Instrução Normativa nº 61/2011 do TCE-PR.

8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE DESEMBOLSO

Para a consecução do objeto o repasse dos recursos do Governo do Estado deverá ser realizado em uma única parcela após a formalização do Convênio e consequente publicação do Extrato no Diário Oficial do Estado.

9. PREVISÃO DE INÍCIO E FIM DAS ETAPAS PROGRAMADAS

Etapas	Data de início	Data de conclusão
Instituição da UGT	15 dias após a Publicação no DOU	15 dias
Definição dos Beneficiários	30 dias após a Publicação no DOU	75 dias
Definição do Técnico Responsável	22 de Maio de 2013	Prestação de Contas Final
Levantamento de Documentos	Recebimento da nota de projeto	90 dias
Processo Licitatório (<i>em dias após o efetivo recebimento do recurso</i>)	15 dias	60 dias
Entrega e Incorporação dos Corretivos (<i>em dias após o efetivo recebimento do recurso</i>)	60 dias	365 dias
Prestação de Contas (<i>em dias após o efetivo recebimento do recurso</i>)	365 dias	500 dias

10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis à correção de solo no município e está compatível com as prioridades de



MUNICÍPIO DE GOIOXIM

Estado do Paraná

CNPJ 01.607.627/0001-78



atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados para a atividade de correção do solo pelo Programa de Apoio ao Manejo e Fertilidade do Solo - 2013.


(ELVIO INACIO ZORZANELLO/CREA PR-50101/TD)

GOIOXIM, 12 de Julho de 2013

11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do Município declaro, para fins de prova junto à Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento - SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.


Elias Schreiner
Prefeito Municipal
CPF. 473.436.489-34


Goioxim, 12 de Julho de 2013


12. APROVAÇÃO DA SEAB

Aprovamos, para os devidos fins, este Plano de Trabalho por encontrar-se em conformidade com as diretrizes do Programa de Apoio ao Manejo e Fertilidade do Solo - 2013, estando apto para sua efetivação via convênio.

Local: GUARAPUAVA

Data: 17/07/13


Fiscal
(nome, CPF e assinatura)
SÊNIO AUGUSTO SENNEM
CPF 019861739-92


Chefe de NR da SEAB
Gestor Ambiental (Assessoria Técnica)
Antônio Bittencourt Filho
CREA 6.477-D
Eng.º Agr.º DERAL - Guarapuava



**SEAB - SECRETARIA DE ESTADO DA
AGRICULTURA E ABASTECIMENTO**

NÚCLEO REGIONAL DE GUARAPUAVA

Rua Vicente Machado, 1827 – Centro. Fone: (42)3303-2100

*PRÉVIA APROVAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO PELO CHEFE DO NUCLEO
REGIONAL*

MUNICÍPIO – GOIOXIM

Aprovamos, para os devidos fins, este plano de trabalho por encontrar-se em conformidade com as diretrizes do Programa de Apoio ao Manejo e Fertilidade do Solo – 2013, estando apto para a sua efetivação via convênio.

Guarapuava, 17 de julho de 2013

Arthur Bittencourt Filho
Chefe do NR – SEAB - Guarapuava