




# MUNICÍPIO DE GOIOXIM

Estado do Paraná

CNPJ 01.607.627/0001-78



## ANEXO 2 - PLANO DE TRABALHO

PLANO DE TRABALHO DO  
PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA TRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS RURAIS  
(parte integrante do Termo de Convênio)

MUNICÍPIO: GOIOXIM

### 1 DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO

Município: GOIOXIM	CNPJ: 01.607.627/0001-78		
Endereço: RUA LAURINDO CORDEIRO DE SOUZA, 184 CENTRO			
UF: PR	CEP: 85.162-000	Telefone: ( 42 ) 3656-1002	
Conta Corrente: nº 73506-x	Banco: Banco do Brasil	Agência: 0299-2	Praça de Pagamento: Guarapuava - Pr
Responsável: ELIAS SCHREINER			CPF: 473.436.489-34
CI/Orgão Expedidor: 4.006.967-4 SSP/PR	Cargo: PREFEITO	Função: CHEFE DO EXECUTIVO	

### 2 OUTROS PARTICÍPES (se houver)

Nome:	CPF ou CNPJ:
Endereço:	CEP:

### 2. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Promover a recuperação do trecho da estrada rural entre a Comunidade de Jacutinga, Barreiro e Grongoró em consonância com as diretrizes do Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais, num total de 20,028 quilômetros.

### 3. JUSTIFICATIVA

A população de Goioxim é de 8.086 habitantes, sendo que destes 6.254 (77%) vivem no meio rural;  
O município possui um território muito extenso com 702 km<sup>2</sup>, dificultando o atendimento de todas as estradas rurais com as poucas máquinas que a prefeitura possui;  
O Índice de Renda (IDHM-R) é um dos piores da região (0,572), enquanto que o IDHM do município está entre os 24 piores do Paraná (0,680);  
São 2.816 pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza, destas 92% vivem no meio rural;  
As estradas devido as fortes chuvas tiveram grandes estragos, dificultando muito o transito do transporte escolar e a captação de leite.

### 4. BENEFICIÁRIOS

[www.goioxim.pr.gov.br](http://www.goioxim.pr.gov.br)

Fones: (42) 3656-1002 Prefeitura / 3656-1098 Sec. Saúde  
3656-1113 Sec. Educação / Sec. Agricultura 3656-1013


E-mail: [contgoi@yahoo.com.br](mailto:contgoi@yahoo.com.br) - Rua Laurindo Cordeiro de Souza, 184 - CEP 85.162-000 - Goioxim - Paraná



# MUNICÍPIO DE GOIOXIM

Estado do Paraná

CNPJ 01.607.627/0001-78



Descrição	N.º Total (Diretos)
1 - Número de comunidades atendidas	4
2 - Número de agricultores	1.850

Comunidades atendidas: Jacutinga, Barreiro, Barra dos Machados e Grongoró

## 5. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS REPASSADOS PELA SEAB

Especificação	Responsabilidade	Valor R\$	Prazo de Execução
Aquisição de 10.200 litros de óleo diesel	GOIOXIM	23.970 ✓	18 meses após a publicação no DOE

## 6. PLANO DE OBRAS – (Resumo/totalização dos trechos indicados no RVI)

Item	Tipo de Serviço	Un.	Quant.	Tipo de Máquina	Horas
	Regularização do leito	km	22.028	Moto niveladora	102
	Abaulamento de leito	km	22.028	Moto niveladora	207
	Limpeza de Barrancos	km	22.028	Moto niveladora	117


## 7. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

NºATIVIDADES *	PERIODO DE EXECUÇÃO / TRIMESTRAL					
	1º	2º	3º	4º	5º	6º
1 Processo de aquisição de combustível	X	X				
2 Execução dos serviços		X	X	X	X	X

\* Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB.

## 8. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO

- Priorizar a reconfiguração do abaulamento do leito estradal, o cascalhamento e pequenas intervenções de drenagem como valas laterais rasas, entre outras.
- Priorizar trechos de estradas com base nas linhas de produção existente, maior número de famílias a serem atendidas, transporte escolar.
- Estabelecer procedimentos de parceria com municípios e consórcios intermunicipal



# MUNICÍPIO DE GOIOXIM

Estado do Paraná

CNPJ 01.607.627/0001-78




## 9. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Será em conformidade com o estabelecido pela Resolução TCE-PR 028/2011 e Instrução Normativa TCE-PR 61/2011.

## 10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO


O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis à recuperação de trafegabilidade em trechos de estradas rurais no município e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados para a aquisição de combustível pelo Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais.

Nome:	Itibere Quintiliano Carvalho	
Cargo:	Engenheiro Civil	
Nº Registro Conselho de Classe:	CREA 13.573/D	
Local:	Goioxim - Paraná	
Data:	23/08/2013	

Assinatura  
**Itibere Quintiliano Carvalho**  
Engenheiro Civil  
CREA 13.573-D

## 11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.


Nom	Elias Schreiner	
Carg	PREFEITO MUNICIPAL	
CPF:	473.436.489-34	
Local	Goioxim - Paraná	
Data:	23/08/2013	

Assinatura  
**Elias Schreiner**  
Prefeito

**12- PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB (CHEFE DO N.R. e FISCAL DO CONVÊNIO)**


Somos de parecer favorável a este plano de trabalho por encontra-se em conformidade com as diretrizes do Programa de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais – 2013, o qual irá permitir a recuperação de trechos de estradas que foram prejudicadas pelo excesso de chuva, beneficiando produtores rurais, escoamento da produção agrícola, transporte de alunos e transporte de leite.

Cargo:	<b>CHEFE DO NÚCLEO REGIONAL SEAB</b>
Nome:	ARTHUR BITTENCOURT FILHO
CPF:	253.054.419-00
Local:	Guarapuava
Data:	27/08/13



Assinatura

Cargo:	<b>FISCAL DO CONVÊNIO *</b>
Nome:	SERGIO AUGUSTO SCHNEIDER
CPF:	019.861.739-92
Local:	Guarapuava
Data:	27/08/13



Assinatura

(\*) Na impossibilidade do Fiscal do Convênio ser o representante do DEAGRO no N.R., indicar outro servidor habilitado.