

# Prefeitura do Município de Cantagalo

ESTADO PARANÁ

CNPJ 78.279.981/0001-45

Rua Cinderela, 379 - Centro - CEP: 85160-000 - Fone: 42 3636-1185



PLANO DE TRABALHO DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA TRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS RURAIS			
MUNICÍPIO: CANTAGALO/PR			
<b>1 DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO</b>			
Município: CANTAGALO		CNPJ: 78.279.981/0001-45	
Endereço: RUA CINDERELA 379			
UF: PR	CEP: 85.160-00	Telefone: (42) 3636 11 85	
Conta Corrente: nº 8260-0	Banco: B. BRASIL	Agência: 4660-4	Praça de Pagamento: CANTAGALO
Responsável: EVERSON ANTONIO KONJUNSKI			CPF: 834.328.509-30
Cl/Órgão Expedidor: 6.796.967-7 SESP-PR	Cargo: PREFEITO MUNICIPAL	Função: PREFEITO MUNICIPAL	

2 OUTROS PARTICÍPES (se houver)	
Nome:	CPF ou CNPJ:
Endereço:	CEP:

## 2. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Promover a recuperação do trecho da estrada rural da Comunidade de Santa Rita em consonância com as diretrizes do Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais, num total de 5,2 quilômetros.

## 3. JUSTIFICATIVA

O governo do estado, objetivando atender as demandas recebidas referentes a recuperação de estradas rurais, notadamente quanto a disponibilidade de recursos para a aquisição de óleo diesel, com base no seu orçamento, destina parte de seus recursos para o apoio a recuperação de trechos de estradas rurais aos municípios.

Neste sentido, a SEAB esta apresentando uma estratégia operacional, partindo da coordenação dos Núcleos Regionais, em conjunto com EMATER, de tal forma que as demandas dos municípios devem ser adaptados a uma sistemática operacional, visando dar mais agilidade aos pleitos formalizados. Esta sistemática é fundamental, tendo em vista a necessidade dos usuários dessas estradas, principalmente face a sua degradação em função do excesso de chuvas durante o ano de 2012.

2



# Prefeitura do Município de Cantagalo

ESTADO PARANÁ

CNPJ 78.279.981/0001-45  
Rua Cinderela, 379 - Centro - CEP: 85160-000 - Fone: 42 3636-1185



## 4. BENEFICIÁRIOS

Descrição	N.º Total (Diretos)
1 - Número de comunidades atendidas	01
2 - Número de agricultores	95

Comunidades atendidas: Comunidade Rural de Santa Rita.

## 5. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS REPASSADOS PELA SEAB

Especificação	Responsabilidade	Valor R\$	Prazo de Execução
Aquisição de 10.909 litros de óleo diesel	SEAB PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO	24.000,00	APÓS A PUBLICAÇÃO.

## 6. PLANO DE OBRAS – (Resumo/totalização dos trechos indicados no RVI)

Tipo de Serviço	Un.	Quant.	Tipo de Máquina	Horas
REGULARIZAÇÃO CASCALHAMENTO	MT	10.400	MOTO NIVELADORA	50
CORTE CARREGAMENTO	MT	5.200	ESCAVDEIRA HIDRAULICA	30
COMPACTAÇÃO	MT	20.000	ROLO COMPACTADOR	40
TRANSPORTE DE CASCALHO	DE MT	22.000	CAMINHÃO CAÇAMBA	30

## 7. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

NºATIVIDADES *	PERIODO DE EXECUÇÃO / TRIMESTRAL					
	1º	2º	3º	4º	5º	6º
1.Processo de aquisição de combustível	X					
2.Execução dos serviços	X	X	X	X	X	

## 8. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO

- Priorizar a reconfiguração do abaulamento do leito estradal, o cascalhamento e pequenas intervenções de drenagem como valas laterais rasas, entre outras.
- Priorizar trechos de estradas com base nas linhas de produção existente, maior número de famílias a serem atendidas, transporte escolar.
- Estabelecer procedimentos de parceria com municípios e consórcios intermunicipais

2



# Prefeitura do Município de Cantagalo

ESTADO PARANÁ

CNPJ 78.279.981/0001-45

Rua Cinderela, 379 - Centro - CEP: 85160-000 - Fone: 42 3636-1185




SEAB/GUA  
PTG  
Pag. 13  
Rub. 12

## 9. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Será em conformidade com o estabelecido pela Resolução TCE-PR 028/2011 e Instrução Normativa TCE-PR 61/2011.


## 10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis à recuperação de trafegabilidade em trechos de estradas rurais no município e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados para a aquisição de combustível pelo Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais.

Nome:	CLYSEVERTON MARCOLINA	 Assinatura
Cargo:	ENGENHEIRO CIVIL	
N.º Registro Conselho de	CREA 100672/PR	
Classe:		
Local	CANTAGALO/PR	
Data:	11/07/2013	



## 11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome:	EVERSON ANTONIO KONJUNSKI	 Assinatura
Cargo:	PREFEITO MUNICIPAL	
CPF:	834.328.509-30	
Local:	CANTAGALO/PR	
Data:	11/07/2013	

## 12- PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB (CHEFE DO N.R. e FISCAL DO CONVÊNIO)

*SOMAS DE PARECER FAVORÁVEL A ESTE PLANO DE TRABALHO POR SER  
CONTRÁRIO SE COM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES DO PROGNÓSTICO DE  
REPERAÇÃO DA TRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS RURAIS - 2013,  
O QUAL NA REALIDADE É RECUPERAÇÃO DE TRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS  
NO MUNICÍPIO DE CANTAGALO.*

Carg	CHEFE DO NÚCLEO REGIONAL SEAB	 Assinatura
Nom	ARTHUR BITTENCOURT FILHO	
CPF:	253.054.419-00	
Local	GUARAPUAVA	
Data:	06/08/13	
Carg	FISCAL DO CONVÊNIO *	 Assinatura
Nom	GUSTAVO SCHMIDT	
CPF:	019.867.739-92	
Local	GUARAPUAVA	
Data:	11/07/2013 06/08/13	