

PLANO DE TRABALHO		MUNICÍPIO: Godoy Moreira – Paraná			
1 DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO					
Município: Godoy Moreira – Paraná				CNPJ: 81.392.656/0001-07	
Endereço: Rua Campo Mourão, nº 184, centro.					
UF: PR	CEP: 86.938-000	Telefone: (43) 3463-1122			
Conta Corrente: nº	Banco: B. Brasil	Agência: 2631-X	Praça de Pagamento:		
Responsável: Primis de Oliveira				CPF: 655.556.139-53	
Cl/Órgão Expedidor: 4.744.031-9 – SSP/PR	Cargo: Prefeito Municipal			Função: Executivo	
2 OUTROS PARTICIPES (se houver)					
Nome:		CPF ou CNPJ:			
Endereço:			CEP:		

3. DO OBJETO

Promover o aumento da produção e da produtividade agrícola das propriedades de agricultores familiares do MUNICÍPIO DE GODOY MOREIRA -PARANÁ, através da aquisição e incorporação de corretivos agrícolas, em consonância com o Programa de Apoio ao Manejo e Fertilidade do Solo – 2013.

4. JUSTIFICATIVA

Com a utilização do Fosfato, como adubação fosfatada, será de suma importância para nossos agricultores familiares. Pois, com este corretivo poderá realizar um incremento relacionado a produtividade, desde que uma vez o mesmo fará a correção e balanceamento do P (Fosfato com fonte de fósforo), sendo este macro nutriente um impossibilitador de produção e, nosso solo possui uma deficiência muito grande do mesmo.

Portanto, como nosso município é constituído basicamente de Agricultores Familiares, com uma diversidade de culturas como, mandioca de mesa, uva, maracujá,

milho, soja, feijão, pastagens com foco na bovinocultura de leite, sericicultura, café, tomate, pimentão, pepino, abobrinha verde, repolho em cultivo protegido (estufas), entre outras. Sendo, estas atividades a serem beneficiadas com o corretivo P (Fosfato com fonte de fósforo) e incremento na produção agrícola e na renda do nossos agricultores.

5. DEFINIÇÃO E DETALHAMENTO DE METAS

Meta	Natureza Despesa	Descrição	Localização	Duração		Indicador Físico		Custo (R\$ 1,00)	
				Início	Término	Quantidade	Unidade (ton)	Unitário (R\$/t)	Total (R\$)
01	3340.4041	Aquisição de Fosfato Natural (Fonte de Fósforo)	No município de GODOY MOREIRA	Data de publicação no DIOE	18 meses após a publicação no DIOE	80	toneladas	1.000,00	80.000,00
Total (R\$)									80.000,00

6. CAPACIDADE INSTALADA

Em relação ao Projeto para Aquisição do Fosfato Natural P (fósforo) como corretivo, a Prefeitura Municipal, disponibilizará um Técnico em Agropecuária e uma Engenheira Agrônoma para efetuar o projeto, e acompanhar a execução do mesmo, cedendo local para armazenagem, e também caminhões para o transporte do corretivo até as propriedades, trator com implementos para a aplicação do produto.

O município dispõe na Prefeitura Municipal 01 Técnico Agrícola, 01 Eng. Agrônomo, 01 Técnico da Emater-Pr, 01 Pá Carregadeira, 01 Retroescavadeira, 03 Caminhões Caçamba. Todos estes profissionais em conjunto mais as máquinas, estarão à disposição das metas constantes neste plano.

*Volume de corretivo a ser adquirido, entregue e distribuído ao solo nas propriedades beneficiárias (em toneladas).

A distribuição do corretivo na propriedade rural beneficiária será necessariamente atestada pelo Fiscal após informação oriunda do(s) técnico(s) do Município.

Beneficiários	Diretos	Indiretos	Total
Número de agricultores atendidos	150	0	150

7. ETAPAS DE EXECUÇÃO

- 1ª etapa: Instituição da UGT (Unidade Gestora de Transferências), com as atribuições contidas no Art. 23 da Resolução da 28/2011 do TCE-PR;
- 2ª etapa: Definição das Comunidades, Microbacias e Produtores que serão beneficiados;
- 3ª etapa: Definição de um técnico habilitado para acompanhar todo os procedimentos desde a aquisição/licitação do corretivo até a entrega e distribuição dos corretivos nas propriedades dos agricultores;
- 4ª etapa: Providenciar todos os documentos necessários para a efetivação do Convênio, conforme Legislação;
- 5ª etapa: Realizar processo licitatório para a aquisição de corretivos;
- 6ª etapa: Viabilizar a entrega e incorporação dos corretivos nas propriedades conforme roteiro pré-estabelecido, com a devida obtenção da Carta de Adesão do beneficiário;
- 7ª etapa: Efetuar a Prestação de Contas conforme legislação específica.

8. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO

O Município de Godoy Moreira abrirá Edital de Licitação para a Aquisição de Fosfato Natural. E com acompanhamento dos responsáveis sendo o Técnico Agropecuário e a Eng. Agrônoma, pela destinação do produto aos agricultores familiares, de forma associativa com o acompanhamento e fiscalização do CMDR, e Emater, após a aquisição a Prefeitura Municipal distribuirá o mineral aos agricultores cadastrados no

Projeto de Fruticultura, Olericultura, sericicultura, pastagem (produção de leite a pasto) e outras.

9. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Os recursos oriundos do Governo do Estado serão depositados na conta bancária nº _____ da Instituição Financeira Oficial BANCO DO BRASIL.

A SEAB repassará ao Município o valor do Convênio em única parcela, após a publicação do extrato do mesmo. A efetiva liberação do recurso financeiro está condicionada à apresentação, pelo Município, dos documentos exigidos pela Lei nº 15608/2007, Resolução nº 28/2011 e Instrução Normativa nº 61/2011 do TCE-PR.

10. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE DESEMBOLSO

Para a consecução do objeto o repasse dos recursos do Governo do Estado deverá ser realizado em uma única parcela após a formalização do Convênio e conseqüente publicação do Extrato no Diário Oficial do Estado.

**ESTADO DO PARANÁ
 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO**

PT/03		Entidade:	Prefeitura Municipal de Godoy Moreira										UF: PR	Godoy Moreira
11 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$ 1,00)														
Meta	Participante	PARCELAS MENSAIS												Total
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	Proponente													
	SEAB	80.000,00												80.000,00
	Total	80.000,00												80.000,00
2	Proponente													
	SEAB													
	Total													
3	Proponente													
	SEAB													
	Total													
4	Proponente													
	SEAB													
	Total													
5	Proponente													
	SEAB													
	Total													
6	Proponente													
	SEAB													
	Total													
Total	Proponente													
	SEAB	80.000,00												80.000,00
	Total	80.000,00												80.000,00

ESTADO DO PARANÁ
 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO

PT/04	Entidade:	Prefeitura Municipal de Godoy Moreira	UF: PR	Godoy Moreira
-------	-----------	---------------------------------------	--------	---------------

12 PLANO DE APLICAÇÃO

Natureza da Despesa		Participação		
Código	Especificação	Proponente	SEAB	Total
	Custeio		80.000,00	80.000,00
	Investimento			
Total				80.000,00

11. PREVISÃO DE INÍCIO E FIM DAS ETAPAS PROGRAMADAS

Etapas	Data de início	Data de conclusão
Instituição da UGT	Data de publicação no DIOE	18 meses após a publicação no DIOE
Definição dos Beneficiários	Maio/13	Junho/13
Definição do Técnico Responsável	Abril/13	Maio/13
Levantamento de Documentos	Abril/13	Maio/13
Processo Licitatório <i>(em dias após o efetivo recebimento do recurso)</i>	30 dias	30 dias
Entrega e Incorporação dos Corretivos <i>(em dias após o efetivo recebimento do recurso)</i>	15 dias	30 dias
Prestação de Contas <i>(em dias após o efetivo recebimento do recurso)</i>	30 dias	30 dias

10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis à correção de solo no município e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados para a atividade de correção do solo pelo Programa de Apoio ao Manejo e Fertilidade do Solo – 2013.


 Anderson Aparecido Tobias Moreira
 CPF: 064.188.259-93
 CREA-PR: 87813/TD

Local: Godoy Moreira Data: 19 /04/2013

11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

SEAB/IVA/PTG
PAG.: 21
Sub.: 2

Na qualidade de representante legal do Município declaro, para fins de prova junto à Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento - SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistem quaisquer débitos em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.



Prefeito Municipal
PRIMO DE OLIVEIRA
CPF: 655.558.139-53

Data: 19/04/2013


12. APROVAÇÃO DA SEAB

Aprovamos, para os devidos fins, este Plano de Trabalho por encontrar-se em conformidade com as diretrizes do Programa de Apoio ao Manejo e Fertilidade do Solo - 2013, estando apto para sua efetivação via convênio.


Local: Godoy Moreira- Pr

Data: 19 de abril de 2013.

Norberto Anacleto Ortigara
Sec. De Estado da Agricultura e Abastecimento



Fiscal
João Ricardo Pachulski
CREA - 7630-TD
Supervisor FUNPARANÁ/CODAPAR
Comissão Regional de Ivaiporã
CPF - 699693109-68



Antonio Vila Real
Chefe no NR da SEAB - Ivaipora
CPF: _____

CPF 435 2858 994
ANTONIO VILA REAL
Adm. de Empresas
Chefe do N. R. SEAB Ivaiporã