

PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGA / PR

CNPJ 76.172.907/0001-08
CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 FONE (42)3646-1122
FAX (42)3646-1172 – CAIXA POSTAL 11 – CEP 85.200-000



ANEXO 2 - PLANO DE TRABALHO

PLANO DE TRABALHO DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA TRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS RURAIS MUNICÍPIO: PITANGA - PR

1 DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO

Município: Prefeitura Municipal de Pitanga

CNPJ: 76.172.907/0001-08

Endereço: Praça 28 de Janeiro Nº 171

UF: PR

CEP: 85.200-000

Telefone: (042) 36461122

Conta Corrente: Banco: BANCO
nº 33.467-7 BRASIL

DO Agência: 0866-4 Praça de Pagamento: PITANGA

Responsável:

ALTAIR JOSÉ ZAMPIER

CPF: 353.016.609-00

CI/Órgão

Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

Função: CHEFE DO EXECUTIVO

Expedidor:

3.081.112-7

2 OUTROS PARTICIPES (se houver)

Nome:

CPF ou CNPJ:

Endereço:

CEP:

2. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

O presente instrumento tem por objetivo a recuperação da trafegabilidade de estradas nos trechos: Rio do Meio de Baixo, Rio do Susto até São Berto 10,19 KM e Rio do Meio de Baixo, Fabrica do Diogo e Três Tombos 7,90KM, dentro do PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE TRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS RURAIS da SEAB, perfazendo um total de 18,090 KM.

3. JUSTIFICATIVA

O Governo do Estado, objetivando atender as demandas recebidas referente à recuperação de estradas rurais, notadamente quanto a disponibilização de recursos para aquisição de óleo diesel, com base no seu orçamento, destina parte de seus recursos para apoio à recuperação dos trechos de estradas rurais aos municípios.

Neste sentido, a SEAB está apresentando uma estratégia operacional, partindo da coordenação dos Núcleos Regionais, em conjunto com a EMATER, de tal forma que as demandas dos municípios devem ser adaptadas à uma sistemática operacional, visando dar mais agilidade aos pleitos formalizados. Esta sistemática é fundamental, tendo em vista a necessidade dos usuários dessas estradas, principalmente face à sua degradação em função do excesso de chuvas ocorrido durante os meses de Janeiro / Fevereiro / Março de 2013.

4. BENEFICIÁRIOS

Descrição

1 - Número de comunidades atendidas

N.º Total (Diretos)

2 - Número de agricultores

04

430

Comunidades atendida Rio do Meio de Baixo Rio do Susto Três Tombos e São Berto além de atender indiretamente as comunidades Rio cascata Marrequinha Dom Bosco Sagra Velha e Barro Preto

10



PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGA / PR

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42)3646-1122

FAX (42)3646-1172 - CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000



5. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS REPASSADOS PELA SEAB

Especificação	Responsabilidade	Valor R\$	Prazo de Execução
Aquisição de 21.514 litros de óleo diesel	PITANGA - PR	50.000,00	18 meses após a publicação no DOE

6. PLANO DE OBRAS - (Resumo/totalização dos trechos indicados no RVI)

Item	Tipo de Serviço	Un.	Quant.	Tipo de Máquina	Horas
01	Alargamento do leito	Km	16,39	Moto Niveladora	25
01	Alargamento do leito	Km	1,70	Trator Esteira	85
02	Regularização do leito	Km	18,09	Moto Niveladora	97
03	Abaulamento do leito	Km	18,09	Moto Niveladora	97
04	Caixas de retenção	Un	400	Retroescavadeira ou Pá	100
05	Corte e Carregamento do cascalho	M3	16 281	Escavadeira Hidraulica	271
06	Transporte do cascalho	M3	16 281	Caminhões	26.705 km
07	Regularização do cascalho	Km	18,09	Moto Niveladora	181
08	Compactação do cascalho	Km	18,09	Rolo Compactador	181

7. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Nº	ATIVIDADES *	PERIODO DE EXECUÇÃO / TRIMESTRAL					
		1º	2º	3º	4º	5º	6º
1	Processo de aquisição de combustível (LICITAÇÃO)	X					
2	Execução dos serviços		X				
2.1	Alargamento do leito		X				
2.2	Regularização do leito		X				
2.3	Abaulamento do Leito		X				
2.4	Caixas de retenção		X				
2.5	Corte e Carregamento do cascalho			X	X	X	X
2.6	Transporte do cascalho			X	X	X	X
2.7	Regularização do cascalho			X	X	X	X
2.8	Compactação do cascalho			X	X	X	X
3	Prestação de Contas						X

* Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB.


8. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO

- Priorizar a reconfiguração do abaulamento do leito estrada, o cascalhamento e pequenas intervenções de drenagem como vaías laterais rasas, entre outras.
- Priorizar trechos de estradas com base nas linhas de produção existente, maior número de famílias a serem atendidas, transporte escolar.
- Estabelecer procedimentos de parceria com municípios e consórcios intermunicipais

9. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Será em conformidade com o estabelecido pela Resolução TCE-PR 028/2011 e Instrução Normativa TCE-PR 61/2011

11



PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGA / PR

CNPJ 76.172.907/0001-08
 CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 FONE (42)3646-1122
 FAX (42)3646-1172 – CAIXA POSTAL 11 – CEP 85.200-000

10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis à recuperação de trafegabilidade em trechos de estradas rurais no município e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados para a aquisição de combustível pelo Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais

Nome: Valter Poletto Junior
 Cargo: Séc. Municipal de Agricultura e Pecuária
 N.º Registro Conselho de Classe: CREA 65 110-D
 Local: Pitanga - PR
 Data:

Assinatura

11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho

Nome: Altair José Zampier
 Cargo: PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 353 016 609-00
 Local: Pitanga - PR
 Data: 09 DE Maio de 2013.

Assinatura

12- PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB (CHEFE DO N.R. e FICAL DO CONVÊNIO)

Documento aprovado pelo seu responsável

Cargo: CHEFE DO NÚCLEO REGIONAL SEAB
 Nome: Antonio Vila Real
 CPF: 435 285 899-40
 Local: Ivaiporã
 Data: 06/06/13

Antonio Vila Real
 R.G. 8.413.388-3
 CPF 435.285.899-40
 Chefe do N.R. Ivaiporã

Assinatura

Cargo: FISCAL DO CONVÊNIO *
 Nome: João Ricardo Pachulski
 CPF: 699.693.109-68
 Local: DEAGRO/N.R. Ivaiporã
 Data: 06/06/13

João Ricardo Pachulski
 R.G. 3.628.340-8
 CPF 699.693.109-68
 DEAGRO/N.R. Ivaiporã

Assinatura

(*) Na impossibilidade do Fiscal do Convênio ser o representante do DEAGRO no N.R., indicar outro servidor