



# Prefeitura Municipal de Santa Maria do Oeste

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ.: 95.684.544/0001-26



Rua Jose de França Pereira, nº 10 - CEP.: 85.230-000 – Fone/Fax: (042) 3644-1137/1244

PLANO DE TRABALHO DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA TRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS RURAIS (parte integrante do Termo de Convênio)			
MUNICÍPIO: Santa Maria do Oeste			
<b>1 DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO</b>			
Município: Santa Maria do Oeste		CNPJ: 95.684.544/0001-26	
Endereço: José de França Pereira 10			
UF: PR	CEP: 85.230-000	Telefone: ( 42 ) 36441137	
ContaCorrente: nº 6322-3	Banco: Brasil - 001	Agência: 4757-0	Praça de Pagamento: Santa Maria do Oeste
Responsável: Claudio Leal			CPF: 348.255.171-53
Cl/Órgão Expedidor: PR	Cargo: Administrador	Função: Prefeito	

2 OUTROS PARTICIPES (se houver)	
Nome:	CPF ou CNPJ:
Endereço:	CEP:

## 2. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Promover a recuperação do(s) trecho(s) da(s) estrada(s) rural (is) em consonância com as diretrizes do Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais, num total de 11 quilômetros. trecho passando enfrente ( Colégio Estadual ) do Rio do Tigre seguindo até a bifurcação sentido Pouso Alegre.

## 3. JUSTIFICATIVA

O Município de Santa Maria do Oeste, localizado na região Central do Estado, e possui uma População de 11.497 habitantes e 76% dessa população esta no meio rural e onde percorremos 3.000 km diários no transporte escolar por dia e nossa região apresenta com declividade acentuada que é especifica da região onde sofremos com excesso de chuvas, nesta localidade que pretendemos recuperar as estradas esta localizado um colégio Estadual Francisco Cavali da Costa e beneficia 8 localidade e atende o escoamento da produção agropecuária da região, através do projeto de recuperação da trafegabilidade de estradas.



**Prefeitura Municipal de Santa Maria do Oeste**  
ESTADO DO PARANÁ



CNPJ.: 95.684.544/0001-26

Rua Jose de França Pereira, nº 10 - CEP.: 85.230-000 – Fone/Fax: (042) 3644-1137/1244

**4. BENEFICIÁRIOS**

Descrição	N.º Total (Diretos)
1 - Número de comunidades atendidas	08
2 - Número de agricultores	450

Comunidades atendidas: Ibema, Rio do Tigre, Arroio do Portão, Prata, Rio Azul, Rio Azul do Valencio, Pouso Alegre.

**5. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS REPASSADOS PELA SEAB**

Especificação	Responsabilidade	Valor R\$	Prazo de Execução
Aquisição de 22.000 litros de óleo diesel	Santa Maria do Oeste	50.000,00	18 meses após a publicação no DOE

**6. PLANO DE OBRAS – (Resumo/totalização dos trechos indicados no RVI)**

Item	Tipo de Serviço	Un.	Quant.	Tipo de Máquina	Horas
01	Limpeza e alargamento	Km	11	Pá Carregadeira	150
02	Lombadas	un	50	Pá Carregadeira	20
03	Regularização do leito	Km	10	Moto Niveladora	24
04	Abaulamento de leito	km	11	Moto Niveladora	20
05	Caixas de retenção	un	40	Pá Carregadeira	30
06	Bigodes	un	40	Retro escavadeira	20
07	Vala lateral rasa	m	10	Retroescavadeira	20
08	Revestimento primário corte de cascalho	m3	50	Trator de Esteira	150
09	Escarificação do leito	Km	8	Moto Niveladora	50
10	Carregamento de cascalho	m3	20000	Pá Carregadeira	225
11	Transporte de cascalho	m3	20000	Caminhão Basculante	800
12	Espalhe de cascalho	Km	11	Motoniveladora	220
13	Compactação	Km	11	Rolo Compactador	40
<b>Total/horas</b>					



# Prefeitura Municipal de Santa Maria do Oeste

## ESTADO DO PARANÁ

CNPJ.: 95.684.544/0001-26



Rua Jose de França Pereira, nº 10 - CEP.: 85.230-000 – Fone/Fax: (042) 3644-1137/1244

### 7. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Nº	ATIVIDADES *	PERIODO DE EXECUÇÃO / TRIMESTRAL					
		1º	2º	3º	4º	5º	6º
1	Processo de aquisição de combustível	X					
	<b>Execução dos serviços</b>						
2	Limpeza e alargamento		X				
3	Lombadas		X				
	Regularização de leitos		X				
5	Abaulamento de leitos		X				
6	Caixas de retenção		X				
7	Vala lateral		X				
8	Revestimento primário corte de cascalho		X				
9	Escarificação do leito		X				
10	Construção dos bueiros		X				
11	Carregamento de cascalho		X				
12	Transporte de cascalho		X				
13	Espalhe do cascalho		X				
14	Compactação		X				
15	Prestação de contas			X			

\* Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB.

### 8. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO

- Priorizar a reconfiguração do abaulamento do leito estrada, o cascalhamento e pequenas intervenções de drenagem como valas laterais rasas, entre outras.
- Priorizar trechos de estradas com base nas linhas de produção existente, maior número de famílias a serem atendidas, transporte escolar.
- Estabelecer procedimentos de parceria com municípios e consórcios intermunicipais

### 9. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Será em conformidade com o estabelecido pela Resolução TCE-PR 028/2011 e Instrução Normativa TCE-PR 61/2011.



# Prefeitura Municipal de Santa Maria do Oeste

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ.: 95.684.544/0001-26



Rua Jose de França Pereira, nº 10 - CEP.: 85.230-000 – Fone/Fax: (042) 3644-1137/1244

## 10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis à recuperação de trafegabilidade em trechos de estradas rurais no município e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados para a aquisição de combustível pelo Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais.

Nome:	José Joel Bueno	
Cargo:	Secretario de Planejamento	
N.º Registro Conselho de Classe:	80.182 TD/PR.	
Local:	Santa Maria do Oeste	
Data:	30/04/2013	Assinatura

## 11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome:	Claudio Leal	
Cargo:	Prefeito Municipal	
CPF:	348.255.171.53	
Local:	Santa Maria do Oeste	
Data:	30/04/2013	Assinatura

## 12- PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB (CHEFE DO N.R. e FISCAL DO CONVÊNIO)

<i>Sou favorável ao projeto, devido ao grande número de produtores que utilizam as estradas.</i>		
Cargo:	<b>CHEFE DO NÚCLEO REGIONAL SEAB</b>	
Nome:	Antonio Vila Real	
CPF:	<b>Antonio Vila Real</b> R.G. 3.413.388-3 CPF 435.285.899-49	
Local:	Ivaiporã	
Data:	30/04/2013 27/06/13	
Cargo:	<b>FISCAL DO CONVÊNIO *</b>	
Nome:	João Ricardo Pachulski	
CPF:	R.G. 3.628.340-8 CPF 899.893.109-88	
Local:	DEAGRO/N.R. Ivaiporã	
Data:	27/06/13	

(\*) Na impossibilidade do Fiscal do Convênio ser o representante do DEAGRO no N.R., indicar outro servidor habilitado.