



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO IVAÍ ESTADO DO PARANÁ



PLANO DE TRABALHO DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA TRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS RURAIS (parte integrante do Termo de Convênio)			
MUNICÍPIO: Rio Branco do Ivaí			
<b>1 DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO</b>			
Município: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO RIO BRANCO DO IVAÍ		CNPJ: 01.612.413/0001-90	
Endereço: Avenida Rio Branco Nº500			
UF:Parana	CEP:86848000	Telefone: (43 )34671000	
Conta Corrente: n° 8588-X	Banco: Banco do Brasil	Agência: Ag.4108-4	Praça de Pagamento:Rio Branco do Ivaí
Responsável: Gerôncio Jose Carneiro Rosa			CPF: 600.929.989-68
CI/Órgão	Cargo:	Função:	
Expedidor: 4.324.124-9 SSP/Pr	Prefeito Municipal	Prefeito Municipal	
<b>2 OUTROS PARTICIPES (se houver)</b>			
Nome:		CPF ou CNPJ:	
Endereço:		CEP:	

## 2. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Promover a recuperação do trecho da estrada rural em consonância com as diretrizes do Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais, num total de 8,171,16 quilômetros ligando o assentamento Ezidio Bruneto.

- TRECHO ASSENTAMENTO IZIDIO BRUNETO

Coordenada Inicial – UTM: Ponto 00=PP – N:7306458/E:0462113

Coordenada Final - UTM: Ponto 17 – N: 7311913/E:0458112

Comprimento: 8.171,16 m

Largura final a ser trabalhada: atual 5 metros final 6 metros ✓

- TRECHO CASCALHEIRA

Coordenada inicial – UTM: Ponto 00=PP - N:7307094 / E:0463626

Coordenada final – UTM:Ponto 06 - N:7306458 / E:0462112

Comprimento: 2.326,83 metros

### 3. JUSTIFICATIVA

O Governo do Estado, objetivando atender as demandas recebidas referente à recuperação de estradas rurais, notadamente quanto à disponibilização de recursos para a aquisição de óleo diesel, com base no seu orçamento, destina parte de seus recursos para o apoio à recuperação de trechos de estradas rurais aos municípios.

Neste sentido, a Seab está apresentando uma estratégia operacional, partindo da coordenação dos Núcleos Regionais, em conjunto com o EMATER, de tal forma que as demandas dos municipais devem ser adaptados à uma sistemática operacional, visando dar mais agilidade aos pleitos formalizados. Esta sistemática é fundamental, tendo em vista a necessidade dos usuários dessas estradas, principalmente face à sua degradação em função do excesso de chuvas durante o ano de 2012 e 2013.

Promover o escoamento agrícola de forma mais eficaz e contundente, além de proporcionar melhoria de acesso às famílias que se utilizam do trecho em questão, principalmente para atendimentos relacionados à saúde e educação.

### 4. BENEFICIÁRIOS

Descrição	N.º Total (Diretos)
1 - Número de comunidades atendidas	01 comunidade
2 - Número de agricultores	67 Agricultores

Comunidades atendidas: 01 Comunidade – Assentamento Izídio Bruneto

### 5. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS REPASSADOS PELA SEAB

Especificação	Responsabilidade	Valor R\$	Prazo de Execução
Aquisição de 10.000 litros de óleo diésel	RIO BRANCO DO IVAI	23.000,00	18 meses após a publicação no DOE

Item	Tipo de Serviço	Un.	Quant.	Tipo de Máquina	Horas
01	Limpeza Lateral	Km	8,17	Pá Carregadeira	50
02	Construção de Bigodes	UD	82	Pá Carregadeira	60
03	Construção de Lombadas	Ud	41	Moto Niveladora	40
04	Regularização do Leito	Km	8,17	Moto Niveladora	40
05	Abaulamento do Leito				40
05	Construção de Caixas de Retenção	ud.	82	Pá Carregadeira	60
06	Cascalhamento	Km	8,17	Pá Carregadeira	60

## 6. PLANO DE OBRAS – (Resumo/totalização dos trechos indicados no RVI)

Item	Tipo de Serviço	Un.	Quant.	Tipo de Máquina	Horas
01	Limpeza Lateral	Km	8,17	Pá Carregadeira	50
02	Construção de Bigodes	UD	82	Pá Carregadeira	60
03	Construção de Lombadas	Ud	41	Moto Niveladora	40
04	Regularização do Leito	Km	8,17	Moto Niveladora	40
05	Abaulamento do Leito				40
05	Construção de Caixas de Retenção	ud.	82	Pá Carregadeira	60
06	Cascalhamento	Km	8,17	Pá Carregadeira	60

## 7. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Nº	ATIVIDADES *	PERIODO DE EXECUÇÃO / TRIMESTRAL					
		1º	2º	3º	4º	5º	6º
1	Processo de aquisição de combustível	X					
2	Execução dos Serviços	X	X	X			
2.1	Limpeza Lateral	X					
2.2	Abaulamento do Leito	X					
2.3	Construção de Lombadas		X				
2.4	Construção de Bigodes		X	X			
2.5	Construção de Caixas de Retenção		X	X			
2.6	Cascalhamento		X	X			
2.7	Prestação de Contas				X		

\* Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB.

## 8. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO

- Priorizar a reconfiguração do abaulamento do leito estradal, o cascalhamento e pequenas intervenções de drenagem como valas laterais rasas, entre outras.
- Priorizar trechos de estradas com base nas linhas de produção existente, maior número de famílias a serem atendidas, transporte escolar.
- Estabelecer procedimentos de parceria com municípios e consórcios intermunicipais

## 9. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Será em conformidade com o estabelecido pela Resolução TCE-PR 028/2011 e Instrução Normativa TCE-PR 61/2011.

## 10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO


O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis à recuperação de trafegabilidade em trechos de estradas rurais no município e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados para a aquisição de combustível pelo Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais.	
Nome: Fernando Navarro Neto	 Assinatura
Cargo: Engenheiro Civil	
N.º Registro Conselho de Classe: CREA PR 116726/D	
Local: Rio Branco do Ivaí	
Data: 07/06/2013	

**SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO – SEAB**

SEAB/IVAI/PTG  
PÁG.: 20  
Rub.: 4



**11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO**

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome:	GERÔNCIO JOSÉ CARNEIRO ROSA	
Cargo:	PREFEITO MUNICIPAL	
CPF:	600.929.989-68	
Local:	Rio Branco do Ivaí	
Data:	07/06/2013	
		Assinatura

**12- PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB (CHEFE DO N.R. e FICAL DO CONVÊNIO)**

*Somos de parecer favorável pela aprovação do Recurso do município Rio Branco do Ivaí, Recurso muito necessário para desenvolvimento agropecuario do município*

Cargo:	<b>CHEFE DO NÚCLEO REGIONAL SEAB</b>	
Nome:		
CPF:	<b>Antonio Vila Real</b>	
Local:	R.G. 3.413.388-3 CPF 495.285.899-49	
Data:	<b>Chefe do N.R. Ivaipora</b> 24/07/2013	
Cargo:	<b>FISCAL DO CONVÊNIO *</b>	
Nome:		
CPF:	<b>João Ricardo Pachulski</b>	
Local:	R.G. 3.620.340-8 CPF 699.893.109-68	
Data:	<b>DEAGRO/N.R. Ivaipora</b> 24/07/13	

(\*) Na impossibilidade do Fiscal do Convênio ser o representante do DEAGRO no N.R., indicar outro servidor habilitado.