



## ANEXO 2 - PLANO DE TRABALHO

PLANO DE TRABALHO DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA TRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS RURAIS (parte integrante do Termo de Convênio) MUNICÍPIO: Mato Rico			
<b>1 DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO</b>			
Município: Mato Rico		CNPJ: 95.684.510/0001-31	
Endereço: Avenida das AraucáriasS/N			
UF: Pr	CEP: 85240000	Telefone: ( 42 ) 3633 11 60	
Conta Corrente: nº 19.274-0	Banco: Banco do Brasil	Agência: 2553-4	Praça de Pagamento: Roncador
Responsável: Marilza Bini		CPF: 775.624.969-00	
CI/Órgão 5.636.526-5	Cargo: Secretaria de Finança	Função: Tesoureira	
Expedidor: SSP-PR			

**2 OUTROS PARTICIPES (se houver)**

Nome:	CPF ou CNPJ:
Endereço:	CEP:

**2. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO**

Promover a recuperação do(s) trecho(s) da(s) estrada(s) rural (is) em consonância com as diretrizes do Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais, num total de 11,4 quilômetros no trecho que liga Mato Rico a comunidade de Água Bonita.

**3. JUSTIFICATIVA**

Devido às condições de topográficas do município, é difícil a manutenção das estradas rurais, assim em épocas de chuva dificulta aos agricultores escoarem sua produção na colheita dos grãos e na coleta de leite "in natura" dos produtores de leite, tornando-se um gargalo para o desenvolvimento das atividades agropecuárias do município. A malha rodoviária do Município é em torno de 2.000 km.

Os agricultores residentes nas comunidades de Cabeceira do Mato Rico, Água Bonita e Colônia Mato Rico que serão beneficiadas, vão ter acesso a sede do município durante o ano todo, vindo a facilitar o transporte escolar, facilitando o acesso das famílias ao posto de saúde e aos serviços de primeira necessidade das famílias.

O trecho 1, corresponde a estrada que liga a sede do município com a comunidade de Água Bonita, passando pela comunidade de Cabeceira Mato Rico, com comprimento de 11,4 km, as intervenções na estrada será, limpeza de valas laterais, bigodes e caixas, regularização do leito e abaulamento da estrada com cascalhamento nos 11,4 km.

**4. BENEFICIÁRIOS**

Descrição	N.º Total (Diretos)
1 - Número de comunidades atendidas	3
2 - Número de agricultores	150

Comunidades atendidas: Cabeceira Mato Rico, Água Bonita e Colônia Mato Rico

**5. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS REPASSADOS PELA SEAB**

Especificação	Responsabilidade	Valor R\$	Prazo de Execução
Aquisição de 20.491,00 litros de óleo diésel	MUNICÍPIO	49.998,04	18 meses após a publicação no DOE

**6. PLANO DE OBRAS – (Resumo/totalização dos trechos indicados no RVI)**

Item	Tipo de Serviço	Un.	Quant.	Tipo de Máquina	Horas
1	Abaulamento do leito	km	11,4	Moto Niveladora	80
2	Limpeza do de valas laterais	m	8000	Mato Niveladora	72
3	Limpeza de bigodes	Und	10	Retroescavadeira	3
4	Limpeza de caixas	Und	32	Retroescavadeira	95
5	Regularização do leito	Km	11,4	Mato Niveladora	24
6	Cascalhamento	Km	11,4	Caminhão, motoniveladora retroescavadeira	150
7	Lombada	Ud	16	Retroescavadeira	32
8	Compactação	Km	11,4	Rolo compactador	75

**7. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO**

Nº	ATIVIDADES *	PERÍODO DE EXECUÇÃO / TRIMESTRAL					
		1º	2º	3º	4º	5º	6º
1	Processo de aquisição de combustível	X					
2	Abaulamento do leito		X	X			
3	Limpeza do de valas laterais		X	X			
4	Limpeza de bigodes		X	X			
5	Limpeza de caixas		X	X			
6	Regularização do leito		X	X			
7	Cascalhamento		X	X			
8	Lombada		X	X			
9	Compactação		X	X			
10	Prestação de contas			X	X		

\* Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB.

**8. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO**

- Priorizar a reconfiguração do abaulamento do leito estradal, o cascalhamento e pequenas intervenções de drenagem como valas laterais rasas, entre outras.
- Priorizar trechos de estradas com base nas linhas de produção existente, maior número de famílias a serem atendidas, transporte escolar.
- Estabelecer procedimentos de parceria com municípios e consórcios intermunicipais

**9. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO**

Será em conformidade com o estabelecido pela Resolução TCE-PR 028/2011 e Instrução Normativa TCE-PR 61/2011.

## SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO – SEAB

SEAB/VA/PTG  
PÁG.: 017  
Rub.: 2

## 4. BENEFICIÁRIOS

Descrição	N.º Total (Diretos)
1 - Número de comunidades atendidas	3
2 - Número de agricultores	150

Comunidades atendidas: Cabeceira Mato Rico, Água Bonita e Colônia Mato Rico

## 5. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS REPASSADOS PELA SEAB

Especificação	Responsabilidade	Valor R\$	Prazo de Execução
Aquisição de 20.491,00 litros de óleo diésel	MUNICÍPIO	49.998,04	18 meses após a publicação no DOE

## 6. PLANO DE OBRAS – (Resumo/totalização dos trechos indicados no RVI)

Item	Tipo de Serviço	Un.	Quant.	Tipo de Máquina	Horas
1	Abaulamento do leito	km	11,4	Moto Niveladora	80
2	Limpeza do de valas laterais	m	8000	Mato Niveladora	72
3	Limpeza de bigodes	Und	10	Retroescavadeira	3
4	Limpeza de caixas	Und	32	Retroescavadeira	95
5	Regularização do leito	Km	11,4	Mato Niveladora	24
6	Cascalhamento	Km	11,4	Caminhão, motoniveladora retroescavadeira	150
7	lombada	Ud	16	Retroescavadeira	32
8	Compactação	Km	11,4	Rolo Compactador	75

## 7. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Nº	ATIVIDADES *	PERÍODO DE EXECUÇÃO / TRIMESTRAL					
		1º	2º	3º	4º	5º	6º
1	Processo de aquisição de combustível				X		
2	Execução dos serviços					X	X

\* Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB.

## 8. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO

- Priorizar a reconfiguração do abaulamento do leito estradal, o cascalhamento e pequenas intervenções de drenagem como valas laterais rasas, entre outras.
- Priorizar trechos de estradas com base nas linhas de produção existente, maior número de famílias a serem atendidas, transporte escolar.
- Estabelecer procedimentos de parceria com municípios e consórcios intermunicipais

## 9. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Será em conformidade com o estabelecido pela Resolução TCE-PR 028/2011 e Instrução Normativa TCE-PR 61/2011.



## 10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis à recuperação de trafegabilidade em trechos de estradas rurais no município e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados para a aquisição de combustível pelo Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais.

Nome:	Nilson Padilha	
Cargo:	Técnico Responsável pelo SIT	
N.º Registro Conselho de Classe:	Crea-Pr 57070/D	
Local:	Mato Rico	
Data:	10/05/2013	Assinatura

## 11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome:	Marcel Jaire Mendes dos Santos	
Cargo:	Prefeito Municipal	
CPF:	856.501.889-04	
Local:	Mato Rico	
Data:	10/05/2013	
		Assinatura

## 12- PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB (CHEFE DO N.R. e FISCAL DO CONVÊNIO)

*Sono de parere Favorevole*

Cargo:	CHEFE DO NÚCLEO REGIONAL SEAB	
Nome:	ANTONIO Vilgastel	
CPF:	4392 8589 3-49	
Local:	Itaiporã	
Data:	29/05/13	
Cargo:	FISCAL DO CONVÊNIO*	
Nome:	João Ricardo Pachulski	
CPF:	699693509-68	
Local:	Itaiporã	
Data:	29/05/13	

(\*) Na impossibilidade do Fiscal do Convênio ser o representante do DEAGRO no N.R., indicar outro servidor habilitado.