




PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAZINA

ESTADO DO PARANÁ

www.tomazina.pr.gov.br E-mail: pmtomazina@uol.com.br

CNPJ: 75.697.094/0001-07

Rod. Avelino Antônio Vieira, 117 - Fone/Fax (0xx43) 3563-1133 - CEP 84.935-000



PLANO DE TRABALHO DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA TRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS RURAIS

MUNICÍPIO: **TOMAZINA**

1 DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO

Município: TOMAZINA	CNPJ: 75.697.094/0001-07		
Endereço: Rodovia Avelino Antonio Vieira, 117 - Centro			
UF: PR	CEP: 84.935-000	Telefone: (43) 3563-1133	
Conta Corrente: n° 6.792-X	Banco: Banco do Brasil	Agência: 4.786-4	Praça de Pagamento: Tomazina
Responsável: GUILHERME CURY SALIBA COSTA			CPF: 859.500.419-68
CI/Órgão Expedidor: 6.007.757-6 SSP/PR	Cargo: PREFEITO MUNICIPAL	Função: PREFEITO MUNICIPAL	

2 OUTROS PARTICIPES (se houver)

Nome:	CPF ou CNPJ:
--	--
Endereço:	CEP:
--	--

2. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Promover a recuperação do(s) trecho(s) da(s) estrada(s) rural (is) em consonância com as diretrizes do Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais, num total de 14 quilômetros, divididos em dois trechos, sendo um de 10 quilômetros e um de 4 quilômetros.

3. JUSTIFICATIVA

O Governo do Estado, objetivando atender as demandas recebidas referente à recuperação de estradas rurais, notadamente quanto à disponibilização de recursos para a aquisição de óleo diesel, com base no seu orçamento, destina parte de seus recursos para o apoio aos municípios, na recuperação de trafegabilidade de trechos de estradas rurais dos mesmos.

Neste sentido, a SEAB está apresentando uma estratégia operacional, partindo da coordenação dos Núcleos Regionais, em conjunto com o EMATER, de tal forma que as demandas dos municipais devem ser adaptados a uma sistemática operacional, visando dar mais agilidade aos pleitos formalizados. Esta sistemática é fundamental, tendo em vista a necessidade dos usuários dessas estradas, principalmente face à sua degradação.

Levando em consideração o nível de degradação, e a disponibilidade de recursos, foram selecionados dois trechos, que apresentam maiores problemas de trafegabilidade, e que são trechos que atendem à comunidades com grande número de moradores.

4. BENEFICIÁRIOS

04
6

Descrição	N.º Total (Diretos)
1 - Número de comunidades atendidas	03
2 - Número de agricultores	110

Comunidades atendidas: Barro Preto, Areião e Jaboticabal

5. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS REPASSADOS PELA SEAB

Especificação	Responsabilidade	Valor R\$	Prazo de Execução
Aquisição de 17.000 litros de óleo diesel	P.M. TOMAZINA	40.000,00	18 meses após a publicação no DOE

6. PLANO DE OBRAS – (Resumo/totalização dos trechos indicados no RVI)

Item	Tipo de Serviço	Un.	Quant.	Tipo de Máquina	Horas
01	Abaulamento do leito	km	14	Moto niveladora	70
02	Regularização do leito	km	14	Moto niveladora	20
03	Sangras	unid.	560	Moto niveladora	112
04	Cascalhamento	m ³	3960	Caminhão e moto niveladora	650

7. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

N	ATIVIDADES *	PERÍODO DE EXECUÇÃO / TRIMESTRAL					
		1º	2º	3º	4º	5º	6º
1	Processo de aquisição de combustível	X	X				
2	Execução dos serviços			X	X	X	X

* Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB.

8. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO


- Priorizar a reconfiguração do abaulamento do leito estradal, o cascalhamento e pequenas intervenções de drenagem como valas laterais rasas, entre outras.
- Priorizar trechos de estradas com base nas linhas de produção existente, maior número de famílias a serem atendidas, transporte escolar.
- Estabelecer procedimentos de parceria com municípios e consórcios intermunicipais


9. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Será em conformidade com o estabelecido pela Resolução TCE-PR 028/2011 e Instrução Normativa TCE-PR 61/2011.

10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis à recuperação de trafegabilidade em trechos de estradas rurais no município e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados para a aquisição de combustível pelo Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais.


Nome:	ALFREDO BRAZ DA COSTA ALEMÃO	
Cargo:	EXTENSIONISTA MUNICIPAL	
CREA:	19.477-D/PR	
Local:	TOMAZINA	
Data:	03/06/2013	
		Assinatura



11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistem qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.


Nome:	GUILERME CURY SALIBA COSTA
Cargo:	PREFEITO MUNICIPAL
CPF:	859.500.419-68
Local:	TOMAZINA
Data:	03/06/2013


Assinatura


12- PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB (CHEFE DO N.R. e FICAL DO CONVÊNIO)

SOMOS DE PARECER FAVORAVEL AO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO.

Cargo:	CHEFE DO NÚCLEO REGIONAL SEAB
Nome:	FERNANDO EMMANUEL A. VIEIRA
CPF:	365.157.959-04
Local:	JACAREZINHO
Data:	


Assinatura

Cargo:	FISCAL DO CONVÊNIO *
Nome:	JUIZ CELSO ROSSI
CPF:	533.903.189-68
Local:	JACAREZINHO
Data:	24/07/2013


Assinatura

(*) Na impossibilidade do Fiscal do Convênio ser o representante do DEAGRO no N.R., indicar outro servidor habilitado.

R.G.: 3.035.346-3.