


# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPIONÓPOLIS

E-mail: pmlsecretaria@uol.com.br

CNPJ nº 75.845.511/0001-03

Praça Pe. Antonio Pozzatto – 880 – CEP 8665-000 – FONE/FAX (43)3660-1100

Lupionópolis - PR



## ANEXO 2 - PLANO DE TRABALHO

PLANO DE TRABALHO DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA TRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS RURAIS (parte integrante do Termo de Convênio)			
MUNICÍPIO: LUPIONÓPOLIS			
<b>1 DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO</b>			
Município: Lupionópolis		CNPJ: 75.845.511/0001-03	
Endereço: Praça Padre Antonio Pozzatto, 880			
UF: PR	CEP: 86.635-000	Telefone: (43) 3660-1100	
Conta Corrente: nº 10.375-6 – SEAB Óleo	Banco: Banco do Brasil	Agência: 4151-3	Praça de Pagamento: Lupionópolis
Responsável: João José Tavares			CPF: 326.611.939-87
CI/Órgão Expedidor: 1.898.275-7 SSP/PR	Cargo: Prefeitura municipal	Função: Prefeito	
<b>2 OUTROS PARTICIPES (se houver)</b>			
Nome:		CPF ou CNPJ:	
Endereço:		CEP:	

### 2. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Promover a recuperação dos trechos das estradas rurais em consonância com as diretrizes do Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais, um total de 13,367 quilômetros sendo 5,177 quilômetros estrada Banco da Terra trecho I ligando a Rodovia Mario Stam a estrada da Água da Cascata, 2,15 quilômetros trecho II da estrada do Banco da terra (Associação Cheiro da Terra), estrada da Cascata 3,24 quilômetros ligando a Rodovia Mario Stam a estrada do Rondon e estrada para Cafeara 2,8 quilômetros Ligando a PR-340 na altura do trevo para Lupionópolis ao limite de município com Cafeara, totalizando 13,367km de obra de recuperação da estrada.

### 3. JUSTIFICATIVA

Com a ocorrência de chuvas intensas na virada do ano 2012 para 2013 ocorreram danos severos nas estradas rurais do município aterros e pontes, se faz necessária a recuperação emergencial de trechos comprometidos, em função de danos causados pelo excesso de chuvas. Há forte necessidade de apoio à aquisição de óleo diesel em sistema de parceria sincronizada, onde o município participa com a infraestrutura de máquinas, equipamentos e mão de obra, e a SEAB, com repasse dos recursos para aquisição do óleo diesel.

Ocorreram chuvas concentradas e erosivas num total de 360 mm num período de 04 dias, o município encontra-se com dificuldades financeiras para a solução do problema de imediato, necessitando do apoio da SEAB/Governo do Estado, de auxílio aos municípios na manutenção e melhoria da trafegabilidade das estradas rurais sob a ótica da conservação do solo, através do PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA TRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS RURAIS, como uma ação do Programa Estradas da Integração, afim de atender ao município com repasse de recursos do Estado, via SEAB, especificamente para a recuperação da trafegabilidade de estradas rurais, por meio da aquisição de óleo diesel. Nos trechos solicitados houve rompimento de aterros com bueiros de passagem de rios, destruição do leito das estradas, com péssimas condições de cascalhamento, havendo a necessidade de novo cascalhamento e ainda ocorreram danos às lombadas e bigodes necessitando da reconstrução dos mesmos, para garantia do direito de ir e vir do cidadão para educação, transporte de pessoas e transporte da produção.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPIONÓPOLIS

E-mail: pmlsecretaria@uol.com.br

CNPJ nº 75.845.511/0001-03

Praça Pe. Antonio Pozzatto – 880 – CEP 8665-000 – FONE/FAX (43)3660-1100

Lupionópolis - PR



## 4. BENEFICIÁRIOS

Descrição	N.º Total (Diretos)
1 - Número de comunidades atendidas	03
2 - Número de agricultores (famílias)	58

Comunidades atendidas: Banco da Terra Fazenda São Paulo Trecho I e Trecho II (52 famílias agricultores) a estrada liga a Rodovia Mario Stam a estrada da Água da cascata, estrada da Cascata liga a Rodovia Mario Stam a estrada do Rondon beneficiara beneficiara as 55 Famílias e estrada de acesso a Cafeara liga a PR-340 (Lupionópolis) a Cafeara (3 Famílias de agricultores).

## PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS REPASSADOS PELA SEAB

Especificação	Responsabilidade	Valor R\$	Prazo de Execução
Aquisição de 10.000 litros de óleo diesel	MUNICÍPIO	24.000,00	18 meses após a publicação no DOE

## 6. PLANO DE OBRAS – (Resumo/totalização dos trechos indicados no RVI)

Item	Tipo de Serviço	Un.	Quant.	Tipo de Máquina	Horas
1	Abaulamento	km	13,367	Moto niveladora	239
2	Sangradouro/Bigodes	Unid.	335	Pá carregadeira	676
3	Lombada	Unid.	242	Pá carregadeira	121
4	Corte de Cascalho	M³	3018	Trator de esteira	70,5
5	Carga de Cascalho	M³	3018	Pá carregadeira	55,5
6	Transporte do Cascalho	M³	3018	Caminhão basc.	544
7	Espalhamento Cascalho	M²	30180	Motoniveladora	64,5
8	Compactação	M²	30180	Rolo compactador	34,5

## 7. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Nº	ATIVIDADES *	PERÍODO DE EXECUÇÃO / TRIMESTRAL					
		1º	2º	3º	4º	5º	6º
1	Processo de aquisição de combustível		X	X	X		
2	Execução dos serviços			X	X		

\* Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB.

## 8. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO

- Foi priorizado a reconfiguração do abaulamento do leito estradal, o cascalhamento construção de lombadas e sangradores e pequenas intervenções de tubulação entre outras.
- Foram priorizados trechos de estradas com base nas linhas de produção existente, maior número de famílias a serem atendidas e transporte escolar.
- Serão estabelecidos procedimentos de parceria com a SEAB, Município, Usina Alto Alegre e Usina UMOE no fornecimento de maquinários para apoio às obras nos trechos de interesse para cada parceiro.

## 9. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Será em conformidade com o estabelecido pela Resolução TCE-PR 028/2011 e Instrução Normativa TCE-PR 61/2011.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPIONÓPOLIS

E-mail: pmlsecretaria@uol.com.br


CNPJ nº 75.845.511/0001-03

Praça Pe. Antonio Pozzatto – 880 – CEP 8665-000 – FONE/FAX (43)3660-1100  
Lupionópolis - PR




## 10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis à recuperação de trafegabilidade em trechos de estradas rurais no município e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados para a aquisição de combustível pelo Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais.

Nome:	CARLOS RODRIGO N. OLIVEIRA	 Assinatura
Cargo:	TEC. AGROPECUÁRIA	
N.º Registro Conselho de Classe:	CREA-SP 5060346241/TD	
Local:	EMATER - LUPIONÓPOLIS	
Data:	11/07/2013	



## 11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome:	JOÃO JOSÉ TAVARES	 Assinatura
Cargo:	PREFEITO MUNICIPAL	
CPF:	326.611.939-87	
Local:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPIONÓPOLIS	
Data:	11/07/2013	

## 12- PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB (CHEFE DO N.R. e FICAL DO CONVÊNIO)

SOMOS FAVORÁVEIS AO PLEITO, POIS AS ESTRADAS ESTÃO EM PÉSSIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, DIFICULTANDO A TRAFEGABILIDADE. A RECUPERAÇÃO DOS QUATRO TRECHOS FACILITARÁ A RETIRADA DA PRODUÇÃO E O DESLOCAMENTO DOS MUNICÍPIOS.

Cargo:	CHEFE DO NÚCLEO REGIONAL SEAB	 Assinatura
Nome:	Antonio Carlos Barreto	
CPF:	547.541.519-68	
Local:	Núcleo Regional da SEAB de Londrina	
Data:	13.08.2013	
Cargo:	FISCAL DO CONVÊNIO *	 Lorian Voigt Gair Eng.º Agr.º - CREA 24036 PR DEAGRO - SEAB - LDA Assinatura
Nome:	Lorian Voigt Gair	
CPF:	539.672.249-53	
Local:	Núcleo Regional da SEAB de Londrina	
Data:	13.08.2013	

(\*) Na impossibilidade do Fiscal do Convênio ser o representante do DEAGRO no N.R., indicar outro servidor habilitado.