



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJÉ

Estado do Paraná

Av Governador Lupion, 605 - Fone (0xx44) 3332 1222 - Telefax 3332 1283
----- CNPJ 76.970.359/0001-53 -----



PLANO DE TRABALHO DO

PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA TRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS RURAIS

MUNICÍPIO: ITAGUAJÉ

1 DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO

Município: ITAGUAJÉ

CNPJ: 76.970.359/0001-53

Endereço: Avenida Governador Lupion, 555

UF:	CEP:	Telefone:		
ITAGUAJÉ	86670.000	44 3332 1222		
Conta Corrente: nº	Banco:	Agência:	Praça de Pagamento:	
	Banco do Brasil		COLORADO PR	
Responsável:	CPF:			
JAIRO AUGUSTO PARRON	616.971.769-68			
CI/Órgão Expedidor:	Cargo:	Função:		
4.090.569-3 SSP PR	EXECUTIVO	PREFEITO		

2 OUTROS PARTICIPES (se houver)

Nome:	CPF ou CNPJ:		
Endereço:	CEP:		

2. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Promover a recuperação do(s) trecho(s) da(s) estrada(s) rural (is) em consonância com as diretrizes do Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais, num total de 18,24 quilômetros. (Indicar cada trecho, sua extensão e por fim a totalização dos trechos considerados).

Rn

AS



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJÉ

Estado do Paraná

Av Governador Lúpon, 605 - Fone (0xx44) 3332 1222 - Telefax 3332 1283

----- CNPJ 76.970.359/0001-53 -----



3. JUSTIFICATIVA

A prefeitura de Itaguajé constatou a necessidade de apoiar os Agricultores Familiares para o transporte da produção agrícola nas estradas vicinais.

Há dificuldades de transportar produtos da safra. Além disso, há alunos que não vão a escola devido as condições das estradas.

Serão recuperados a Estrada da Água Grande, 9,5 quilômetros, a Estrada do Raul Casado, 4,56 km., a estrada doa Estrada do Ranufo, 4,11 km, o que perfaz 18,17 km. Os detalhes de localização declividade e largura, etc., estão descritas no anexo 1, Intitulado de Relatório de Vistoria Inicial (RVI).

Serão realizadas a adequação das Estradas aos parâmetros técnicos de conservação de solo e estrada que constam de acordo com a lei estadual de conservação de solo, mediante RVI e laudos técnicos realizados pela SEAB.

4. BENEFICIÁRIOS

Agricultores (Propriedades) e/ou Comunidades atendidas		Diretos	Indiretos	Total
Trecho 01 – Estrada Água grande		27	81	108
Trecho 02 – Estrada Raul Casado		11	33	44
Trecho 03 – Estrada Ranufo (acesso L. Taquaruçu)		4	146	150
Total:-		42	260	302

5. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS REPASSADOS PELA SEAB

Especificação	Responsabilidade	Valor R\$	Prazo de Execução
Aquisição de 18.700 litros de óleo diesel	MUNICÍPIO	45.000,00	18 meses após a publicação no DOE



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJÉ

Estado do Paraná

Av Governador Luppion, 605 - Fone (0xxx44) 3332 1222 - Telefax 3332 1283

----- CNPJ 76.970.359/0001-53 -----



6. PLANO DE OBRAS

		Água grande		Raul casado		Ranufó		Totais	
		Hm	Litros	Hm	Litros	Hm	Litros	Hm	Litros
Máquina	Operação								
Trator de Esteiras	Suavização Taludes	568	10.217	290	5.218	285	5.130	1.142	20.565
Trator de Esteiras	Construção Lombadas	43	778	32	567	27	486	102	1.831
Moto Niveladora	Subleito/Abaulamento	60	1.805	41	1.244	35	1.050	137	4.099
Total geral			12.800		7.029		6.666		26.495

6. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Nº	ATIVIDADES *	PERÍODO DE EXECUÇÃO / TRIMESTRAL					
		1º	2º	3º	4º	5º	6º
1	Processo de aquisição de combustível		X				
2	Execução dos serviços		X	X	X	X	

* Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB.

7. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO

- Priorizar a reconfiguração do abaulamento do leito estradal, o cascalhamento e pequenas intervenções de drenagem como valas laterais rasas, entre outras.
- Priorizar trechos de estradas com base nas linhas de produção existente, maior número de famílias a serem atendidas, transporte escolar.
- Estabelecer procedimentos de parceria com municípios e consórcios intermunicipais

8. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Será em conformidade com o estabelecido pela Resolução TCE-PR 028/2011 e Instrução Normativa TCE-PR 61/2011.

9. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis à recuperação de trafegabilidade em trechos de estradas rurais no município e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados para a aquisição de combustível pelo Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais. O instrumento de cálculo utilizado foi a planilha eletrônica do Eg Ag. Sérgio Luiz Schuch e a caderneta de campo preenchida pelo Eng Ag. José Francisco Vias Boas.

Nome:	DOUGLAS MOCHI VICTOR	
Cargo:	ENG AGRÔNOMO	
N.º Registro Conselho de Classe:	CREA 9308 D	<i>W2 M V D 2</i>
Local:	ITAGUAJÉ	
Data:	30/05/2013	Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJÉ

Estado do Paraná

Av Governador Luppion, 605 - Fone (0xx44) 3332 1222 - Telefax 3332 1283

CNPJ 76.970.359/0001-53



10. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome:	JAIRO AUGUSTO PARRON	
Cargo:	PREFEITO MUNICIPAL	
CPF:	616.971.769-68	
Local:	ITAGUAJÉ	
Data:	30/05/2013	Assinatura

11- PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB (CHEFE DO N.R. e FISCAL DO CONVÊNIO)

Cargo:	CHEFE DO NÚCLEO REGIONAL SEAB	
Nome:	ROMUALDO C. FACCIN	
CPF:	243.663.660-53	
Local:	MARINGÁ	
Data:	20/06/2013	Assinatura
Cargo:	FISCAL DO CONVÊNIO *	
Nome:	EDNER BETIOLI	
CPF:	120924369-22	
Local:	MARINGÁ	
Data:	20.06.2013	Assinatura

FUNDAR, FAZ A SITUAÇÃO DE ENGENHARIA COMPROMETIMENTO A NUNCA DE 100% DE OUTROS ESTADOS

Romualdo C. Faccin
ROMUALDO C. FACCIN
CHEFE NÚCLEO REGIONAL
DF. SEAB/PR - MARINGÁ

Edner Betioli
Eng.º Agr.º Edner Betioli
EMATER - Paraná

(*) Na impossibilidade do Fiscal do Convênio ser o representante do DEAGRO (DF. SEAB/PR), indicar outro servidor habilitado.

ANEXO 1 - RELATÓRIO DE VISTORIA INICIAL – RVI



1)- MUNICÍPIO:- ITAGUAJÉ (PR)

2)- CONDIÇÕES DAS ESTRADAS:- Estradas Rurais sem ser readequadas anteriormente, necessitando de melhorias em toda a sua extensão, que consiste em Readequar, construir lombadas e de sangradouros (bigodes), remoção da camada vegetal nas laterais da estrada, controle de erosão laminar e sulcos, reposição de solo, abaulamento do leito e construção de caixas de retenção e cascalhamento de lombadas e trechos mais declive, visando a Recuperação da Trafegabilidade em dias chuvosos.

3)- TRECHOS:

Localização geográficas de extremidades: SAD 69, UTM, fuso 22 k,

Trecho 01 – Estrada Água Grande km_9,50 km

Ponto 1	Ponto 2
Perimetro Urbano	Água Grande
400.138	394.664
7.498.080	7.491.297

Trecho 02 – Estrada do Ranufo_4.11 km

Ponto 1	Ponto 2
Cidade	Lago Taquarussu
401.147	403.361
7.498.762	7.502.234

Trecho 03 – Estrada Raul Casado_4.560 km

Ponto 1	Ponto 2	Ponto 3
PR 542	Final da Reta	Entrada nos Eucaliptos
403.437	403.378	404.127
7.486.439	7.498.333	7.490.196

(X) Estradas Rurais adequadas e/ou readequadas e/ou melhoradas com boa conservação, com pontos críticos que não permitem o tráfego contínuo durante todos os meses do ano;

() Estradas Rurais com segmentos críticos, que não permitem o tráfego contínuo durante todos os meses do ano;

(X) Estradas Rurais implantadas, razoavelmente conservadas, necessitando de práticas adequadas de conservação.

4)- ATERROS ROMPIDOS

RELAÇÃO DE MATERIAIS E PONTOS DE LOCALIZAÇÃO:-

Pontos (trecho)	Localização (estradas)	Unid. (metros)	Quantidade (m ³) ^e	Material	Coordenada (S)	Coordenada (W)
01	Água Grande	12	0	///////	22°37'18.2"	51°58'49.0"
01	Água Grande	-	384	Solo	22°37'18.2"	51°58'49.0"
01	Água Grande	-	128	Solo	22°38'16.2"	51°59'06.8"
01	Água Grande	-	128	Solo	22°40'16.8"	52°00'52.0"




Figura 1 : Imagem obtida por satélite, Estrada do Ranufo




Figura 1 : Imagem obtida por satélite, Estrada do Raul Casado

Handwritten signature in blue ink.



Figura 1 : Imagem obtida por satélite. Estrada da Água Grande

W2012

Itaguajé (Pr), 28/03/2013

(a) Engº Agrº DOGLAS MOCHIL VICTOR
Instituto EMATER – Itaguajé/PR.

Jairo Augusto Parron
(a) JAIRÓ AUGUSTO PARRON
CPF: 616.971.769-68
RG: 4.090.569-3
(Prefeito Municipal

[Signature]
Romildo Carlos Paccin
CHEFE NÚCLEO REGIONAL
DA SEAB/PR MARINGÁ