

ANEXO 2 - PLANO DE TRABALHO (EM PAPEL TIMBRADO DO MUNICÍPIO)

PLANO DE TRABALHO DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA TRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS RURAIS (parte integrante do Termo de Convênio) MUNICÍPIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIÇANDU			
1 DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO			
Município: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIÇANDU		CNPJ: 762826640001\52	
Endereço: RUA 7 DE SETEMBRO, 499 – CENTRO			
UF: PR	CEP: 87140-000	Telefone: (44) 3244-0400	
Conta Corrente: n° 1-5	Banco: CAIXA ECONOMICA	Agência: 3362-6	Praça de Pagamento: PAIÇANDU
Responsável: TARCÍSIO MARQUES DOS REIS			CPF: 424.705.019-20
CI/Órgão Expedidor: 3.181.227-5/SSPPR	Cargo: PREFEITO MUNICIPAL	Função:	

2 OUTROS PARTÍCIPES (se houver)

Nome: FERNANDE ANTUNES FERNANDES	CPF ou CNPJ: 047.843.849-44
Endereço: AV. IVAÍ 447, CENTRO, PAIÇANDU	CEP: 87140-000

2. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Promover a recuperação do(s) trecho(s) da(s) estrada(s) rural (is) em consonância com as diretrizes do Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais, num total de 10 (dez) quilômetros.

Especificação	Responsável
Recuperação - Trecho 01 – Estrada Calixto	500 m
Recuperação - Trecho 02 – Estrada Serrinha	4.000 m
Recuperação - Trecho 03 – Estrada Marila	2.000 m
Recuperação - Trecho 04 – Estrada Venda	3.000 m
Recuperação - Trecho 05 – Estrada Salto	500 m
Total da Recuperação dos Trechos	10.000 m

3. JUSTIFICATIVA

O Governo do Estado, objetivando atender as demandas recebidas referente à recuperação de estradas rurais, notadamente quanto à disponibilização de recursos para a aquisição de óleo diesel, com base no seu orçamento, destina parte de seus recursos para o apoio à recuperação de trechos de estradas rurais aos municípios.

Neste sentido, a SEAB está apresentando uma estratégia operacional, partindo da coordenação dos Núcleos Regionais, em conjunto com o Instituto EMATER, de tal forma que as demandas municipais devem ser adaptadas a uma sistemática operacional, visando dar mais agilidade aos pleitos formalizados. Esta sistemática é fundamental, tendo em vista a necessidade dos usuários dessas estradas, principalmente face à sua degradação em função do excesso de chuvas durante os anos antecedentes, aliado ao processo erosivo eólico e trafegabilidade por longo período.

4. BENEFICIÁRIOS

Agricultores (Propriedades) e/ou Comunidades atendidas	Diretos	Indiretos	Total
Trecho 01 – Estrada Calisto	30	90	120
Trecho 02 – Estrada Serrinha	25	500	525
Trecho 03 – Estrada Marila	50	150	200
Trecho 04 – Estrada Venda Azul	100	500	600
Trecho 05 – Estrada Salto	20	60	80
Total:-	225	1300	1525

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO – SEAB

SEAB
 Pág. 39
 Rub. 40

5. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS REPASSADOS PELA SEAB

Especificação	Valores (R\$)		
	Estado	Município	Total
Aquisição de 10.000 (dez mil) litros de Óleo Diesel, para serviços de recuperação das estradas rurais.	24.000,00	0	24.000,00
Total:-	24.000,00	0	24.000,00

6. PLANO DE OBRAS –

Fases	Especificação	Responsável
1	Recuperação - Trecho 01 – Estrada Calixto 500m	Prefeitura Municipal
2	Recuperação - Trecho 02 – Estrada Serrinha 4.000m	Prefeitura Municipal
3	Recuperação - Trecho 03 – Estrada Marila 2.000m	Prefeitura Municipal
4	Recuperação - Trecho 04 – Estrada Salto 500m	Prefeitura Municipal
5	Recuperação - Trecho 05 – Estrada Venda Azul 3.000m	Prefeitura Municipal
Total:-	Recuperação dos Trechos – 10 km	Prefeitura Municipal

7. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Nº	Atividades e/ou Operações a realizar	Período de Execução 2013						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Trecho 01 – 0,5 km	x	x					
-	Limpeza lateral e remoção da camada vegetal, controle de erosão, construção de bigodes e lombadas e abaulamento do leito							
2	Trecho 02 – 4,0 km	x	x					
-	Limpeza lateral e remoção da camada vegetal, controle de erosão, construção de bigodes e lombadas e abaulamento do leito							
3	Trecho 03 – 2,0 km		x	x				
-	Limpeza lateral e remoção da camada vegetal, controle de erosão, construção de bigodes e lombadas e abaulamento do leito							
4	Trecho 04 – 0,5 km		x	x				
-	Limpeza lateral e remoção da camada vegetal, controle de erosão, construção de bigodes e lombadas e abaulamento do leito							
5	Trecho 05 – 3,0 km				x	x		
-	Limpeza lateral e remoção da camada vegetal, controle de erosão, construção de bigodes e lombadas e abaulamento do leito							

* Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB.

8. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO


- Priorizar a reconfiguração do abaulamento do leito estradal, o cascalhamento e pequenas intervenções de drenagem como valas laterais rasas, entre outras.
- Priorizar trechos de estradas com base nas linhas de produção existente, maior número de famílias a serem atendidas, transporte escolar.
- Estabelecer procedimentos de parceria com municípios e consórcios intermunicipais

9. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Será em conformidade com o estabelecido pela Resolução TCE-PR 028/2011 e Instrução Normativa TCE-PR 61/2011.

10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis à recuperação de trafegabilidade em trechos de estradas rurais no município e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados para a aquisição de combustível pelo Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais.

Nome:	FERNANDE ANTUNES FERNANDES	
Cargo:	SEC. M. DE AGRICULTURA	
N.º Registro Conselho de Classe:	PR-113279/D	
Local:	PAIÇANDU/PR	
Data:	19/06/2013	
		Assinatura

11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.



Nome:	TARCÍSIO MARQUES DOS REIS	
Cargo:	PREFEITO MUNICIPAL	
CPF:	424.705.019-20	
Local:	PAIÇANDU/PR	
Data:	19/06/2013	
		Assinatura

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO – SEAB



12- PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB (CHEFE DO N.R. e FICAL DO CONVÊNIO)

02.11.42

Cargo:	CHEFE DO NÚCLEO REGIONAL SEAB	 Ronaldo Carlos Faccin CHEFE NÚCLEO REGIONAL DA SEAB/PR - MARINGÁ
Nome:	RONALDO CARLOS FACCI	
CPF:	242.663.660-53	
Local:	Maringá	
Data:	03/07/2013	
		Assinatura
Cargo:	FISCAL DO CONVÊNIO *	 Eng.º Agr.º Rodrigo Mayer CREA 10.100-5 7º Região EMATER PARANÁ
Nome:	RODRIGO MAYER	
CPF:	193.851.299-94	
Local:	MARIALVA - PR	
Data:	05/07/2013	
		Assinatura

(*) Na impossibilidade do Fiscal do Convênio ser o representante do DEAGRO no N.R., indicar outro servidor habilitado.



ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
NUCLEO REGIONAL DE MARINGÁ

Rua Arthur Thomas,410 –Maringá-PR – Fone / Fax 44-2103-5850




PARECER

Somos de parecer favorável, pois o município priorizou 5 trechos, totalizando 10 km, visando recuperar a trafegabilidade dentro do processo de manejo de solo, integrando as mesmas com as propriedades, conforme o procedimento adotados nas microbacias hidrográficas

Maringá, 05 de Julho de 2013.

Atenciosamente,


ROMOALDO CARLOS FACCIN
Chefe do Núcleo Regional
SEAB/MARINGÁ