



Prefeitura Municipal de Nova Esperança - PR

Av. ROCHA POMBO 1453 - TELEFAX: 44 3252-4545
EMAIL: pmne@novaesperanca.pr.gov.br

Gestão 2013/2016



ANEXO 2 - PLANO DE TRABALHO (EM PAPEL TIMBRADO DO MUNICÍPIO)

PLANO DE TRABALHO DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA TRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS RURAIS (parte integrante do Termo de Convênio)			
MUNICÍPIO: NOVA ESPERANÇA			
1 DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO			
Município: NOVA ESPERANÇA		CNPJ: 75.730.994/0001-09	
Endereço: Av. Rocha Pombo 1453, Centro			
UF: PR	CEP: 87.600.000	Telefone: (44 3252-4545)	
Conta Corrente: nº 30518-9	Banco: Brasil	Agência: 0509-6	Praça de Pagamento: Nova Esperança
Responsável: Gerson Zanusso			CPF: 023.898.359-53
CI/Órgão Expedidor: 468.508. SSPPR	Cargo: Prefeito Municipal		Função:
2 OUTROS PARTICÍPES (se houver)			
Nome:		CPF ou CNPJ:	
Endereço:		CEP:	

2. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Promover a recuperação do trecho da estrada rural em consonância com as diretrizes do Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais, num total de 5,98 quilômetros.

3. JUSTIFICATIVA

O Município de Nova Esperança dispõe de cerca de 180 km de estradas rurais, que necessitam de uma permanente manutenção, melhorias (conservação) e/ou adequação/readequação, além da construção de novos trechos.

Pelas características do solo arenoso do município e a economia, cujas bases encontram-se na produção rural, a manutenção dessas estradas cresce de importância não só pela garantia da trafegabilidade ao longo do ano, mas também pela relação direta que possui para evitarmos erosão pelo excesso de águas, poluição dos cursos d'água, bem como as relações sociais de lazer, saúde, transporte escolar, mantidas pelo direito de ir e vir.



Prefeitura Municipal de Nova Esperança - PR

Av. ROCHA POMBO 1453 - TELEFAX: 44 3252-4545
EMAIL: pmne@novaesperanca.pr.gov.br

Gestão 2013/2016



4. BENEFICIÁRIOS

Descrição	N.º Total (Diretos)
1 - Número de comunidades atendidas	02
2 - Número de agricultores	52

COMUNIDADES ATENDIDAS: Pirapitinga e Vila Dossi

5. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS REPASSADOS PELA SEAB

Especificação	Responsabilidade	Valor R\$	Prazo de Execução
Aquisição de 11.163 litros de óleo diesel	MUNICÍPIO	24.000,00 ✓	18 meses após a publicação no DOE

6. PLANO DE OBRAS – (Resumo/totalização dos trechos indicados no RVI)

Item	Tipo de Serviço	Un.	Quantidade	Tipo de Máquina	Horas
1	Limpeza/Suavização de talude /Acesso ao carreador	m ³	40.432	Pá Carregadeira	407
2	Lombadas/Bigodes	m ³	15.951	Pá Carregadeira	160
3	Corte/Carregamento Cascalho	m ³	192	Pá Carregadeira	02
4	Regularização/Esparra-mação	m ³	8.891	Moto Niveladora	27
5	Compactação	m ³	96	Rolo Compactador	02
6	Transporte Cascalho	Viagem	16	Caminhão Caçamba	-
7	Transporte Cascalho	Km	384	Caminhão Caçamba	77

7. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Nº	ATIVIDADES *	PERIODO DE EXECUÇÃO / TRIMESTRAL					
		1º	2º	3º	4º	5º	6º
1	Processo de aquisição de combustível				X		
2	Execução dos serviços					X	X

8. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO

- Priorizamos a reconfiguração do abaulamento do leito estradal, o cascalhamento e entre outras.
- Priorizamos trechos de estradas com base nas linhas de produção existente, maior número de famílias a ser atendidas, transporte escolar.
- Estabelecer procedimentos de parceria com municípios e consórcios intermunicipais.

9. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Será em conformidade com o estabelecido pela Resolução TCE-PR 028/2011 e Instrução Normativa TCE-PR 61/2011.




Prefeitura Municipal de Nova Esperança - RR

Av. ROCHA POMBO 1453 - TELEFAX: 44 3252-4545
EMAIL: pmne@novaesperanca.pr.gov.br

Gestão 2013/2016


10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis à recuperação de trafegabilidade em trechos de estradas rurais no município e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados para a aquisição de combustível pelo Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais.

Nome:	Luis Carlos Zacharias	 Assinatura
Cargo:	Engenheiro Agrônomo	
N.º Registro Conselho de Classe:	9447-D	
Local:	Nova Esperança	
Data:	18 de junho de 2013	



11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistem qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome:	Gerson Zanusso	 Assinatura
Cargo:	PREFEITO MUNICIPAL	
CPF:	023.898.359-53	
Local:	Nova Esperança	
Data:	18 de Junho de 2013	

12- PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB (CHEFE DO N.R. e FISCAL DO CONVÊNIO)

Favorável, visto situação de solo e condições de recuperação dos trechos rurais

Cargo:	CHEFE DO NÚCLEO REGIONAL SEAB	 Romaldo Carlos Facchi CHEFE NÚCLEO REGIONAL DA SEAB/PR - MARINGÁ Assinatura
Nome:	ROMALDO C. FACCHI	
CPF:	243.663.660-53	
Local:	MARINGÁ	
Data:	20/06/2013	
Cargo:	FISCAL DO CONVÊNIO *	 Eng.º Agr.º Edner Betioli EMATER - Paraná Assinatura
Nome:	EDNER BETIOLI	
CPF:	170974305-72	
Local:	MARINGÁ	
Data:	20.06.2013	

(*) Na impossibilidade do Fiscal do Convênio ser o representante do DEAGRO no N.R., indicar outro servidor habilitado.