



# Município de Sengés

- CNPJ 76.911.676/0001-07 -

Travessa Souza Naves, nº 95 – Fone (43) 567-1222 - CEP. 84.220-000 – Sengés - Pr



## ANEXO 2 -

### PLANO DE TRABALHO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES

(parte integrante do Termo de Convênio)

MUNICÍPIO: SENGÉS

#### 1. DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO

Município: SENGÉS CNPJ:76.911.676/0001-07

Endereço:TRAV. SOUZA NAVES 95

UF:PR CEP:84220-000 Telefone: ( 43 ) 3567-1400

Conta Banco: Agência: Praça de Pagamento:sengés  
Corrente: nº 2677-8  
17560-9

Responsável: CPF:  
Neuza MARIA TEODORO 299.380.669-68

Cl/Órgão Cargo:sec. de finanças eFunçãoSECRETARIA:  
Expedidor: planejamento

#### 2. OUTROS PARTICIPES

Nome:ANTONIO ROBERTO PINTO CPF ou CNPJ:755.915.708-44  
FERRAZ

Endereço:TRAV. SEN. SOUZA NAVES 95 CEP: 84220000

#### 3. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Promover a pavimentação do(s) trecho(s) da(s) estrada(s) rural (is) em consonância com as diretrizes do Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais, num total de 4 quilômetros 25.060,99 m<sup>2</sup>, estrada para barra e retiro coordenadas geográficas inicio 22 j 0657117 utm 7332831, final 220658784 utm 7334695.

##### 3.1. QUADRO RESUMO (Totalização dos trechos indicados no RTV)

nº	Trecho	Coordenadas Geográficas		Extensão (Km)	Largura (m)	Área a ser pavimentada (m <sup>2</sup> )
		Início	Término			
1	ESTRADA PARA BARRA E RETIRO	22 J 0657117	22 J 0658784	04	06	25.060,99
	CONSIDERADO AS GOLAS DAS ENTRADAS DE PROPRIEDADES	UTM 7332831	UTM 7334695			

*[Handwritten signature]*



# Município de Sengés

- CNPJ 76.911.676/0001-07 -

Travessa Souza Naves, nº 95 – Fone (43) 567-1222 - CEP. 84.220-000 – Sengés - Pr

<b>Totalização</b>			25.060,99
--------------------	--	--	-----------

## 4. JUSTIFICATIVA

O Município de Sengés apresenta uma população atual de 18.414 habitantes, sendo que 3.315 habitantes encontra-se no meio rural (IBGE, 2010), mais de 82,11% dos agricultores do Município de Sengés são agricultores familiares, tendo suas propriedades com até quatro módulos rurais. O Município de Sengés apresenta baixo IDH, 0,718, estando enquadrado no segundo planalto paranaense, na atitude de 623 metros do nível do mar, com a distância de 269,07 quilômetros (Km) da capital paranaense. Apresenta um relevo ondulado em sua maioria, tendo regiões de relevo suave ondulado, e regiões fortemente onduladas.

Devido a fortes chuvas na região as estradas rurais encontram-se em precárias situações de trafegabilidade dificultado o escoamento da produção e o acesso da população local a cidade. Nestas estradas passam caminhões carregados todos os dias retirando a produção de madeira, leite, carnes e grãos, que devido aos seus pesos também trazem prejuízos para as estradas. Estas estradas também servem para transporte escolar e as necessidades básicas da comunidade local.

As Pedras Irregulares vem para facilitar o acesso da comunidade da Barra e do Retiro para a cidade, facilitando também no transporte dos alunos para a escola e na retirada da produção local, principalmente beneficiando a bacia leiteira. A Prefeitura Municipal de Sengés tem a expectativa de melhorar a vida do homem no campo. Com isso, pretende-se fixar o homem no campo e diminuir o êxodo rural.

## 5. BENEFICIÁRIOS

Descrição	N.º Total (Diretos)
1 - Número de comunidades atendidas	2
2 - Número de agricultores	37

Nome das Comunidades atendidas: \_\_\_\_\_

## 6. FASES DA IMPLANTAÇÃO

Fases	Especificação	Responsável
1	Licitação	Município
2	Contratação	Município
3	Fiscalização	Município
4	PLACA DE OBRA	Empresa Contratada
5	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS	Empresa Contratada
6	ACOMPANHAMENTO TECNICO	Empresa Contratada
7	ESCAVAÇÃO E ESCARIFICAÇÃO DE REVESTIMENTO	Empresa Contratada
8	ATERRO COM MATERIAL IMPORTADO	Empresa Contratada
9	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO	Empresa Contratada
10	PEDRAS IRREGULARES ASSENTAMENTO EM BASE DE ARENITO ESP DE 15 CM	Empresa Contratada
11	COMPACTAÇÃO E REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA	Empresa Contratada







# Município de Sengés

- CNPJ 76.911.676/0001-07 -  
Travessa Souza Naves, nº 95 – Fone (43) 567-1222 - CEP. 84.220-000 – Sengés - Pr



## 8 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Fases	Atividade	Período de Execução	
		Início	Final
1	Licitação	20/01/2014	10/03/2014
2	Contratação	10/03/2014	20/03/2014
3	Fiscalização	20/03/2014	20/03/2015
4	PLACA DE OBRA	30/03/2014	
5	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS	20/03/2014	20/03/2015
6	ACOMPANHAMENTO TECNICO	20/03/2014	20/03/2015
7	ESCAVAÇÃO DE REVESTIMENTO	20/03/2014	20/03/2015
8	ATERRO COM MATERIAL IMPORTADO	20/03/2014	20/03/2015
9	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO	20/03/2014	20/03/2015
10	PEDRAS IRREGULARES ASSENTAMENTO EM BASE DE ARENITO ESP DE 15 CM	20/03/2014	20/03/2015
11	COMPACTAÇÃO E REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA	20/03/2014	20/03/2015

- ❖ Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB/DEAGRO.
- ❖ Para efeito de comprovação de execução parcial e/ou total da obra junto à fiscalização da SEAB/DEAGRO, será considerado o parâmetro de 500 metros por mês (1.500 metros / trimestre).



# Município de Sengés

- CNPJ 76.911.676/0001-07 -

Travessa Souza Naves, nº 95 – Fone (43) 567-1222 - CEP. 84.220-000 – Sengés - Pr




## 9 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - TRIMESTRAL

1. Concedente (Governo)					
1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.	5º TRIM.	6º TRIM.
RS 00.000,00	RS 134.000,00	RS 134.000,00	RS 134.000,00	RS 00.000,00	RS 00.000,00
2. Proponente (Contrapartida)					
1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.	5º TRIM.	6º TRIM.
RS 17.637,28	RS 50.347,00	RS 90.347,00	RS 61.043,15	RS 00.000,00	RS 00.000,00


## 10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados pelo Projeto de Pavimentação Poliédrica de Estradas Rurais com Pedras Irregulares.

Nome: ANTONIO ROBERTO PINTO FERRAZ	 Assinatura
Cargo: ENGENHEIRO CIVIL	
N.º Registro Conselho de Classe: 96.906/D	
Local: SENGÉS	
Data: 23/09/2013	

## 11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistem qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome: ELIETTI JORGE	 Assinatura
Cargo: Prefeita Municipal	
CPF: 557.473.889-91	
Local: SENGÉS	
Data: 23/09/2013	

## 12- PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB (CHEFE DO N.R. e FICAL DO CONVÊNIO)




APROVAMOS PARA OS DEVIDOS FINS, ESTE PLANO DE TRABALHO POR ENCONTRAR-SE EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES - 2013, DA SEAB, ESTANDO APTO PARA SUA EFETIVAÇÃO VIA CONVÊNIO.



# Município de Sengés

- CNPJ 76.911.676/0001-07 -

Travessa Souza Naves, nº 95 – Fone (43) 567-1222 - CEP. 84.220-000 – Sengés - Pr

Cargo:	Chefe do Núcleo Regional da SEAB	 Laertes Sidney Bianchessi Chefe do Núcleo Regional SEAB / Ponta Grossa	
Nome:	LAERTES SIDNEY BIANCHESSI		
CPF:	323.046.769-87		
Local:	PONTA GROSSA - PR		
Data:	25/09/2013		
		<b>Assinatura</b>	
Cargo:	Fiscal do Convênio *	 Claudio Marques Bittencourt Engº Agrº - CREA/PR 22417-D Fiscal - SEAB/DFI	
Nome:	CLAUDIO MARQUES BITTENCOURT		
CPF:	532.863.089-00		
Local:	PONTA GROSSA		
Data:	25/09/2013		
		<b>Assinatura</b>	

(\*) Na impossibilidade do Fiscal do Convênio ser o representante do DEAGRO no N.R., indicar outro servidor habilitado.

Checado por:

Cadastrado no SID por:

Nome, CPF e Assinatura

Nome, CPF e Assinatura

