

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CAIUÁ

Rua Dom Pedro II, nº 800, Caixa Postal nº 01
Fone/Fax: (44) 3445-1241 - CNPJ 76.238.435/0001-30
E-mail: psjcaiua@uol.com.br
CEP 87740-000 - São João do Caiuá - Paraná



PLANO DE TRABALHO DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA TRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS RURAIS			
MUNICÍPIO: SÃO JOÃO DO CAIUÁ			
1 DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO			
Município: São João do Caiuá		CNPJ: 76.238.435/0001-30	
Endereço: Rua Dom Pedro II nº 800			
UF: Paraná	CEP: 87.740-000	Telefone: 044 - 3445-1241	
Conta Corrente: nº 55.997-0	Banco: Brasil	Agência: 0381-6	Praça de Pagamento: Paranavai
Responsável: José Carlos da Silva Maia			CPF: 142.633.439-72
Cl/Órgão Exp: 1016298-SSP-Pr	Cargo: Prefeito	Função: Executivo	
2 OUTROS PARTICIPES (se houver)			
Nome:		CPF ou CNPJ:	
Endereço:		CEP:	

2. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Promover a recuperação do trecho da estrada rural em consonância com as diretrizes do Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais, num total de 3,9 quilômetros na estrada **Curva da Bananeira**.

O projeto prevê a adequação da estrada rural denominada Curva da Bananeira em uma extensão de 3,9 quilômetros atendendo a 12 propriedades rurais que fazem parte deste trecho proporcionando aos agricultores desta comunidade um transporte seguro da produção agrícola e pecuária.

3. JUSTIFICATIVA

Este projeto tem como objetivo atender a 12 produtores que estão localizados nesta estrada rural denominada **Curva da Bananeira** com uma extensão de 3,9 km. Considerando a necessidade urgente de recuperarmos as estradas rurais do município que se encontra bastante danificadas e tendo em vista as dificuldades financeiras em que se encontram a maioria dos municípios brasileiros, é impossível a recuperação desta estrada com recurso do Município.

O município de São João do Caiuá, localizado no Noroeste do Paraná, tem como principal fonte de renda a exploração agropecuária, tendo como principais culturas a mandioca e fruticultura, sendo que na pecuária são explorada a bovinocultura de corte e leite.

4. BENEFICIÁRIOS

Descrição	N.º Total (Diretos)
1 - Número de comunidades atendidas	1
2 - Número de agricultores	12

Comunidades atendidas: **Curva da Bananeira**



5. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS REPASSADOS PELA SEAB

Especificação	Responsabilidade	Valor R\$	Prazo de Execução
Aquisição de 10.267 litros de óleo diesel	Município de São João do Caiuá	23.0000,00	18 meses após a publicação no DOE

6. PLANO DE OBRAS – (Resumo/totalização dos trechos indicados no RVI)

Item	Tipo de Serviço	Un.	Quant.	Tipo de Máquina	Horas
01	Bigodes/sangradouros	01	206	Pá Carregadeira	96,2
02	Lombadas	01	103	Pá Carregadeira	37,5
03	Regularização do leito	Km	3,9	Moto niveladora	390
04	Abaulamento de leito	Km	3,9	Moto niveladora	25
05	Destoca	01	392	Pá Carregadeira	52,5
06	Construção de acessos	10	350 m ³	Pá Carregadeira	5

7. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Nº	ATIVIDADES *	PERIODO DE EXECUÇÃO / TRIMESTRAL					
		1º	2º	3º	4º	5º	6º
1	Processo de aquisição de combustível				X		
2	Execução dos serviços					X	X

* Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB.


8. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO

- Priorizar a reconfiguração do abaulamento do leito estrada, o cascalhamento e pequenas intervenções de drenagem como valas laterais rasas, entre outras.
- Priorizar trechos de estradas com base nas linhas de produção existente, maior número de famílias a serem atendidas, transporte escolar.
- Estabelecer procedimentos de parceria com municípios e consórcios intermunicipais

9. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Será em conformidade com o estabelecido pela Resolução TCE-PR 028/2011 e Instrução Normativa TCE-PR 61/2011.


10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis à recuperação de trafegabilidade em trechos de estradas rurais no município e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados para a aquisição de combustível pelo Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais.		
Nome:	Marco Antonio da Silva	
Cargo:	Eng. Civill	
N.º Registro Conselho de Classe:	Crea – 740645 – D	
Local:	São João do Caiuá	
Data:	10/06/2013	
		Assinatura





11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistem qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome:	José Carlos da Silva Maia	 Assinatura
Cargo:	Prefeito Municipal	
CPF:	142.633.439-72	
Local:	São João do Caiuá	
Data:	10/06/2013	

12- PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB (CHEFE DO N.R. e FICAL DO CONVÊNIO)

Somos favoráveis a solicitação do município, pois atende os normativos do programa.

Cargo:	CHEFE DO NÚCLEO REGIONAL SEAB	 Rui Reis de Cerqueira Chefe do Núcleo Regional RG 2.048.471-3 SEAB - PARANAÍ Assinatura
Nome:	Rui Reis de Cerqueira	
CPF:	504566609-68	
Local:	Paranaíba - PR	
Data:	24/07/2013	
Cargo:	FISCAL DO CONVÊNIO *	 Eng. Agr. Rodolfo Mayer CREA 10.189-D-71/PR Assinatura EMATER - PARANAÍ
Nome:	RODOLFO MAYER	
CPF:	183.851.099-00	
Local:	PARANAÍ	
Data:	07/08/2013	

(*) Na impossibilidade do Fiscal do Convênio ser o representante do DEAGRO no N.R., indicar outro servidor habilitado.