



PLANO DE TRABALHO DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA TRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS RURAIS (parte integrante do Termo de Convênio)			
MUNICÍPIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANÁ			
1 DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO			
Município: PLANALTINA DO PARANÁ		CNPJ: 75.461.442/0001-34	
Endereço: PRAÇA GIACOMMO MADALOZZO			
UF: PR	CEP: 87860000	Telefone: (44) 3435-1221	
ContaCorrente: nº	Banco:	Agência:	Praça de Pagamento:
15.228-5	BANCO DO BRASIL	0978-4	Santa Izabel do Ivai
Responsável: MARIZA BASSO MADEIRAS			CPF: 542991879-20
CI/Órgão Expedidor: 2.143.123-0 SSPR .PR	Cargo: PREFEITA	Função: PREFEITA	
2 OUTROS PARTICIPES (se houver)			
Nome:		CPF ou CNPJ:	
Endereço:		CEP:	

2. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Promover a recuperação do(s) trecho(s) da(s) estrada(s) rural (is) em consonância com as diretrizes do Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais, num total de 7,83 quilômetros. (indicar cada trecho, sua extensão e por fim a totalização dos trechos considerados).

3. JUSTIFICATIVA

O Governo do Estado, objetivando atender as demandas recebidas referente à recuperação de estradas rurais, notadamente quanto à disponibilização de recursos para a aquisição de óleo diesel, com base no seu orçamento, destina parte de seus recursos para o apoio à recuperação de trechos de estradas rurais aos municípios

Neste sentido, a Seab está apresentando uma estratégia operacional, partindo da coordenação dos Núcleos Regionais, em conjunto com o EMATER, de tal forma que as demandas dos municipais devem ser adaptados à uma sistemática operacional, visando dar mais agilidade aos pleitos formalizados. Esta sistemática é fundamental, tendo em vista a necessidade dos usuários dessas estradas, principalmente face à sua degradação em função do excesso de chuvas durante o ano de 2012.

4. BENEFICIÁRIOS

Descrição	N.º Total (Diretos)
1 - Número de comunidades atendidas	3
2 - Número de agricultores	85

Comunidades atendidas: 3



5. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS REPASSADOS PELA SEAB.

Especificação	Responsabilidade	Valor R\$	Prazo de Execução
Aquisição de 60000 litros de óleo diésel	PLANALTINA DO PARANÁ	24.000,00	18 meses após a publicação no DOE

6. PLANO DE OBRAS – (Resumo/totalização dos trechos indicados no RVI)

Item	Tipo de Serviço	Un.	Quant.	Tipo de Máquina	Horas
1	Lombadas	Un	35	Pá carregadeira	120
2	Regularização do leito	Km	7,83	Motoniveladora	160
3	Caixas de retenção	Un	70	Pá carregadeira	120

7. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Nº	ATIVIDADES *	PERÍODO DE EXECUÇÃO / TRIMESTRAL					
		1º	2º	3º	4º	5º	6º
1	Processo de aquisição de combustível		X	X			
2	Execução dos serviços		X	X	X	X	X

* Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB.

8. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO


- Priorizar a reconfiguração do abaulamento do leito estradal, o cascalhamento e pequenas intervenções de drenagem como valas laterais rasas, entre outras.
- Priorizar trechos de estradas com base nas linhas de produção existente, maior número de famílias a serem atendidas, transporte escolar.
- Estabelecer procedimentos de parceria com municípios e consórcios intermunicipais

9. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Será em conformidade com o estabelecido pela Resolução TCE-PR 028/2011 e Instrução Normativa TCE-PR 61/2011.


10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis à recuperação de trafegabilidade em trechos de estradas rurais no município e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados para a aquisição de combustíveis pelo Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais.

Nome:	Ivan Luiz de Gasperin	
Cargo:	Emater	
N.º Registro Conselho de Classe:	1500 TD	
Local:	Planaltina do Paraná	
Data:	15/05/13	
		Assinatura


11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO


Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome:	MARIZA BASSO MADEIRAS	 * Mariza Basso Madeiras Prefeita Município do Paraná - Paraná Assinatura
Cargo:	PREFEITA MUNICIPAL	
CPF:	542.991.879-20	
Local:	PLANALTINA DO PARANÁ	
Data:	15 MAIO DE 2013	

12- PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB (CHEFE DO N.R. e FICAL DO CONVÊNIO)

Sómos favoráveis a solicitação do município, pois atende os normativos do programa.

Cargo:	CHEFE DO NÚCLEO REGIONAL SEAB	 Rui Reis de Cerqueira Chefe do Núcleo Regional RG 2.048.471-3 SEAB - PARANAVAÍ Assinatura
Nome:	Rui Reis de Cerqueira	
CPF:	504566609-68	
Local:	Paranavaí	
Data:	21/08/13	

Cargo:	FISCAL DO CONVÊNIO *	 Assinatura
Nome:	Engenheiro Florestal Miler Roberto Martins Siqueira	
CPF:	338.223.458-06	
Local:	Paranavaí - PR	
Data:	21/08/13	

(*) Na impossibilidade do Fiscal do Convênio ser o representante do DEAGRO no N.R., indicar outro servidor habilitado.