


PLANO DE TRABALHO DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA TRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS RURAIS (parte integrante do Termo de Convênio)			
MUNICÍPIO: TERRA RICA - PR			
1 DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO			
Município: TERRA RICA		CNP:76.978.881.001/81	
Endereço: AVENIDA EUCLIDES DA CUNHA 1120			
UF: PR	CEP:87890-000	Telefone: (44) 34418500	
Conta Corrente: nº 19.756-4	Banco BANCO BRASIL	Agência: 0992-x	Praça de Pagamento: TERRA RICA - PR
Responsável: DEVALMIR MOLINA GONSALVES			CPF: 008.805.878-65
CI/Órgão Expedidor:	Cargo: PREFEITO MUNICIPAL	Função EXECUTIVO MUNICIPAL	

ANEXO 2 - PLANO DE TRABALHO

2. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Promover a recuperação do(s) trecho(s) da(s) estrada(s) rural (is) em consonância com as diretrizes do Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais, num total de 16,57 quilômetros. (sendo, 3,1 km no Projeto de Assentamento Vida Nova 9,5 km Projeto de Assentamento Água do Corvo, 2,6 Km Assentamento São Paulo, e 1,37 Km no Banco da Terra (Credito Fundiário) sua extensão e por fim a totalização dos trechos considerados).

3. JUSTIFICATIVA

O Governo do Estado, objetivando atender as demandas recebidas referente à recuperação de estradas rurais, notadamente quanto à disponibilização de recursos para a aquisição de óleo diesel, com base no seu orçamento, destina parte de seus recursos para o apoio à recuperação de trechos de estradas rurais aos municípios.

O município de Terra Rica tem como base de sustentação o setor primário(agropecuária) e sua área territorial de 70.096,00ha,sendo que as estradas vicinais selecionadas no projeto,foram discutidas em reunião com o Conselho de Desenvolvimento Rural sustentável, e são as que estão quase intransitáveis e possuem um maior numero de famílias que utilizam as estradas para o escoamento da produção, transporte de alunos, e deslocamentos diários da comunidade e em consonância Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais



4. BENEFICIÁRIOS

Descrição	N.º Total (Diretos)
1 - Número de comunidades atendidas	04
2 - Número de agricultores	170

Comunidades atendidas: Projeto de Assentamento Vida Nova, Projeto de Assentamento Água do Corvo, Assentamento São Paulo, Banco da Terra (Credito Fundiário)

5. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS REPASSADOS PELA SEAB

Especificação	Responsabilidade	Valor R\$	Prazo de Execução
Aquisição de 15.596,3 litros de óleo diesel	MUNICÍPIO TERRARICA	34.000,00	18 meses após a publicação no DOE

Valor unitário óleo diesel R\$ 2,18

6. PLANO DE OBRAS – (Resumo/totalização dos trechos indicados no RVI)

Item	Tipo de Serviço	Un.	Quant.	Tipo de Máquina	horas
01	Construção e limpeza de caixas de retenção	Um.	398	Pá carregadeira	1.206
02	Patrolagem do leito da estrada	Um.	16,5km	Moto niveladora	497
03	Construção e manutenção de Lombadas	Um.	198	Moto niveladora, pá carregadeira e caminhão	200

7. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Nº	ATIVIDADES *	PERIODO DE EXECUÇÃO / TRIMESTRAL					
		1º	2º	3º	4º	5º	6º
1	Processo de aquisição de combustível			X			
2	Execução dos serviços				X		


* Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB.

8. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO

- Priorizar a reconfiguração do abaulamento do leito estradal, o cascalhamento e pequenas intervenções de drenagem como valas laterais rasas, entre outras.
- Priorizar trechos de estradas com base nas linhas de produção existente, maior número de famílias a serem atendidas, transporte escolar.
- Estabelecer procedimentos de parceria com municípios e consórcios intermunicipais


9. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Será em conformidade com o estabelecido pela Resolução TCE-PR 028/2011 e Instrução Normativa TCE-PR 61/2011.




10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis à recuperação de trafegabilidade em trechos de estradas rurais no município e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados para a aquisição de combustível pelo Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais.

Nome: Edson Fabiano Vasconcelos		 Assinatura
Cargo: Eng. Agrônomo		
N.º Registro Conselho de Classe: 84506/D- PR		
Local: Terra Rica		
Data: 03/06/2013		


11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO


Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome: DEVALMIR MOLINA GONSALVES		 Devalmir Molina Gonçalves Prefeito Municipal CPF. 008.805.878-65
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL		
CPF: 008.805.878-65		
Local: TERRA RICA		
Data: 03/06/2013		

12- PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB (CHEFE DO N.R. e FISCAL DO CONVÊNIO)

Somos totalmente favoráveis ao pleito, uma vez que a trafegabilidade desses trechos ficou comprometida em decorrência do volume de chuvas.

Cargo: CHEFE DO NÚCLEO REGIONAL SEAB		 Rui Reis de Cerqueira Chefe do Núcleo Regional RG 2.048.471-3 SEAB - PARANAÍ Assinatura
Nome: Rui Reis de Cerqueira		
CPF: 504.566.609-68		
Local: Paranaíba		
Data: 05/06/2013		

Cargo: FISCAL DO CONVÊNIO *		 Eng. Agr. Rodolfo Mayer CREA 10.184-5-7-PR EMATER - PARANÁ
Nome: Rodolfo Mayer		
CPF: 183.851.698-02		
Local: Paranaíba		
Data: 07/08/2013		

(*) Na impossibilidade do Fiscal do Convênio ser o representante do DEAGRO no N.R., indicar outro servidor habilitado.