



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MÔNICA

Santa Mônica - Estado do Paraná

CNPJ 95.641.916/0001-37

Rua Marieta Mocellin nº 588 - CEP 87.915-000

Fone/Fax (0**44) 3455-1107 - e-mail: prefeitura@santamonica.pr.gov.br



ANEXO 2 - PLANO DE TRABALHO

PLANO DE TRABALHO DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA TRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS RURAIS (parte integrante do Termo de Convênio)			
MUNICÍPIO: SANTA MÔNICA-PR.			
1 DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO			
Município: Santa Mônica		CNPJ: 95.641.916/0001-37	
Endereço: Rua Dona Marieta Mocellin nº 588			
UF: PR.	CEP: 87.915-000	Telefone: (44) 3455-1107, (44) 3455-1148	
Conta Corrente: nº 15.239-0	Banco: Brasil	Agência: 0978-4	Praça de Pagamento: Santa Isabel do Ivaí-PR.
Responsável: Sergio José Ferreira			CPF: 018.372.809-24
CI/Órgão Expedidor: 4.980.799-6 SSP/PR	Cargo: Prefeito	Função: Executivo	
2. OUTROS PARTICIPES (se houver)			
Nome:		CPF ou CNPJ:	
Endereço:		CEP:	

2. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Promover a recuperação do(s) trecho(s) da(s) estrada(s) rural (is) em consonância com as diretrizes do Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais, num total de 8.004 metros lineares, conforme segue:

- 1.400 metros lineares na estrada do Cemitério com início Sítio Maria Japonesa até Sítio Eurides Vitorino, com os serviços de Lombadas, Regularização do leito e Caixas de retenção.
- 2.900 metros lineares na estrada Comur com início na sede do município até a fazenda primavera, com os serviços de Lombadas, Regularização do leito e Caixas de retenção.
- 1.800 metros lineares na estrada Guarita com início Olaria Carlos Sordi ao Sítio Antonio Silvestre, com os serviços de Lombadas, Regularização do Leito e Caixas de retenção.
- 1.904 metros lineares na estrada Água das pedras sendo 2 trechos conforme especificamos:
 - 1º trecho - 1.000 metros lineares estrada Água das Pedras até sitio Marcos Fabri, com os serviços de Lombadas, Regularização do leito e Caixas de retenção.
 - 2º trecho - 904 metros lineares na estrada Água das Pedras Curva Sítio Senhor Leandro até início de cascalho existente, com os serviços de Lombadas, Regularização do leito e Caixas de retenção.

Totalizando 8.004 metros lineares.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MÔNICA

Santa Mônica - Estado do Paraná

CNPJ 95.641.916/0001-37

Rua Marieta Mocellin n° 588 - CEP 87.915-000

Fone/Fax (0**44) 3455-1107 - e-mail: prefeitura@santamonica.pr.gov.br



3. JUSTIFICATIVA

Necessitamos do Apoio desta Secretaria, na recuperação dos trechos propostos, em virtude que com o período chuvoso que passamos nos meses de fevereiro, marco e abril que foi além do normal, às estradas rurais de nosso município foram danificadas e se encontram em péssimo estado de conservação, com muitos buracos e erosão, estando praticamente intransitáveis esses trechos indicados, prejudicando o escoamento da produção agrícola, transporte de estudantes e até mesmo a vinda de nossos agricultores para a sede do município a procura de posto de saúde, mercado, banco, etc...

4. BENEFICIÁRIOS

Descrição	N.º Total (Diretos)
1 - Número de comunidades atendidas	4
2 - Número de agricultores	55

Comunidades atendidas: Distrito de Aparecida do Ivaí, Estrada Guarita, Comunidade Água das Pedras, Estrada Santa Mônica/Comur e Estrada Cidade de Santa Mônica até a comunidade vista alegre.

5. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS REPASSADOS PELA SEAB

Especificação	Responsabilidade	Valor R\$	Prazo de Execução
Aquisição de 9.360 litros de óleo diesel	Santa Mônica	22.000,00	18 meses após a publicação no DOE

6. PLANO DE OBRAS – (Resumo/totalização dos trechos indicados no RVI)

Item	Tipo de Serviço	Un.	Quant.	Tipo de Máquina	Horas
1	Lombadas	un	52	Pá carregadeira	47
2	Regularização do leito	Km	8.04 km	Moto niveladora	225
3	Caixas de retenção	un	94	Pá carregadeira	76

7. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Nº	ATIVIDADES *	PERIODO DE EXECUÇÃO / TRIMESTRAL					
		1º	2º	3º	4º	5º	6º
1	Processo de aquisição de combustível	100%					
2	Execução dos serviços	50%	50%				

* Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB.

8. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO

- Priorizar a reconfiguração do abaulamento do leito estradal, o cascalhamento e pequenas intervenções de drenagem como valas laterais rasas, entre outras.
- Priorizar trechos de estradas com base nas linhas de produção existente, maior número de famílias a serem atendidas, transporte escolar.
- Estabelecer procedimentos de parceria com municípios e consórcios intermunicipais.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MÔNICA

Santa Mônica - Estado do Paraná

CNPJ 95.641.916/0001-37

Rua Marieta Mocellin nº 588 - CEP 87.915-000

Fone/Fax (0**44) 3455-1107 - e-mail: prefeitura@santamonica.pr.gov.br




9. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Será em conformidade com o estabelecido pela Resolução TCE-PR 028/2011 e Instrução Normativa TCE-PR 61/2011.


10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis à recuperação de trafegabilidade em trechos de estradas rurais no município e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados para a aquisição de combustível pelo Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais.

Nome:	ANTONIO ROBERTO GONÇALVES	 Assinatura Téc. Agropecuário - CREA 177.501/TO CPF 923.593.988-20 EMATER
Cargo:	TÉC. AGROPECUÁRIA	
N.º Registro Conselho de Classe:	CREA 177.501/TO	
Local:	Santa Mônica-PR	
Data:	28.08.2013	


11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome:	SERGIO JOSÉ FERREIRA	 Assinatura PREFEITO MUNICIPAL CPF 018.372.809-24
Cargo:	PREFEITO MUNICIPAL	
CPF:	018.372.809-24	
Local:	Santa Mônica-PR	
Data:	28.08.2013	

12- PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB (CHEFE DO N.R. e FICAL DO CONVÊNIO)

Somos favoráveis a solicitação do município, pois atende os normativos do programa.

Cargo:	CHEFE DO NÚCLEO REGIONAL SEAB	 Rui Reis de Cerqueira Chefe do Núcleo Regional RG 2.048.471-3 SEAB/PRANAVAI
Nome:	Rui Reis de Cerqueira	
CPF:	504566609-68	
Local:	Paranavaí	
Data:	10/09/2013	
Cargo:	FISCAL DO CONVÊNIO *	 Luiz Fernando Pricinotto Engº Agrº - CREA-PR 98.469-D SEAB / DEAGRO Núcleo Regional de Cianorte
Nome:	LUIZ FERNANDO PRICINOTTO	
CPF:	046.479.639-67	
Local:	CIANORTE-PR	
Data:	06/09/2013	

(*) Na impossibilidade do Fiscal do Convênio ser o representante do DEAGRO no N.R., indicar outro servidor habilitado.