

PLANO DE TRABALHO DO
PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA TRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS RURAIS
MUNICÍPIO: Chopinzinho - Paraná

1 DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO

Município: Chopinzinho	CNPJ: 76.995.414/0001-60		
Endereço: Rua Santos Dumont			
UF: PR	CEP: 85560-000	Telefone: (46) 3242 8600	
Conta Corrente: n°20883-3	Banco: Brasil S/A	Agência: 0842-7	Praça de Pagamento: Chopinzinho
Responsável: Leomar Bolzani			CPF: 019.512.669-60
CI/Órgão 6.601.717-6	Cargo: Prefeito Municipal	Função: Gestor Público Municipal	
Expedidor: SSP/PR			

2 OUTROS PARTICIPES (se houver)

Nome:	CPF ou CNPJ:
Endereço:	CEP:

2. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Promover a recuperação do(s) trecho(s) da(s) estrada(s) rural (is) em consonância com as diretrizes do Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais, num total de 71,43 quilômetros, sendo: Comunidade de Estrela Gaúcha com 26,475 Km, Comunidade de Linha Vitória com 19,955 Km, Comunidade de Nova Conquista com 9 Km, Comunidade de Três Saltos com 9 Km e Comunidade de Gramados com 7 Km.

3. JUSTIFICATIVA

Devido à alta concentração de chuvas no mês de fevereiro e que se estendem até o momento, as estradas encontram-se sem condições de trafegabilidade, impossibilitando assim o escoamento das safras e do Leite. Estradas estas que necessitam de abaulamento de Leite, limpeza da vegetação nas laterais e compactação, para que seja dada as condições mínimas para o tráfego.

4. BENEFICIÁRIOS

Descrição	N.º Total (Diretos)
1 - Número de comunidades atendidas	05
2 - Número de agricultores	210

Comunidades atendidas Estrela Gaúcha, Gramados, Linha vitória, Três Saltos e Nova Conquista, diretamente.



51
@

5. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS REPASSADOS PELA SEAB

Especificação	Responsabilidade	Valor R\$	Prazo de Execução
Aquisição de 26.000 litros de óleo diesel	CHOPINZINHO	52.500,00	18 meses após a publicação no DOE

6. PLANO DE OBRAS – (Resumo/totalização dos trechos indicados no RVI)

Item	Tipo de Serviço	Un.	Quant.	Tipo de Máquina	Horas
04	Abaulamento de leito	Km	71,43	Moto Niveladora New Holland RG172/H	756
07	Remoção da Camada Vegetal (lateral)	KM	71,43	Moto Niveladora New Holland RG172/H	594
08	Compactação	Km	71,43	Rolo Compactador Cartepillar CS 533	528
					1878

Todos os trechos necessitam de Abaulamento de leito, remoção da camada de vegetação e compactação

Compreendendo um total de 71,43 Km Sendo: Comunidade de Estrela Gaúcha com 26,475 Km, Comunidade de Linha Vitória com 19,955 Km, Comunidade de Nova Conquista com 9 Km, Comunidade de Três Saltos com 9 Km e Comunidade de Gramados com 7 Km.

7. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Nº	ATIVIDADES *	PERIODO DE EXECUÇÃO / TRIMESTRAL					
		1º	2º	3º	4º	5º	6º
1	Processo de aquisição de combustível	26.000 LITROS					

* Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB.

8. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO

- Priorizar a reconfiguração do abaulamento do leito estradal, o cascalhamento e pequenas intervenções de drenagem como valas laterais rasas, entre outras.
- Priorizar trechos de estradas com base nas linhas de produção existente, maior número de famílias a serem atendidas, transporte escolar.
- Estabelecer procedimentos de parceria com municípios e consórcios intermunicipais

SAB

2


9. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO



Será em conformidade com o estabelecido pela Resolução TCE-PR 028/2011 e Instrução Normativa TCE-PR 61/2011.


10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis à recuperação de trafegabilidade em trechos de estradas rurais no município e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados para a aquisição de combustível pelo Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais.

Nome: Idevaldo Peretti		 Assinatura
Cargo: Técnico em		
N.º Registro Conselho de		
Classe: 2511 TD		
Local: Chopinzinho - PR		
Data:		



11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome: Leomar Bolzani	 Assinatura
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL	
CPF: 019.512.669-60	
Local: Chopinzinho - PR	
Data: 15 / 08 / 2013	

12- PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB (CHEFE DO N.R. e FISCAL DO CONVÊNIO)

Somos favoráveis ao atendimento solicitado por se tratar de melhorias ao acesso de produtores e transporte de produtos e insumos.

Cargo: CHEFE DO NÚCLEO REGIONAL SEAB	 Assinatura
Nome: ROZANGELA PICOLO	
CPF: 008.349.409-06	
Local: Pato Branco	
Data: 16 / 08 / 2013	
Cargo: FISCAL DO CONVÊNIO	 Assinatura
Nome: Antonio Celso Carraro	
CPF: 211.906.749-04	
Local: Pato Branco	
Data: 16 / 08 / 2013	

Antonio Celso Carraro
Eng.º Agr.º - CREA/PR 35258/D
RG: 10.818.723-9 - DEAGRO
N.R. Pato Branco