



PLANO DE TRABALHO		(Timbre do Município)
MUNICÍPIO: Reserva		
<b>1 DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO</b>		
Município: Reserva		CNPJ: 76.169.879/0001-61
Endereço: Avenida Coronel Rogério Borba, 741		
UF: Paraná	CEP: 84.320-000	Telefone: ( 042 ) 32761222
Conta Corrente: nº 19.089-6	Banco: Banco do Brasil	Agência: 2523-2
		Praça de Pagamento: Reserva
Responsável: Luiz Carlos Vozniak		CPF: 514.048.189-87
Cl/Órgão Expedidor: 3891410-3 SSP-PR	Cargo: Prefeito Municipal	Função: Chefe do Executivo Municipal

## 2 OUTROS PARTICIPES (se houver)

Nome:	CPF ou CNPJ:
Endereço:	CEP:

## 3. DO OBJETO

**Promover o aumento da produção e da produtividade agrícola das propriedades de agricultores familiares do MUNICÍPIO, através da aquisição e incorporação de corretivos agrícolas, em consonância com o Programa de Apoio ao Manejo e Fertilidade do Solo – 2013.**

## 4. JUSTIFICATIVA

O município de Reserva apresenta solos de natureza ácida, o que por longo tempo tem contribuído para as baixas produtividades de Pastagens, Forrageiras, Grãos como milho, feijão e soja, e Olerícolas como o tomate. A correção de solos é fator preponderante para a melhoria da produtividade e da renda da Agricultura de base familiar em nosso município. Apesar desta prática já ser fortemente difundida, o Agricultor Familiar, em muitas situações, não possui condições financeiras para tal investimento e portanto não consegue obter boas Produtividades. No município de Reserva selecionamos as cadeias produtivas de leite, grãos e tomate como prioritárias para o apoio do Programa de Apoio ao Manejo e Fertilidade do Solo – 2013. Com o apoio do programa temos por objetivo:

- Aplicar 285,00 ton de Calcário Dolomítico, beneficiando 29 Agricultores Familiares produtores de Feijão com vistas a realizar a correção de solos em 95 ha e contribuir para elevar a produtividade de 1.000 Kg/ha para 1.800 Kg/ha ;





- Aplicar 500 ton de calcário Dolomítico beneficiando 50 Agricultores Familiares produtores de Leite com vistas a realizar a correção de solos em 250 ha de pastagens e contribuindo para elevar a produtividade de Pastagens perenes de 10 ton./ha/ano para 35 ton./ha/ano e a produção de leite de 04 kg/vaca/dia para 10 kg/vaca/dia;
- Aplicar 500 ton de calcário Dolomítico beneficiando 50 Agricultores Familiares produtores de Tomate com vistas a realizar a correção de solos em 100 ha de cultivo e contribuir para elevar a produtividade de 55.000 Kg/ha para 70.000 Kg/ha.

#### 5. DEFINIÇÃO E DETALHAMENTO DE METAS

Meta	Natureza Despesa	Descrição	Localização	Duração		Indicador Físico		Custo (R\$ 1,00)	
				Início	Término	Quantidade	Unidade (ton)	Unitário (R\$/t)	Total (R\$)
01	3340.4041	Aquisição de calcário	No município	Data de publicação no DIOE	18 meses após a publicação no DIOE	1.285,00	toneladas	70,00	89.950,00
<b>Frete Total (R\$) 89.950,00</b>									


\*Volume de corretivo a ser adquirido, entregue e distribuído ao solo nas propriedades beneficiárias (em toneladas).

A distribuição do corretivo na propriedade rural beneficiária será necessariamente atestada pelo Fiscal após informação oriunda do(s) técnico(s) do Município.

Beneficiários	Diretos	Indiretos	Total
Número de agricultores atendidos	129	258	387

#### 6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

- 1ª etapa: Instituição da UGT (Unidade Gestora de Transferências), com as atribuições contidas no Art. 23 da Resolução da 28/2011 do TCE-PR;
- 2ª etapa: Definição das Comunidades, Microbacias e Produtores que serão beneficiados;
- 3ª etapa: Definição de um técnico habilitado para acompanhar todo os procedimentos desde a aquisição/licitação do corretivo até a entrega e distribuição dos corretivos nas propriedades dos agricultores;
- 4ª etapa: Providenciar todos os documentos necessários para a efetivação do Convênio, conforme Legislação;
- 5ª etapa: Realizar processo licitatório para a aquisição de corretivos;
- 6ª etapa: Viabilizar a entrega e incorporação dos corretivos nas propriedades conforme roteiro pré-estabelecido, com a devida obtenção da Carta de Adesão do beneficiário;
- 7ª etapa: Efetuar a Prestação de Contas conforme legislação específica.





## 7. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Os recursos oriundos do Governo do Estado serão depositados na conta bancária nº 19.089-6, AG: 2523-2 da Instituição Financeira Oficial BANCO DO BRASIL. A SEAB repassará ao Município o valor do Convênio em única parcela, após a publicação do extrato do mesmo. A efetiva liberação do recurso financeiro está condicionada à apresentação, pelo Município, dos documentos exigidos pela Lei nº 15608/2007, Resolução nº 28/2011 e Instrução Normativa nº 61/2011 do TCE-PR.

## 8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE DESEMBOLSO

Para a consecução do objeto o repasse dos recursos do Governo do Estado deverá ser realizado em uma única parcela após a formalização do Convênio e consequente publicação do Extrato no Diário Oficial do Estado.

## 9. PREVISÃO DE INÍCIO E FIM DAS ETAPAS PROGRAMADAS

Etapas	Data de início	Data de conclusão
Instituição da UGT	05 de Abril de 2013	09 de Abril de 2013
Definição dos Beneficiários	21 de março de 2013	30 de junho de 2013
Definição do Técnico Responsável	21 de Março de 2013	21 de Março de 2013
Levantamento de Documentos	21 de março de 2013	02 de Abril de 2013
Processo Licitatório ( <i>em dias após o efetivo recebimento do recurso</i> )	10 dias	70 dias
Entrega e Incorporação dos Corretivos ( <i>em dias após o efetivo recebimento do recurso</i> )	80 dias	420 dias
Prestação de Contas ( <i>em dias após o efetivo recebimento do recurso</i> )	420 dias	500 dias

## 10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis à correção de solo no município e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados para a atividade de correção do solo pelo Programa de Apoio ao Manejo e Fertilidade do Solo – 2013.

(Dulcídio Artur Carneiro Becher – CREA: 25.042/D)


Local: Reserva Data: 02 /04 /2013





## 11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do Município declaro, para fins de prova junto à Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento - SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

  
\_\_\_\_\_  
Prefeito Municipal  
(Luiz Carlos Vozniak, CPF: 514.048.189-87)

Data: 02 / 04 / 2013

## 12. APROVAÇÃO DA SEAB


Aprovamos, para os devidos fins, este Plano de Trabalho por encontrar-se em conformidade com as diretrizes do Programa de Apoio ao Manejo e Fertilidade do Solo - 2013, estando apto para sua efetivação via convênio.

Local: PONTA GROSSA

Data: 23/04/13

  
\_\_\_\_\_  
Fiscal  
(nome, CPF e assinatura)  
CPF 532.863.089-00

Claudio Marques Bittencourt  
Engº Agrº - CREA/PR 22417-D  
Fiscal - SEAB/DFI  
N.R. Ponta Grossa

  
\_\_\_\_\_  
Chefe do NR da SEAB  
Gestor (nome, CPF e assinatura)  
CPF. 323.046.769-87  
Laertes Sidney Bianchessi  
Chefe do Núcleo Regional  
SEAB / Ponta Grossa

