



**PLANO DE TRABALHO DO
PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA TRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS RURAIS**
(parte integrante do Termo de Convênio)
MUNICÍPIO: SÃO JOÃO DO TRIUNFO

1 DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO

| | | | |
|---|------------------------------|-------------------------------|--|
| Município: São João do Triunfo | | CNPJ: 75.193516/0001-07 | |
| Endereço: Rua: Tenente Coronel Carlos Souza , 312 | | | |
| UF: Pr | CEP: 84150-000 | Telefone: (42) 3447-1222 | |
| Conta Corrente: nº 15.045-2 | Banco: Brasil | Agência: 2635-2 | Praça de Pagamento: São João do Triunfo |
| Responsável: Marcelo Hauagge Distéfano | | | CPF: 765.271.409-59 |
| Cl/Órgão Expedidor: 5.707.315-2SSP- Pr | Cargo: Prefeito Municipal | Função: Chefe do Executivo | |

2 OUTROS PARTICIPES (se houver)

| | |
|-----------|--------------|
| Nome: | CPF ou CNPJ: |
| Endereço: | CEP: |

2. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Promover a recuperação do trecho da estrada rural em consonância com as diretrizes do Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais, num total de 10,8 quilômetros. (indicar cada trecho, sua extensão e por fim a totalização dos trechos considerados).

3. JUSTIFICATIVA

O Município de São João do Triunfo possui uma população na área rural de 70,5 por cento, culminando com uma extensa malha viária rural que necessita permanentemente de manutenção e recuperação de trechos principalmente as estradas primárias onde o tráfego é intenso devido as linhas de onibus escolares, escoamento da safra e acesso dos munícipes a saúde e seus compromissos na cidade.

4. BENEFICIÁRIOS

| Descrição | N.º Total (Diretos) |
|-------------------------------------|---------------------|
| 1 - Número de comunidades atendidas | 2 |
| 2 - Número de agricultores | 600 |

Comunidades atendidas: Taió , Vitorinópolis.

5. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS REPASSADOS PELA SEAB

| Especificação | Responsabilidade | Valor R\$ | Prazo de Execução |
|--|----------------------------------|-----------|-----------------------------------|
| Aquisição de 19879,9 litros de óleo diesel | MUNICÍPIO de São João do Triunfo | 42.000,00 | 18 meses após a publicação no DOE |



6. PLANO DE OBRAS – (Resumo/totalização dos trechos indicados no RVI)

| Item | Tipo de Serviço | Un. | Quant. | Tipo de Máquina | Horas / |
|------|--|-----|--------|---------------------------|-----------------------|
| 1 | Bigodes/Sangradouros Construção | Un | 6 | Pá carregadeira | 1,8 |
| 2 | Bigodes/Sangradouros Manutenção | Un | 20 | Pá carregadeira | 6,0 |
| 3 | Regularização do leito Manutenção | Km | 10,8 | Moto niveladora | 100,0 |
| 4 | Abaulamento do leito Construção | Km | 10,8 | Moto niveladora | 100,0 |
| 5 | Caixas de retenção Construção | Un | 8 | Pá carregadeira | 2,4 |
| 6 | Caixas de retenção Manutenção | Un | 4 | Pá carregadeira | 1,2 |
| 7 | Carregamento do cascalho | M³ | 6480 | Pá carregadeira frontal | 129,6 |
| 8 | Transporte do cascalho | M³ | 6480 | Caminhão Basculante 10 M³ | 1296 |
| 9 | Espalhamento do cascalho | M² | 64800 | Moto niveladora | 216 |
| 10 | Compactar o cascalho | M² | 64800 | Rolo compactador | 216 |
| 11 | Carregamento de saibro para aterro | | 435 M³ | Pá carregadeira frontal | 8,7 |
| 12 | Transporte saibro para aterro | | 435 M³ | Caminhão basculante 10 M³ | 43,5 |
| | Total de horas/máquina | | | | 2121,2 horas |
| | Total de consumo de óleo diesel | | | | 19879,9 litros |

7. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

| Nº | ATIVIDADES * | PERÍODO DE EXECUÇÃO / TRIMESTRAL | | | | | |
|----|--------------------------------------|----------------------------------|----|----|----|----|----|
| | | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º |
| 1 | Processo de aquisição de combustível | X | | | | | |
| 2 | Execução dos serviços | | X | X | X | X | X |

* Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB.

8. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO

- Priorizar a reconfiguração do abaulamento do leito estradal, o cascalhamento e pequenas intervenções de drenagem como valas laterais rasas, entre outras.
- Priorizar trechos de estradas com base nas linhas de produção existente, maior número de famílias a serem atendidas, transporte escolar.
- Estabelecer procedimentos de parceria com municípios e consórcios intermunicipais

9. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Será em conformidade com o estabelecido pela Resolução TCE-PR 028/2011 e Instrução Normativa TCE-PR61/2011.




10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis à recuperação de trafegabilidade em trechos de estradas rurais no município e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados para a aquisição de combustível pelo Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais.

| | | |
|----------------------------------|-------------------------|---|
| Nome: | Ivo Burdinski |  Assinatura |
| Cargo: | Técnico em Agropecuária | |
| N.º Registro Conselho de Classe: | CREA- PR 96703/TD | |
| Local: | São João do Triunfo | |
| Data: | 09/07/2013 | |


11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO


Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

| | | |
|--------|---------------------------|--|
| Nome: | Marcelo Hauagge Distéfano |  Assinatura |
| Cargo: | PREFEITO MUNICIPAL | |
| CPF: | 765.271.409-59 | |
| Local: | São João do Triunfo | |
| Data: | 09/07/2013 | |

12- PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB (CHEFE DO N.R. e FICAL DO CONVÊNIO)

APROVAMOS, PARA OS DEVIDOS FINS, ESTE PLANO DE TRABALHO POR ENCONTRAR-SE EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DA TRAFEGABILIDADE DAS ESTRADAS RURAIS - 2013, DA SEAB, ESTANDO APTO POR SUA EFETIVAÇÃO VIA CONVÊNIO.

| | | |
|--------|-------------------------------|---|
| Cargo: | CHEFE DO NÚCLEO REGIONAL SEAB |  Assinatura |
| Nome: | LAERTES SIDNEY BIANCHESSI | |
| CPF: | 323.046.769-87 | |
| Local: | PONTA GROSSA | |
| Data: | 08/08/2013 | |

| | | |
|--------|----------------------------|---|
| Cargo: | FISCAL DO CONVÊNIO * |  Assinatura |
| Nome: | CLAUDIO MARQUES BITENCOURT | |
| CPF: | 532.863.089-00 | |
| Local: | PONTA GROSSA | |
| Data: | 31/07/13 | |

(*) Na impossibilidade do Fiscal do Convênio ser o representante do DEAGRO no N.R., indicar outro servidor habilitado.