




PREFEITURA MUNICIPAL DE
ORTIGUEIRA
SECRETARIA DE AGRICULTURA



ANEXO 2 - PLANO DE TRABALHO (EM PAPEL TIMBRADO DO MUNICÍPIO)

PLANO DE TRABALHO DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA TRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS RURAIS (parte integrante do Termo de Convênio)			
MUNICÍPIO: ORTIGUEIRA			
1 DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO			
Município: PREFEITURA MUNICIPAL DE ORTIGUEIRA		CNPJ: 77.721.363/0001-40	
Endereço: R. SÃO PAULO, Nº 80 CENTRO ORTIGUEIRA			
UF: PR	CEP: 84.350-000	Telefone: (42) 32771388	
Conta Corrente: nº 7.555-8	Banco: 001 - BB	Agência: 4751-1	Praça de Pagamento: ORTIGUEIRA
Responsável: LOURDES BANACH			CPF: 841.463.389-72
CI/Órgão Expedidor: 4.724.159-6 PR	Cargo: PREFEITA MUNICIPAL		Função: CHEFE PODER EXECUTIVO

2 OUTROS PARTICIPES (se houver)

Nome:	CPF ou CNPJ:
Endereço:	CEP:

2. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Promover a recuperação do(s) trecho(s) da(s) estrada(s) rural (is) em consonância com as diretrizes do Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais, num total de 8,6 quilômetros, partindo do ponto inicial que caracteriza-se pela entrada principal da comunidade de Monjolinho até estrada estrada férrea.

3. JUSTIFICATIVA

Com a finalidade de atendimento da demanda referente a recuperação de estradas rurais, que encontram-se erodidas, sem condições regular de trafegabilidade, principalmente em função do excesso de chuvas nos últimos períodos de transporte de safra agrícola e calendário escolar. Ocasionalmente ocasionando transtorno para a população rural. Neste sentido buscando harmonização da estrada com as áreas de produção agropecuária, através de práticas adequadas de controle de escoamento superficial da água e visando a drenagem adequada das águas pluviais se faz necessário a ação de readequação deste trecho estradal.

4. BENEFICIÁRIOS

Descrição	N.º Total (Diretos)
1 - Número de comunidades atendidas	3
2 - Número de agricultores	45

Comunidades atendidas: Monjolinho, Caraguatá e Fundão



5. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS REPASSADOS PELA SEAB

Especificação	Responsabilidade	Valor R\$	Prazo de Execução
Aquisição de 14.448,33 litros de óleo diésel	MUNICÍPIO	33.000,00	18 meses após a publicação no DOE

6. PLANO DE OBRAS – (Resumo/totalização dos trechos indicados no RVI)

Item	Tipo de Serviço	Un.	Quant.	Tipo de Máquina	Horas
01	Abaul. E Correção Leito	M2	51.600	Motoniveladora	36
02	Construção Bueiro	Und	1	Retroescavadeira	0,5
03	Revest. primário	M3	5.160	Esteira, Pá, Moto e Rolo	711

7. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Nº	ATIVIDADES *	PERIODO DE EXECUÇÃO / TRIMESTRAL					
		1º	2º	3º	4º	5º	6º
1	Processo de aquisição de combustível	X					
2	Execução dos serviços		X	X			

* Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB.


8. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO

- Priorizar a reconfiguração do abaulamento do leito estradal, o cascalhamento e pequenas intervenções de drenagem como valas laterais rasas, entre outras.
- Priorizar trechos de estradas com base nas linhas de produção existente, maior número de famílias a serem atendidas, transporte escolar.
- Estabelecer procedimentos de parceria com municípios e consórcios intermunicipais


9. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Será em conformidade com o estabelecido pela Resolução TCE-PR 028/2011 e Instrução Normativa TCE-PR 61/2011.

10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis à recuperação de trafegabilidade em trechos de estradas rurais no município e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados para a aquisição de combustível pelo Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais.		
Nome:	Neide Damo Cornel	 Neide Damo Cornel Engenheira Civil - CREA-PR 100228/D
Cargo:	ENG. CIVIL	
N.º Registro Conselho de Classe:	100.228/D CREA-PR	
Local:	ORTIGUEIRA	
Data:	10 DE JUNHO DE 2013	Assinatura

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO – SEAB



11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistem qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome:	LOURDES BANACH	Assinatura
Cargo:	PREFEITO MUNICIPAL	
CPF:	841.463.389-72	
Local:	ORTIGUEIRA	
Data:	10 DE JUNHO DE 2013	

12- PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB (CHEFE DO N.R. e FISCAL DO CONVÊNIO)

APROVAMOS, PARA OS DEVIDOS FINS, ESTE PLANO DE TRABALHO POR ENCONTRAR-SE EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTIMOS RURAIS - 2013, DA SEAB, ESTANDO APTO PARA SUA EFETIVAÇÃO VIA CONVÊNIO.

Cargo:	CHEFE DO NÚCLEO REGIONAL SEAB	Laertes Sidney Bianchessi Chefe do Núcleo Regional SEAB / Ponta Grossa Assinatura
Nome:	LAERTES SIDNEY BIANCHESSI	
CPF:		
Local:	PONTA GROSSA	
Data:		
Cargo:	FISCAL DO CONVÊNIO *	Claudio Marques Bittencourt Engº Agrº - CREA/PR 22417-D Fisco Assinatura N.R. Ponta Grossa
Nome:	CLAUDIO MARQUES BITTENCOURT	
CPF:	532.863.089-00	
Local:	PONTA GROSSA	
Data:	17/06/13	

(*) Na impossibilidade do Fiscal do Convênio ser o representante do DEAGRO no N.R., indicar outro servidor habilitado.