



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU

Rua Niterói, 121 - Fone/Fax 45 3255-1105 - 85929-000 - São Pedro do Iguaçu - Paraná  
CNPJ 95.583.597/0001-50 - e-mail: prefspedro@uol.com.br



## ANEXO 2 - PLANO DE TRABALHO (EM PAPEL TIMBRADO DO MUNICÍPIO)

PLANO DE TRABALHO DO  
PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA TRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS RURAIS  
(parte integrante do Termo de Convênio)  
MUNICÍPIO: **São Pedro do Iguaçu**

### 1 DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO

Município: <b>São Pedro do Iguaçu</b>		CNPJ: <b>95.583.597/0001-50</b>	
Endereço: <b>Rua Niterói, 121</b>			
UF: <b>Pr</b>	CEP: <b>85929-000</b>	Telefone: <b>(45) 3255-1105</b>	
Conta Corrente: nº <b>9.826-4</b>	Banco: <b>Brasil</b>	Agência: <b>4110-6</b>	Praça de Pagamento: <b>São Pedro do Iguaçu</b>
Responsável: <b>Natal Nunes Maciel</b>			CPF: <b>198.224.139-04</b>
CI/Órgão Expedidor: <b>912.622-8 / PR</b>	Cargo: <b>Prefeito</b>	Função:	

### 2 OUTROS PARTICIPES (se houver)

Nome:	CPF ou CNPJ:
Endereço:	CEP:

### 2 IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Promover a recuperação do(s) trecho(s) da(s) estrada(s) rural (is) em consonância com as diretrizes do Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais, num total de 6,65 quilômetros. (indicar cada trecho, sua extensão e por fim a totalização dos trechos considerados).

### 3 JUSTIFICATIVA

O Governo do Estado, objetivando atender as demandas recebidas referente à recuperação de estradas rurais, notadamente quanto à disponibilização de recursos para a aquisição de óleo diesel, com base no seu orçamento, destina parte de seus recursos para o apoio à recuperação de trechos de estradas rurais aos municípios. Neste sentido, a Seab está apresentando uma estratégia operacional, partindo da coordenação dos Núcleos Regionais, em conjunto com o EMATER, de tal forma que as demandas dos municipais devem ser adaptados à uma sistemática operacional, visando dar mais agilidade aos pleitos formalizados. Esta sistemática é fundamental, tendo em vista a necessidade dos usuários dessa estrada, principalmente face à sua degradação em função do excesso de chuvas durante o início do ano de 2013.





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU

Rua Niterói, 121 - Fone/Fax 45 3255-1105 - 85929-000 - São Pedro do Iguaçu - Paraná  
CNPJ 95.583.597/0001-50 - e-mail: pefspedro@uol.com.br



## 4 BENEFICIÁRIOS

Descrição	N.º Total (Diretos)
1 - Número de comunidades atendidas	3
2 - Número de agricultores	250

Comunidades atendidas: **Aparadão; Luz Marina e Santa Mônica.** ✓

## 5 PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS REPASSADOS PELA SEAB

Especificação	Responsabilidade	Valor R\$	Prazo de Execução
Aquisição de 9.829 litros de óleo diesel	Município	23.000,00 ✓	18 meses após a publicação no DOE

## 6. PLANO DE OBRAS – (Resumo/totalização dos trechos indicados no RVI)

Item	Tipo de Serviço	Un.	Quant.	Tipo de Máquina	Horas
1	Limpeza lateral	km	6,65	Trator de esteira	20
2	Suavização de taludes	km	6,65	Trator de esteira	242
3	Abaulamento de leito	km	6,65	Moto niveladora	42
4	Manutenção de bigodes	un	103	Pá carregadeira	50
5	Manutenção de lombadas	un	66	Moto niveladora	20
6	Acesso a carregadores	un	23	Trator de esteira	3
7	Corte do cascalho	m <sup>3</sup>	4.000	Trator de esteira	40
8	Carregamento do cascalho	m <sup>3</sup>	4.000	Pá carregadeira	40
9	Transporte do cascalho	m <sup>3</sup>	4.000	Caminhão 10 m <sup>3</sup>	*
10	Esparramação do cascalho	km	6,65	Moto niveladora	36
11	Compactação do cascalho	km	6,65	Rolo compactador	50
<b>Total</b>					<b>543</b>

\* 400 viagens.

## 7 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Nº	ATIVIDADES *	PERIODO DE EXECUÇÃO / TRIMESTRAL			
		1º	2º	3º	4º
1	Processo de aquisição de combustível			X	
2	Execução dos serviços			X	X

\* Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB.

## 8 METODOLOGIA DE EXECUÇÃO

- Priorizar a reconfiguração do abaulamento do leito estradal, o cascalhamento e pequenas intervenções de drenagem como valas laterais rasas, entre outras.
- Priorizar trechos de estradas com base nas linhas de produção existente, maior





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU

Rua Niterói, 121 - Fone/Fax 45 3255-1105 - 85929-000 - São Pedro do Iguaçu - Paraná  
CNPJ 95.583.597/0001-50 - e-mail: prefspedro@uol.com.br




- número de famílias a serem atendidas, transporte escolar.
- c. Estabelecer procedimentos de parceria com municípios e consórcios intermunicipais

## 9 MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Será em conformidade com o estabelecido pela Resolução TCE-PR 028/2011 e Instrução Normativa TCE-PR 61/2011.


## 10 DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis à recuperação de trafegabilidade em trechos de estradas rurais no município e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados para a aquisição de combustível pelo Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais.

Nome:	<b>Luiz Roberto Faganello</b>	 Assinatura
Cargo:	<b>Engenheiro Agrônomo</b>	
N.º Registro Conselho de	<b>24.580/D</b>	
Local:	<b>São Pedro do Iguaçu</b>	
Data:	<b>04/06/2013</b>	

## 11 DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome:	<b>Natal Nunes Maciel</b>	 Assinatura
Cargo:	<b>PREFEITO MUNICIPAL</b>	
CPF:	<b>198.224.139-04</b>	
Local:	<b>São Pedro do Iguaçu</b>	
Data:	<b>04/06/2013</b>	







# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU

Rua Niterói, 121 - Fone/Fax 45 3255-1105 - 85929-000 - São Pedro do Iguaçu - Paraná  
CNPJ 95.583.597/0001-50 - e-mail: pefspedro@uol.com.br


SEAB  
TOLEDO/PTG  
FL. 22  
RUB. [assinatura]

## 12 PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB (CHEFE DO N.R. e FICAL DO CONVÊNIO)

O CONVÊNIO TEM IMPORTANCIA PARA O MUNICIPIO POIS AJUDA NO TRECHO (ESTRADA) PROPOSTO MELHORES CONDIÇÕES DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS COM ESTUDANTES PRODUÇÃO AGRÍCOLA E MORADORES DA ZONA RURAL. SOMOS FAVORAVOL.

Cargo:	<b>CHEFE DO NÚCLEO REGIONAL SEAB</b>	 Assinatura <b>Marcelo Menegassi</b> Engenheiro Agrônomo CREA/PR 34176/D SEAB - Chefe do NR Toledo
Nome:	MARCELO MENEGLASSI	
CPF:	769832269-68	
Local:	TOLEDO - PR	
Data:	26/	
Cargo:	<b>FISCAL DO CONVÊNIO *</b>	 Assinatura <b>Oscar Massayuki Yamamoto</b> Engº Agrônomo CREA 8821-D Especialização
Nome:	OSCAR MASSAYUKI YAMAMOTO	
CPF:	015905918-60	
Local:	TOLEDO	
Data:	26-06-2013	

(\*) Na impossibilidade do Fiscal do Convênio ser o representante do DEAGRO no N.R., indicar outro servidor habilitado.







SEAB  
TOLEDO/PTG  
25  
FLS.  
RUB. *MR*




MAPA DE LOCALIZAÇÃO DA ESTRADA MESTRE  
TRECHO DE SÃO PEDRO AO APARADÃO  
DATA: 04/06/2013  
ELABORAÇÃO:  
Luiz Roberto Faganello  
Emater  
Unidade Municipal de São Pedro do Iguaçu

0 750 1500 m

10 200000 205000 210000  
22

*Luiz Roberto Faganello*  
Luiz Roberto Faganello  
Engº Agrº CREA 24580-D  
CPF 855.110.349-91  
EMATER



SEAB  
TOLEDO/PTIG  
RUB. 26  
RUB. 1/10/00

