



Prefeitura Municipal de Tupãssi

ESTADO DO PARANÁ

Praça Santos Dumont, s/nº - Fone (044) 3544 8000 - Fax: 3544 8014 CEP: 85945-000



PLANO DE TRABALHO DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA TRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS RURAIS (parte integrante do Termo de Convênio)			
MUNICÍPIO: Tupãssi			
1 DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO			
Município: Prefeitura Municipal de Tupãssi		CNPJ: 77.877.116/0001-38	
Endereço:			
UF: Pr	CEP: 85945-000	Telefone: (44) 3544-8000	
Conta Corrente: nº 10843-x	Banco: Brasil	Agência: 3784-2	Praça de Pagamento: Tupãssi
Responsável: José Carlos Mariussi			CPF: 604.789.269-87
CI/Orgão Expedidor: 4.264.607-5 SSP Pr		Cargo: Prefeito	Função: Prefeito

2 OUTROS PARTICIPES (se houver)	
Nome:	CPF ou CNPJ:
Endereço:	CEP:

2. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Promover a recuperação do(s) trecho(s) da(s) estrada(s) rural (is) em consonância com as diretrizes do Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais, num total de 30,18 Km quilômetros. (indicar cada trecho, sua extensão e por fim a totalização dos trechos considerados).

3. JUSTIFICATIVA

O Município de Tupãssi tem na agropecuária a principal fonte para o seu desenvolvimento. O valor bruto da produção municipal em linhas gerais tem origem em 60% na produção de grãos e 40% na produção de animal principalmente aves e suínos de corte

As principais culturas anuais são soja, milho e trigo, ocupam e fazem parte da paisagem da grande maioria das propriedades com uma área de plantio superior a 24.000 mil hectares, utilizando mais de 85% da área agricultável do município.

O transporte é um componente extremamente fundamental, tanto na implantação das culturas quanto no escoamento da produção. Quando falamos na produção de carne, suínos, aves e peixe a infraestrutura na trafegabilidade em todos os períodos do ano passa a ser de vital importância, tanto na condução das criações, logística de ração, assistência técnica e insunhos complementares como na certeza da trafegabilidade por ocasião do abate dos animais destas cadeias que são calendarizados interferindo diretamente no funcionamento das integrações.

As estradas Horizonte, Yaranai e Alemão são importantes e são extratécnicas quanto ao fluxo do transporte tanto de grãos quanto da produção de carnes. As corretas manutenções da trafegabilidade destas estradas beneficiaram mais de 400 famílias que terão a certeza que o desenvolvimento de suas atividades não serão comprometidas pelas impossibilidades de tráfego na comunidade.

4. BENEFICIÁRIOS

Descrição	N.º Total (Diretos)
1 - Número de comunidades atendidas	3
2 - Número de agricultores	400

Comunidades atendidas: _____

5. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS REPASSADOS PELA SEAB

Especificação	Responsabilidade	Valor R\$	Prazo de Execução
---------------	------------------	-----------	-------------------



Aquisição de 16.000 litros de óleo diesel	MUNICÍPIO	35.000,00	18 meses após a publicação no DOE
---	-----------	-----------	-----------------------------------

6. PLANO DE OBRAS – (Resumo/totalização dos trechos indicados no RVI)

Item	Tipo de Serviço	Un.	Quant.	Tipo de Máquina	Horas
01	Lombadas	Un	281	Pá carregadeira	315
02	Regularização do leito	Km	30,18	Noto niveladora	140
03	Abaulamento de leito	Km	30,18	Noto niveladora	140

7. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Nº	ATIVIDADES *	PERIODO DE EXECUÇÃO / TRIMESTRAL					
		1º	2º	3º	4º	5º	6º
1	Processo de aquisição de combustível			X	X		
2	Execução dos serviços					X	X

* Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB.

8. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO


- Priorizar a reconfiguração do abaulamento do leito estradal, o cascalhamento e pequenas intervenções de drenagem como valas laterais rasas, entre outras.
- Priorizar trechos de estradas com base nas linhas de produção existente, maior número de famílias a serem atendidas, transporte escolar.
- Estabelecer procedimentos de parceria com municípios e consórcios intermunicipais.

9. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Será em conformidade com o estabelecido pela Resolução TCE-PR 028/2011 e Instrução Normativa TCE-PR 61/2011.

10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis à recuperação de trafegabilidade em trechos de estradas rurais no município e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados para a aquisição de combustível pelo Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais.

Nome:	Enio Antônio Bragagnolo	 Assinatura
Cargo:	Engº Agrônomo	
N.º Registro Conselho de Classe:	15.796-D	
Local:	Tupãssi	
Data:	27/05/2013	

11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de



Trabalho.	
Nome:	JOSÉ CARLOS MARIUSSI
Cargo:	PREFEITO MUNICIPAL
CPF:	604.789.269-87
Local:	TUPÁSSI
Data:	27/05/2013

[Handwritten signature]
Assinatura

12- PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB (CHEFE DO N.R. e FISCAL DO CONVÊNIO)

* Parecer Técnico:

Cargo:	CHEFE DO NÚCLEO REGIONAL SEAB
Nome:	MARCELO MENEZESSI
CPF:	769.832.263-68
Local:	TUPÁSSI - PR
Data:	02/06/2013

[Handwritten signature]
Assinatura
Marcelo Menezessi
Engenheiro Agrônomo
CREA/PR 34178/D
SEAB - Chefe do NR Toledo

Cargo:	FISCAL DO CONVÊNIO*
Nome:	OSCAR MASSAYUKI YAMAMOTO
CPF:	015905918-60
Local:	TUPÁSSI - PR
Data:	29-05-2013

[Handwritten signature]
Assinatura
Oscar Massayuki Yamamoto
Engº Agrônomo
CREA 8821-D
Especialização

(*) Na impossibilidade do Fiscal do Convênio ser o representante do DEAGRO no N.R., indicar outro servidor habilitado.

* Sou do parecer favorável a solicitação feita no Ofício - 206/2013 - JCM/PM, em atendimento às necessidades de melhoria da trafegabilidade de Estradas rurais da Região. Problemas ocasionados pelo excesso de chuva em determinados períodos do ano. Em conformidade com a política do Estado/SEAB em Apoiar os agricultores no que se refere ao Transporte de pessoas e produtos

[Handwritten signature]
Oscar Massayuki Yamamoto
Engº Agrônomo
CREA 8821-D